

INDEBITAMENTO DESTINATO

REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
PALERMO
DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n° 000086 del 23 GEN 2025

OGGETTO: Approvazione **Perizia di Variante** ai sensi dell'articolo 120 comma 1 lettera b) del D.lgs. 36/2023 per Lavori (Interventi) di adeguamento dei locali, destinati alla installazione di Telecomandati da destinare al P.O. Villa delle Ginestre e C.R. Ucciardone di Palermo, alla ditta OPERE s.r.l. **C.I.G.: B274302C45; CUP: F79I21000020006, F79J21016010006.** PNRR M6C2 I1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi apparecchiature nell'ambito della missione 6 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. *Finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU.*

STRUTTURA PROPONENTE

U.O.C. Sviluppo e Gestione dei Progetti Sanitari –
Ufficio Speciale

Proposta n. 3 del 8/01/2025

Quadro Economico Patrimoniale – Bilancio

Autorizzazione _____

N° Conto Economico: _____

Ordine n° del _____

Tetto di spesa/Budget assegnato _____

Budget utilizzato/impegnato € _____

Disponibilità residua budget

☐ Non comporta ordine di spesa

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Luca Puccio

Il Supporto al Rup
Ing. Antonio Capuana

Il Dirigente Amministrativo
Dott.ssa. Giuseppina Pullara

**DIPARTIMENTO RISORSE
TECNOLOGICHE – FINANZIARIE E
STRUTTURALI**

ANNOTAZIONE CONTABILE - BILANCIO
Esercizio 2024

N° Conto Economico _____

N° Conto Patrimoniale 1.01.02 – 10 30

Importo € _____

Budget pluriennale _____

Anno _____ Euro _____

Anno _____ Euro _____

Il Direttore della U.O.C. Bilancio e
Programmazione

(Dr. _____)

Il Dirigente Amministrativo
Dott.ssa. Francesca Lo Re

L'anno duemilaventicinque il giorno ventisei del mese di

GENNAIO, nei locali della Sede Legale di Via Giacomo Cusmano n.24 –
Palermo, *il Direttore Generale dell'ASP di Palermo, Dott.ssa Daniela Faraoni, nominata con D.P.
n.314/serv.1/S.G. del 21/06/2024, assistito da Dott. LUIGI VANONE quale segretario
verbalizzante, adotta la seguente delibera sulla base della proposta di seguito riportata:

* IL DIRETTORE SANITARIO DR. AUTONINO LEVITA IN SOLIDARIETA'
DEL DIRETTORE GENERALE DELL'ASP DI PALERMO, ED ART. 3
D. LGS 502/102

Il Dirigente Amministrativo dell'UOC Sviluppo e Gestione dei Progetti Sanitari
Dott.ssa Giuseppina Pullara

PREMESSO CHE:

- con Delibera del Direttore Generale n. 300 del 27/08/2024:
 - è stata approvata la proposta di aggiudicazione e si è proceduto alla formale aggiudicazione della trattativa diretta dei lavori di adeguamento dei locali destinati alla installazione di Telecomandati da destinare al P.O. Villa delle Ginestre e C.R. Ucciardone di Palermo nell'ambito della linea di intervento PNRR "M6C 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – Grandi Apparecchiature" ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett.c) del D.Lgs. 36/2023, alla ditta **OPERE s.r.l.**, P. IVA 06321020825, sede legale Via Principe di Villafranca n. 57 – 90141 Palermo, per un importo complessivo pari ad € 39.041,89 oltre IVA, oneri e somme a disposizione.,
 - sono stati approvati gli atti relativi al progetto esecutivo;
 - è stato nominato quale supporto al RUP e Direttore dei Lavori, in sostituzione dell'Ing Fulvio Castronovo, non più in servizio, l'Ing. Antonio Capuana, che si sarebbe avvalso della consulenza dell'Ing. Elettrico La Iuppa;
 - la superiore procedura di gara è stata espletata seguendo il rispetto dei requisiti orizzontali di cui all'art. 5 del Reg. (UE) 2021/241, ovvero di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali (DNSH);
- la piattaforma MEPA non ha consentito nell'operazione dell'estrapolazione CIG **B274302C45** l'inserimento dei due CUP di riferimento **F79I21000020006**, **F79J21016010006**, permettendone l'inserimento di uno solo e precisamente **F79I21000020006**, le relative rendicontazioni per ciascun CUP avverranno sulla piattaforma REGIS manualmente, allegando le dovute documentazioni a corredo;
- in data 6/08/2024, giusta nota prot. n. 375211, si è proceduto alla consegna dei lavori in urgenza, trattandosi di affidamenti a valere su fondi PNRR;
- I lavori, attesa la consegna in urgenza, sono stati consegnati dal Direttore dei Lavori in data 19/08/2024 presso il PO Villa delle Ginestre e in data 16.09.2024 presso il CR Ucciardone;
- con delibera del Direttore Generale n. 353 del 6/09/2024 si è provveduto con urgenza, stante la nota assessoriale 35357 del 26/07/2024, con la quale stabiliva che l'ASP di Palermo collaudasse n. 22 apparecchiature entro il 31/08, all'acquisto dei due quadri elettrici necessari per l'allocatione dei Telecomandati in parola, attesa la dichiarazione della suddetta Ditta OPERE S.R.L., aggiudicataria dei lavori, assunta per le vie brevi, poi confermata con note prot. nn. 391773 del 22/08/2024 e 393151 del 23/08/2024, nelle quali l'O.E. dichiarava, stante la disponibilità dell'esecuzione nell'immediatezza dei lavori *de qua*, l'impossibilità di reperire, in tempi celeri, particolari interruttori da inserire all'interno del quadro elettrico, considerato il periodo estivo e chiusura delle ditte fornitrici;
- nella medesima delibera l'Asp si riservava provvedere allo stralcio delle forniture e lavorazioni relative alla parte impiantistica/elettrica aggiudicata alla ditta OPERE giusta deliberazione n. 300 del 27/08/2024
- in data 17/09/2024 è stato sottoscritto, tra le parti, il Contratto (Rep. N. 14 bis del 17/09/2024), per l'affidamento dei lavori in oggetto e più precisamente come segue:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI PROGETTO	
A) LAVORI ED ONERI PER LA SICUREZZA	
a1) Lavori a base d'asta	€ 39.041,89
a2) Oneri speciali di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.332,26
TOTALE A	€ 40.374,15
B) SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	
b1) IVA su lavori [10%]	4.037,42 €
b2) Imprevisti [<10%]	€ 4.569,30
b3) IVA su imprevisti [10%]	€ 456,93
b4) Oneri di conferimento a discarica	€ 1.000,00

b5) IVA su oneri di conferimento a discarica [22%]	€ 220,00
b6) Contributo ANAC	€ 35,00
b7) Incentivo funzioni tecniche ex art. 45 D. Lgs 36/2023	€ 913,86
TOTALE B	€ 11.232,51
TOTALE GENERALE A+B	€ 51.606,66

- trattandosi di interventi su immobili dove vengono erogate attività sanitarie, hanno seguito un cronoprogramma rimodulato e organizzato in base alle esigenze e alle programmate attività ospedaliere e prestazioni sanitarie da erogare;

ATTESO , nel corso dello svolgimento delle lavorazioni, in fase di esecuzione del contratto, venivano evidenziate da D.L., con relazione del 09/12/2024 alcune criticità riscontrate in cantiere, nonché la necessità di effettuare lavorazioni non previste e dovute principalmente a cause impreviste e imprevedibili durante la progettazione;

DATO ATTO che

- il Direttore dei Lavori, previa autorizzazione del RUP resa al fine di non interrompere lo svolgimento delle fasi lavorative, ha disposto che l'O.E. effettuasse le attività e le lavorazioni necessarie alla prosecuzione del cantiere, nelle more della redazione della successiva Perizia di Variante;
- il Direttore dei Lavori, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, D.M. MIT n. 49/2018 ha proposto al RUP, giusta relazione del 09/12/2024, la redazione di una perizia di variante rientrante nella fattispecie di cui all'articolo 120, comma 1, lettera b), D. Lgs. 36/2023, nel rispetto dei limiti di cui al 2 comma del medesimo articolo, necessaria per superare gli ostacoli tecnici, imprevisti ed imprevedibili emersi durante le fasi di lavorazione, attese le difficoltà oggettive di eseguire più sopralluoghi presso la Casa di Reclusione, ed, in particolare:
 - Inserimento quadro elettrico all'interno della stanza con relativi componenti e dorsali di distribuzione elettrica e di messa a terra meglio dettagliati nel verbale di concordamento nuovi prezzi;
 - Lavori edili per il taglio e ripristino dell'ingresso della stanza per passaggio telecomandato, meglio dettagliati nel verbale di concordamento nuovi prezzi;
 - Placcaggio pareti per eliminazione umidità di risalita;

RILEVATO che:

- per la valutazione e contabilizzazione delle opere oggetto di perizia si è resa necessaria la redazione di nuovi prezzi da assoggettare al ribasso contrattuale, i quali sono stati redatti a norma dell'articolo 7, comma 3, lettera d), del D.M. MIT n. 49/2018, attraverso voci di prezzo Regionale, e, qualora mancanti, attraverso voci estrapolate dai prezzi DEI o, infine, attraverso apposite analisi dei prezzi, riportati nel computo metrico di perizia, nonché nel verbale di concordamento nuovi prezzi;
- il quadro comparativo tra l'importo dei lavori del progetto originario e quello di variante che genera, per effetto delle nuove voci e di quelle poste in variazione o soppresse, con ivi riportati i relativi importi da assoggettare al ribasso d'asta, uno scostamento pari al 25.739 % così come sotto riportato;

			DISCOSTAMENTI	
			+	-
SOMMANO I LAVORI	45.693,00	57.490,32	40.964,20	29.166,88
PER RIBASSO D'ASTA DEL 11,99%	-5.318,85	-6.727,70		
RESTANO I LAVORI AL NETTO	40.374,15	50.762,62		
RIEPILOGO				
A) Lavori al netto dei Ribassi Contrattuali		40.374,15		50.762,62
B) Somme a disposizione amministrazione	-----		-----	
Totale somme a disposizione amministrazione				
TOTALE PERIZIA A + B		40.374,15		50.762,62
QUADRO DI CONFRONTO				

Importo netto lavori +sicurezza	50.762,62	
Importo netto lavori +sicurezza	40.374,15	

MAGGIORI LAVORI AL NETTO	10.388,47	+25,73%

VISTO il Verbale di concordamento nuovi prezzi redatto in data 11/12/2024 in contraddittorio dal Direttore dei Lavori e dal rappresentante legale dell'Impresa;

RITENUTO che per il bilanciamento del nuovo quadro economico occorre attingere in parte agli imprevisti a disposizione nel quadro economico approvato con Deliberazione n. 300 del 27/08/2024;

VISTO il nuovo quadro economico conseguente alla proposta di variante di seguito riportato:

Lavori di adeguamento dei locali destinati alla installazione di Telecomandatii nell'ambito della "M6C2 II.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi apparecchiature".	IMPORTO LORDO	PROGETTO ESECUTIVO AL NETTO DEL RIBASSO (11.99%)	PERIZIA DI VARIANTE AL NETTO DEL RIBASSO (11.99%)	
A1) Importo dei lavori	44.360,74 €	€ 39.041,89	€ 49.383,26	
A2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	1.332,26 €	€ 1.332,26	€ 1.379,36	
TOTALE (A)	45.693,00 €	€ 40.374,15	€ 50.762,62	
B) SOMME A DISPOSIZIONE				
IVA su Lavori (10%)	4.569,30 €	€ 4.037,42	€ 5.076,26	
Imprevisti 10%	4.569,30 €	€ 4.569,30	0.00€	
IVA su Imprevisti 10%	456,93 €	€ 456,93	€ 0,00	
Oneri conferimento a discarica	1.000,00 €	€ 1.000,00	€ 0,00	
IVA oneri conferimento a discarica 22 %	220,00 €	€ 220,00	€ 0,00	
contributo ANAC	35,00 €	€ 35,00	€ 35,00	
Incentivo funzioni tecniche ex art. 45 D.Lgs 36/2023	913,86 €	€ 913,86	€ 1.149,81	
TOTALE (B)	11.746,39 €	€ 11.232,39	€ 6.261,07	
TOTALE GENERALE (A+B)	57.457,39 €	€ 51.606,66	€ 57.023,69	

VISTA la proposta di Perizia di Variante, provvista dei seguenti elaborati di accompagnamento:

- Allegato A - Relazione del DL sulla necessità di modifica e variante;
- Allegato B - Relazione del DL sulla Perizia di Variante;
- Allegato C – Relazione del RUP sulla perizia di Variante;
- Allegati alla Perizia di Variante:
 1. Computo perizia di variante;
 2. Quadro Comparativo;
 3. Elenco prezzi unitari;
 4. Atto di sottomissione;
 5. Verbale di concordamento nuovi prezzi;
 6. Libretto delle misure;
 7. Stato di avanzamento lavori – Stato finale;
 8. Registro di Contabilità;
 9. Certificato di Pagamento;
 10. Verbale di Fine lavori.

PREMESSO quanto sopra, essendo previsto nei documenti di gara iniziale ed, altresì, il contratto ancora in corso di esecuzione, lo Scrivente RUP, attesa la relazione di variante del 09/12/2024 a firma del Direttore dei

Lavori, che, tra l'altro è anche supporto al RUP, ha ritenuto di esprimere parere favorevole sulla perizia di variante ivi proposta e rientrante nella fattispecie di cui al comma 1, lettere b) dell'art. 120 del codice degli appalti, nei limiti di cui al 2 comma del medesimo articolo, secondo cui:

- dette cause non erano prevedibili al momento della redazione del progetto esecutivo o della consegna dei lavori;
- la modifica del contratto è opportuna *“per la sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari, non previsti nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente nel contempo: 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici e 2) comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi (art. 120 comma 1 lett. b).*

CONSIDERATO che:

- al momento della variante, il contratto era in corso di esecuzione;
- con delibera del Direttore Generale n. 353 del 6/09/2024 si è provveduto con urgenza, stante la nota assessoriale 35357 del 26/07/2024, con la quale stabiliva che l'ASP di Palermo collaudasse n. 22 apparecchiature entro il 31/08, all'acquisto dei due quadri elettrici necessari per l'allocatione dei Telecomandati in parola, attesa la dichiarazione della suddetta Ditta OPERE S.R.L., aggiudicataria dei lavori, assunta per le vie brevi, poi confermata con note prot. nn. 391773 del 22/08/2024 e 393151 del 23/08/2024, nelle quali l'O.E. dichiarava, stante la disponibilità dell'esecuzione nell'immediatezza dei lavori de qua, l'impossibilità di reperire, in tempi celeri, particolari interruttori da inserire all'interno del quadro elettrico, considerato il periodo estivo e chiusura delle ditte fornitrici;
- nella medesima delibera l'Asp si riservava provvedere allo stralcio delle forniture e lavorazioni relative alla parte impiantistica/elettrica aggiudicata alla ditta OPERE giusta deliberazione n. 300 del 27/08/2024
- la modifica è non sostanziale e, indi, non altera la natura generale del contratto, in quanto scaturite da nuove lavorazioni eseguite e autorizzate dalla stazione appaltante, eliminazione di lavorazioni non più eseguite su disposizione dalla Stazione Appaltante e variazioni nelle quantità disposte dalla stazione appaltante;
- l'importo originario contrattuale ammonta ad € 40.374,15 comprensivi degli oneri della sicurezza oltre IVA;
- l'importo della variante di cui sopra ammonta ad € 50.762,62 comprensivo degli oneri della sicurezza oltre IVA e, pertanto, genera un incremento contrattuale del 25,739% rispetto all'importo originario contrattuale, entro i limiti imposti dal comma 2 dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023;

RITENUTO per quanto sopra, opportuno procedere alla perizia di variante ai sensi dell'art. 120 co. 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023, per i Lavori di adeguamento dei locali destinati alla installazione di Telecomandati presso il P.O. Villa delle Ginestre e presso il C. R. Ucciardone, nell'ambito della "M6C2 II.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi apparecchiature, alla **OPERE s.r.l.**, P. IVA 06321020825, sede legale Via Principe di Villafranca n. 57 – 90141 Palermo, per un importo complessivo pari ad € € 50.762,62 comprensivo degli oneri della sicurezza oltre IVA, corrispondente ad un incremento contrattuale del 25,739% rispetto all'importo originario contrattuale, entro i limiti imposti dal comma 2 dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023;

DATO ATTO che, la spesa complessiva scaturente dal presente provvedimento pari ad € 57.023,69 comprensivo di oneri ed IVA, graverà sul seguente conto aziendale 1.01.02.10.30 – Immobilizzazioni materiali in corso, per l'anno 2024, che verrà anticipata su bilancio aziendale, salva la successiva e parziale reintegrazione, al momento dell'effettiva erogazione del finanziamento da parte del competente Servizio assessoriale, di cui alla linea di intervento di riferimento PNRR, così suddiviso:

Importo comprensivo di IVA e oneri per la sicurezza	CUP	Fonte economica
€ 3.339,92	F79I21000020006	PNRR
€ 33.775,47	F79J21016010006	PNRR
€ 19.907,90	----	Bilancio aziendale

RISERVARSI:

- di ampliare e modificare l'autorizzazione, sul sistema AREAS 206, UA_PNRR/2024/55-0, dell'importo *de quo*;
- di comunicare all'ANAC la modifica dei contratti in corso di esecuzione, ai sensi del co. 15 dell'art. 120 del 36/2023;
- di effettuare le operazioni di rendicontazione manualmente sulla piattaforma REGIS per ciascun CUP, allegando le dovute documentazioni a corredo, atteso che la piattaforma MEPA non ha consentito nell'operazione dell'estrapolazione CIG **B274302C45** l'inserimento dei due CUP di riferimento **F79I21000020006**, **F79J21016010006**, permettendone l'inserimento di uno solo e precisamente **F79I21000020006**;

DATO ATTO che si è proceduto alla liquidazione della fattura n. 60 del 14/10/2024 all'O.E. *de quo* con Ordinativo di pagamento n. 73088 del 30/10/2024 per i lavori relativi al P.O. Villa delle Ginestre.

RISERVARSI, con successivo atto deliberativo, di liquidare la rimanente parte dei lavori in parola per la Casa di Reclusione Ucciardone di Palermo.

RITENUTO, pertanto, di dover autorizzare l'emissione del relativo ordine di fornitura, anche tramite il canale NSO;

RITENUTO di munire il presente atto della clausola di immediata esecutività al fine di dotare nel più breve tempo possibile il sito destinatario dei beni di che trattasi ed attivare le attività coinvolte;

DATO ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 28 del D.lgs. 36/2023, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall'art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013, nel proprio sito www.asppalermo.org sezione "Delibere";

DATO ATTO che, proponendo il presente provvedimento e sottoscrivendolo, si attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, è conforme alla normativa che disciplina la materia trattata ed è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo, veritiero e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L. 14 gennaio 1994 n°20 e s.m.i., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 novembre 2012 n°190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione".

PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa e sopra richiamate, che si intendono qui integralmente trascritte e fanno parte integrante del presente provvedimento e ne costituiscono la logica e conseguente motivazione, nel rispetto del principio di efficienza dell'azione amministrativa:

PRENDERE ATTO che, il Direttore dei Lavori propone al RUP l'esigenza della modifica contrattuale, rientrante nella fattispecie di cui all'articolo 120, comma 1, lettera b), necessaria per superare gli ostacoli tecnici, imprevisti ed imprevedibili emersi durante le fasi di lavorazione e discendente:

- dalle criticità riscontrate in cantiere durante l'esecuzione dei lavori e dovute principalmente a cause impreviste e imprevedibili durante la progettazione;
- dalla necessità di eseguire lavorazioni aggiuntive e, contestualmente, eliminare alcune lavorazioni ritenute non indispensabili rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo;

PRENDERE ATTO CHE

- al momento della variante, il contratto era in corso di esecuzione;
- con delibera del Direttore Generale n. 353 del 6/09/2024 si è provveduto con urgenza, stante la nota assessoriale 35357 del 26/07/2024, con la quale stabiliva che l'ASP di Palermo collaudasse n. 22 apparecchiature entro il 31/08, all'acquisto dei due quadri elettrici necessari per l'allocatione dei Telecomandati in parola, attesa la dichiarazione della suddetta Ditta OPERE S.R.L., aggiudicataria dei lavori, assunta per le vie brevi, poi confermata con note prot. nn. 391773 del 22/08/2024 e 393151 del 23/08/2024, nelle quali l'O.E. dichiarava, stante la disponibilità dell'esecuzione nell'immediatezza dei lavori de qua, l'impossibilità di reperire, in tempi celeri, particolari interruttori da inserire all'interno del quadro elettrico, considerato il periodo estivo e chiusura delle ditte fornitrici;
- nella medesima delibera l'Asp si riservava provvedere allo stralcio delle forniture e lavorazioni relative alla parte impiantistica/elettrica aggiudicata alla ditta OPERE giusta deliberazione n. 300 del 27/08/2024
- la modifica è non sostanziale e, indi, non altera la natura generale del contratto, in quanto scaturite da nuove lavorazioni eseguite e autorizzate dalla stazione appaltante, eliminazione di lavorazioni non più eseguite su disposizione dalla Stazione Appaltante e variazioni nelle quantità disposte dalla stazione appaltante
- l'importo originario contrattuale ammonta ad € 40.374,15 comprensivi degli oneri della sicurezza oltre IVA;
- l'importo della variante di cui sopra ammonta ad € 50.762,62 comprensivo degli oneri della sicurezza oltre IVA e, pertanto, genera un incremento contrattuale del 25,739% rispetto all'importo originario contrattuale, entro i limiti imposti dal comma 2 dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023;

APPROVARE la Perizia di Variante, ai sensi dell'art. 120 co. 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023 per i Lavori di adeguamento dei locali destinati alla installazione di Telecomandati da destinare al P.O. Villa delle Ginestre e C.R. Ucciardone di Palermo, nell'ambito della "M6C2 II.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi apparecchiature, alla ditta **OPERE s.r.l.**, P. IVA 06321020825, sede legale Via Principe di Villafranca n. 57 – 90141 Palermo, **C.I.G.: B274302C45; CUP: F79J21000020006, F79J21016010006** e i relativi elaborati elencati in premessa;

APPROVARE la rimodulazione con perizia del Quadro Economico Generale:

Lavori di adeguamento dei locali destinati alla installazione di Telecomandati nell'ambito della "M6C2 II.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi apparecchiature".	IMPORTO LORDO	PROGETTO ESECUTIVO AL NETTO DEL RIBASSO (11.99%)	PERIZIA DI VARIANTE AL NETTO DEL RIBASSO (11.99%)	
A1) Importo dei lavori	44.360,74 €	€ 39.041,89	€ 49.383,26	
A2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	1.332.26 €	€ 1.332.26	€ 1.379.36	
TOTALE (A)	45.693,00 €	€ 40.374,15	€ 50.762.62	
B) SOMME A DISPOSIZIONE				
IVA su Lavori (10%)	4.569,30 €	€ 4.037,42	€ 5.076,26	
Imprevisti 10%	4.569,30 €	€4.569.30	0.00€	
IVA su Imprevisti 10%	456.93 €	€ 456.93	€ 0.00	
Oneri conferimento a discarica	1.000,00 €	€1.000,00	€0, 00	
IVA oneri conferimento a discarica 22 %	220,00 €	€220.,00	€0.00	
contributo ANAC	35,00 €	€35.00	€35.00	
Incentivo funzioni tecniche ex art. 45 D.Lgs 36/2023	913,86 €	€ 913.86	€€ 1.149.81	
TOTALE (B)	11.746,39 €	€ 11.232,39	€ 6.261,07	
TOTALE GENERALE (A+B)	57.457,39 €	€ 51.606.66	€ 57.023,69	

QUANTIFICARE, la spesa complessiva scaturente dal presente provvedimento pari ad € 57.023,69 comprensivo di oneri ed IVA, graverà sul seguente conto aziendale 1.01.02.10.30 – Immobilizzazioni materiali in corso, per l'anno 2024, che verrà anticipata su bilancio aziendale, salva la successiva e parziale reintegrazione, al momento dell'effettiva erogazione del finanziamento da parte del competente Servizio assessoriale, di cui alla linea di intervento di riferimento PNRR, così suddiviso:

Importo comprensivo di IVA e oneri per la sicurezza	CUP	Fonte economica
€ 3.339,92	F79I21000020006	PNRR
€ 33.775,47	F79J21016010006	PNRR
€ 19.907,90	----	Bilancio aziendale

PRENDERE ATTO che si è proceduto alla liquidazione della fattura n. 60 del 14/10/2024 all'O.E. *de quo* con Ordinato di pagamento n. 73088 del 30/10/2024 per i lavori relativi al P.O. Villa delle Ginestre.

RISERVARSI di modificare e ampliare sull'applicativo AREAS il relativo budget sul conto summenzionato, nella relativa autorizzazione.

RISERVARSI:

- di comunicare all'ANAC la modifica dei contratti in corso di esecuzione, ai sensi del co. 15 dell'0art. 120 del 36/2023;
- di effettuare le operazioni di rendicontazione manualmente sulla piattaforma REGIS per ciascun CUP, allegando le dovute documentazioni a corredo, atteso che la piattaforma MEPA non ha consentito nell'operazione dell'estrapolazione CIG **B274302C45** l'inserimento dei due CUP di riferimento **F79I21000020006**, **F79J21016010006**, permettendone l'inserimento di uno solo e precisamente **F79I21000020006**;

NOTIFICARE, per il seguito di competenza il presente atto a:

- Collegio Sindacale;
- U.O.C. Bilancio e Programmazione (servbilfin@asppalermo.org);
- U.O.C. Progettazione e manutenzione (progettazionemanutenzioni@asppa.it);
- Direttore dei Lavori, Ing. Antonio Capuana;

DARE ATTO che gli originali degli atti citati alla presente delibera sono custoditi presso l'U.O.C. Sviluppo e gestione dei Progetti sanitari – Ufficio Speciale;

PUBBLICARE, ai sensi dell'art. 28 del D.lgs. 36/2023, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall'art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013, nel proprio sito www.asppalermo.org sezione "Delibere".

DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo al fine di rendere operative le attività in argomento.

PRENDERE ATTO che tutti gli atti menzionati sono custoditi presso l'Ufficio proponente negli archivi cartacei e informatici.

Il Dirigente Amministrativo
Dott.ssa Giuseppina Pullara

Sul presente atto viene espresso

parere Fiorucci dal

parere _____ dal

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Ignazio Del Campo)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Antonino Levita)


IL DIRETTORE GENERALE

- vista la proposta di deliberazione che precede e che s'intende qui di seguito riportata e trascritta;
- visti i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario; Fiorucci
- ritenuto di condividerne il contenuto;
- assistito dal segretario verbalizzante,


DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui s'intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Antonino Levita
Dott.ssa Daniela Faraoni
Rappresentazione del Direttore Generale
Ex art. 3 D. Lgs 502/92



Il Segretario verbalizzante



IL DIRETTORE SANITARIO
Dr. Antonio Lanza
R. Istituto del Duomo di Milano
Ex art. 3 D. L. 502/82



REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
PALERMO

ATTESTAZIONI

DELIBERAZIONE N. 000086 DEL 23 GEN 2025

Il Responsabile dell'Ufficio Deliberazioni

[Signature]

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo il _____ l'Addetto _____

E' stata ritirata dall'Albo il _____ l'Addetto _____

- ☐ Si attesta che contro la presente delibera non è pervenuto alcun reclamo.
- ☐ Si attesta che contro la presente delibera è pervenuto reclamo da :

Palermo _____

Il Responsabile dell'Ufficio Deliberazioni

Annotazioni _____
