

REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
PALERMO

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n° 000078 del 23 GEN 2025

Oggetto: PNRR – Missione 6 Salute, Componente 1, investimento 1.3 – “ Rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia Ospedali di Comunità. ” [M6C1 1.3]. *Lavori di ristrutturazione ed adeguamento impianti tecnologici dei locali siti al Piano Terra e 1° presso il Poliambulatorio di Lercara Friddi*. **CUP F87H22001670001, CIG A010593C6D**, nell’ambito della Missione 6 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza di pertinenza dell’ASP di Palermo. Finanziato dall’Unione Europea - Next Generation EU.

Presa d’atto delle variazioni contrattuali dell’appalto integrato

STRUTTURA PROPONENTE
 U.O.C. SVILUPPO E GESTIONE DEI
 PROGETTI SANITARI
 UFFICIO SPECIALE

Proposta n. 14 del 20-01-25

Quadro Economico Patrimoniale - Bilancio
 N° Centro di costo _____
 N° Conto Economico _____
 Ordine n° _____ del _____
 Tetto di spesa/Budget assegnato € _____
 Budget utilizzato/impegnato € _____
 Budget presente atto € _____
 Disponibilità residua budget € _____
 Budget pluriennale _____
 Anno _____ Euro _____
 Anno _____ Euro _____

☐ Non comporta ordine di spesa

Responsabile del Procedimento
 (Ing. Salvatore Colletta)

Il RUP
 (Dir. Arch. Giuseppe Di Franza)

DIPARTIMENTO RISORSE
TECNOLOGICHE, FINANZIARIE, E
STRUTTURALI
 ANNOTAZIONE CONTABILE – BILANCIO
 ESERCIZIO 2025

N° Conto Economico _____
 N° Conto Patrimoniale 1.01.02.10.30
 Importo € 2.416.326,00
 Budget pluriennale _____
 Anno _____ Euro _____
 Anno _____ Euro _____

Il Direttore della U.O.C.
 Bilancio e Programmazione

*Il Dirigente Amministrativo
 Dott.ssa Francesca Lo Re*

L’anno duemilaventicinque, il giorno ventitré del mese di gennaio, nei locali della Sede Legale di Via Giacomo Cusmano n.24 – Palermo, il Direttore Generale dell’ASP di Palermo Dott.ssa Daniela Faraoni, nominata con D.P. n. 314/Serv. 1°/S.G. del 21.06.2024, assistita da Dott. Luigi Vallone, quale segretario verbalizzante, adotta la seguente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

* IL DIRETTORE SANITARIO DR. ANTONINO LEUTA, IN SOSTITUZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DELL’ASP DI PALERMO, ED ART. 3 D. LGS 502/12

Il Dirigente Tecnico dell'UOC Sviluppo e Gestione dei Progetti Sanitari

Arch. Giuseppe Di Franza

Richiamati

- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che ha istituito il Dispositivo per la ripresa e resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato dal Governo, trasmesso il 30 aprile alla Commissione Europea e definitivamente approvato il 13 luglio 2021, con Decisione di esecuzione del Consiglio Europeo che comprende, fra le 6 Missioni in cui è suddiviso, la Missione numero 6, dedicata alla Salute;
- il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2022 che determina la ripartizione programmatica delle risorse del "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza" (PNRR) e del "Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari" (PNC), destinate alla realizzazione di interventi a regia del Ministero della Salute, a favore dei Soggetti Attuatori, ossia di Regioni e Province autonome;
- il D.A. n. 406 del 26/5/2022, con il quale l'Assessore della Salute della Regione Siciliana, in aderenza ai contenuti dello Statuto Regionale, avendo particolare riguardo soprattutto agli articoli 9 e 20, ha approvato il Piano Operativo Regionale (POR) della Regione, che è composto, tra l'altro, da 750 Schede intervento, nelle quali sono riportate le informazioni anagrafiche e finanziarie di ciascun intervento, le relative modalità attuative, il cronoprogramma e le *milestone* e i *target* stabiliti;
- il Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) sottoscritto dal Ministro della Salute e dal Presidente della Regione Siciliana in data 30.05.2022, concernente la realizzazione degli interventi finanziati nell'ambito del PNRR Missione 6 - Componenti 1 e 2 - e dal PNC - di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), punto 2, del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 -, di competenza della Regione Siciliana, sulla scorta del relativo POR.
- il Decreto Assessoriale della Regione Siciliana n. 564/GAB del 28/07/2022, con cui gli Enti del Servizio Sanitario Regionale (SSR) sono autorizzati, per la predisposizione di puntuali provvedimenti amministrativi di delega, allo svolgimento di specifiche attività finalizzate alla realizzazione degli interventi in base alla relativa competenza territoriale ed, altresì, viene nominato l'Ing. Massimiliano Maisano quale referente unico della Regione Siciliana;
- il D.A. n. 669 del 29.07.2022 dell'Assessorato della Salute della regione siciliana – DPS- , con il quale l'ASP di Palermo è delegata, in qualità di "Soggetto attuatore esterno", a svolgere le attività relative ai 108 interventi di propria competenza territoriale inseriti nel POR. e, nello specifico: n.39 "Case della comunità e presa in carico della persona"; n.12 "Centrali Operative Territoriali (COT)"; n.10 "Ospedali di Comunità"; n.12 di "Digitalizzazione DEA di I e II livello"; n.34 "Grandi apparecchiature"; n.1 "Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile, a valere sul PNRR.

Premesso che:

- al fine di raggiungere gli obiettivi fissati dal PNRR, il legislatore ha previsto le procedure semplificate di cui alla Legge 29 luglio 2021, n. 108, di conversione, con modificazioni, del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, contenente, tra l'altro, misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle stesse, in quanto il ricorso alle procedure ordinarie avrebbe potuto compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione del PNRR nonché del PNC;
- fra gli obiettivi regionali riportati nel Contratto istituzionale di sviluppo (CIS) per l'esecuzione e la realizzazione degli investimenti realizzati dalle Regioni e Province autonome (PP./AA.) del 30 maggio 2022 sottoscritto tra il Ministero della Salute e la Regione Siciliana, si riscontrano precisi Target e Milestone per la realizzazione delle Case della Comunità (C.d.C.) e Ospedali di Comunità (O.d.C);

- con Delibera del Direttore Generale n. 622 del 03/05/2023 il sottoscritto Dir. Arch. Giuseppe Di Franza in servizio presso la dell'U.O.C. Sviluppo e Gestione dei Progetti Sanitari - "Ufficio Speciale", è stato designato Responsabile Unico del Procedimento, per la realizzazione dei "Lavori di ristrutturazione ed adeguamento impianti tecnologici dei locali siti al Piano Terra e 1° presso il Poliambulatorio di Lercara Friddi" nell'ambito del PNRR M6.C1 – 1.3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia Ospedali di Comunità
- con Delibera del Direttore Generale n. 352 del 15/03/2023 sono stati approvati gli atti relativi ai progetti di fattibilità tecnica ed economica, redatti ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'intervento suddetto;
- con Delibera del Direttore Generale n. 403 del 24/03/2023 è stata autorizzata l'Agenzia Nazionale per l'attuazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. INVITALIA per l'attuazione degli interventi ricadenti nella Missione M6 – Salute del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), cofinanziata dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), per gli interventi di ristrutturazione e rifunionalizzazione edilizia d'immobili ricadenti nei distretti sanitari dell'ASP di Palermo compresi nell'ambito delle linee di finanziamento: C1-1.1 "Case della Comunità e presa in carico della persona (CdC)" e C1-1.3. "Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (OdC) AQ1 lavori (OG1-OG11) e servizi di ingegneria e architettura (E.10 – S.03 – IA.02 – IA.04);
- che con provvedimento n. 0217798 del 25/07/2023 l'Agenzia Nazionale per l'attuazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. INVITALIA ha approvato la proposta di aggiudicazione relativa all'affidamento di lavori in Appalto Integrato AQ 1 lavori (OG1 – OG11) e servizi di ingegneria e architettura (E.10 — S.03 – IA.02 – IA.04) SUB LOTTO PRESTAZIONALE 2 "lavori in appalto integrato";
- che l'operatore economico aggiudicatario del lotto geografico A (PA-AG) cluster AQ1 - Palermo – E sub-lotto prestazionale 2 "lavori in appalto integrato" è risultata la società IMP.EL. SRL con sede legale ed amministrativa in Fiano Romano (RM), via Del Commercio Snc, Codice fiscale e Partita IVA 04491771004 con il ribasso del 24,00 %
- che con provvedimento n. 0200392 del 10/07/2023 l'Agenzia Nazionale per l'attuazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. INVITALIA ha approvato la proposta di aggiudicazione relativa all'affidamento di lavori in Appalto Integrato AQ 1 lavori (OG1 – OG11) e servizi di ingegneria e architettura (E.10 — S.03 – IA.02 – IA.04) SUB LOTTO PRESTAZIONALE 1 "Servizi di verifica";
- che l'operatore economico aggiudicatario del lotto geografico A (PA-AG) cluster AQ1 - Palermo – E sub-lotto prestazionale 1" – Servizi di verifica della progettazione", è risultata la Società ICOVER – ISTITUTO COLLAUDI E VERIFICHE S.p.A. Sede legale: Piazza della Libertà, 10 – 00192 Roma con un ribasso percentuale offerto del 38,50 %.

Dato atto che:

- l'intervento *de quo* di "Lavori di ristrutturazione ed adeguamento impianti tecnologici dei locali siti al Piano Terra e 1° presso il Poliambulatorio di Lercara Friddi" - **CUP F87H22001670001** è stato inserito nel **cluster AQ1 – PALERMO E**, e pertanto è stato richiesto il CIG derivato per i lavori in appalto integrato **A010593C6D**, derivandolo dal CIG padre 97473610C3 dell'accordo quadro;
- sono stati sottoscritti: in data 25.09.2023 l'Ordine di Attivazione (ODA) n. 45 assunto al protocollo ASP al n. 323047-2023 del 25_09_2023; in data 10/10/2023 il Contratto Specifico registrato al n. rep. 45 di pari data e assunto al Protocollo ASP al n. 361772-2023 del 17.10.2023;
- è stato altresì sottoscritto il 25.09.2023, dal RUP e dall'O.E., il verbale di consegna per l'immediato avvio della progettazione esecutiva;
- a seguito della consegna della progettazione esecutiva, con nota prot. n. 0144745 del 21/03/2024 è stata indetta la conferenza dei servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 comma 2 L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14-bis L. n. 241/1990, per l'acquisizione dei pareri, intese, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati, necessari ai fini della

conclusione positiva del procedimento inerente i *“Lavori di ristrutturazione ed adeguamento impianti tecnologici dei locali siti al Piano Terra e 1° presso il Poliambulatorio di Lercara Friddi”*. **CUP F87H22001670001**”;

- allo scadere del termine prestabilito, valutati i pareri resi dagli Enti ed Autorità, è stato stilato dal RUP il verbale di chiusura della conferenza dei servizi decisoria assunto al protocollo ASP al n. 235296 del 15/05/2024;

Considerato che:

- in data 18/11/2024 è stato redatto dalla società ICOVER – ISTITUTO COLLAUDI E VERIFICHE S.p.A il Rapporto di Verifica Conclusivo prot. 546376/2024 in data 19/11/2024
- in data 25/11/2024 è stato redatto il “verbale di validazione del progetto esecutivo”, assunto al protocollo ASP al n. 0554507 del 25/11/2024;
- con la Delibera n. 000819 del 05/12/2024 è stato approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo per i *“Lavori di ristrutturazione ed adeguamento impianti tecnologici dei locali siti al Piano Terra e 1° presso il Poliambulatorio di Lercara Friddi”*. **CUP F87H22001670001**;

Dato atto che:

- con la Delibera n. 352 del 15.03.2023 veniva approvato il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica dell'intervento di *Lavori di ristrutturazione ed adeguamento impianti tecnologici dei locali siti al Piano Terra e 1° presso il Poliambulatorio di Lercara Friddi* **CUP F87H22001670001**, il quale presentava uno scostamento tra il quadro economico della stima parametrica ed il quadro economico del PFTE come da tabella seguente:

COMUNE - CUP	Quadro economico stima parametrica (1)	Importo quadro economico PFTE (2)	Differenza (1) - (2)
Lercara Friddi (CUP F87H22001670001)	€ 2.416.326,00	€ 2.416.326,00	€ 0,00

- con nota prot. n. 15402 del 06/03/2022 il Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica dell'Assessorato Regionale della Salute ha comunicato che *“... sarà cura di questa Amministrazione provvedere all'individuazione delle risorse necessarie per la copertura dei suddetti investimenti, eccedenti rispetto ai finanziamenti già previsti a valere sulle risorse in c/capitale del PNRR e alle altre forme di finanziamento statali previste all'uopo e già anticipate a valere sul bilancio aziendale”*;
- è emersa l'esigenza di svolgere attività di supporto alla progettazione, mirate ad acquisire tutte le informazioni atte a sviluppare la progettazione esecutiva dell'intervento in modo completo, relativamente a qualsiasi elemento utile per le scelte progettuali e le autorizzazioni;
- è emersa la sopravvenuta necessità di rimodulare alcune lavorazioni in considerazione della redazione del progetto esecutivo e delle reali risultanze degli approfondimenti specialistici *medio tempore* eseguiti, finalizzati a una migliore funzionalità e adeguatezza dell'intervento;
- che a seguito dell'esame degli elaborati del progetto esecutivo, di cui all'art.26 del DLgs 50/2016, espletata dalla ICOVER – ISTITUTO COLLAUDI E VERIFICHE S.p.A. Sede legale: Piazza della Libertà, 10 – 00192 Roma in data 18/11/2024 ed acquisito al prot. ASP n. 546376/2024 in data 19/11/2024, sono state richieste alcune modifiche e/o integrazioni dello stesso finalizzate ad una revisione dei costi di costruzione e ad un assetto progettuale maggiormente performante dal punto di vista funzionale, esecutivo oltre che migliorativo del ciclo di vita dell'opera;
- il valore economico complessivo dell'appalto integrato, è dato dalla somma l'importo dei lavori quantificati con il PFTE, dal corrispettivo per il servizio di progettazione esecutiva, oltre i costi della sicurezza il tutto come riportato nell'ODA.
- dall'applicazione del ribasso unico del 24,0000 % offerto dall'operatore economico per l'appalto integrato, è stato stipulato un Contratto Specifico per un importo complessivo pari ad € 1.307.108,06.

- il quadro economico del progetto esecutivo approvato, ammonta a € 2.416.326,00 di cui € 1.494.074,22 per il valore complessivo dell'appalto integrato ed € 922.251,77 per somme a disposizione dell'amministrazione;

Richiamati:

- gli artt. 13 e 14 comma 14 del Contratto specifico;
- l'art. 46 delle "condizioni generali" del SUB - LOTTO PRESTAZIONALE 2 – LAVORI IN APPALTO INTEGRATO.

Acclarata la necessità di provvedere alla modifica:

- della tabella riepilogativa riportata nell'Ordine di Attivazione (ODA) come segue:

	VALORE (€)	RIBASSO UNICO % OFFERTO DALL'OPERATORE	RIBASSO (€)	IMPORTO AGGIUDICATO (€)
Prestazioni progettazione oggetto dell'ODA + Incremento Progettazione def./esec. parte strutturale e acustica (€)	€ 187.037,05	24,00%	€ 44.888,89	€ 142.148,16
Prestazioni lavori oggetto dell'ODA (€)	€ 1.705.581,76	24,00%	€ 409.339,62	€ 1.296.242,14
Indagini a supporto alla progettazione (comprensivo del costo della manodopera)	€ 17.775,88	24,00%	€ 4.266,21	€ 13.509,67
Costi della sicurezza per indagini	€ 627,00	[NON SOGGETTO A RIBASSO]		€ 627,00
Costi della sicurezza da PSC/DUVRI	€ 41.547,26	[NON SOGGETTO A RIBASSO]		€ 41.547,26
IMPORTO DEL CONTRATTO				€ 1.494.074,22

NUOVO IMPORTO	VECCHIO IMPORTO	DIFFERENZA €	DIFFERENZA %
€ 1.494.074,22	€ 1.307.108,06	186.966,16 €	14,30 %

- del comma 2 dell'Articolo 14 - (Corrispettivo, modalità di pagamento e fatturazione) del Contratto Specifico specificando i nuovi importi delle prestazioni come riportato nella suddetta tabella.

Dato atto dell'avvenuta sottoscrizione dell'addendum n.2 all'ODA e dell'addendum n.1 al Contratto Specifico così come riportato nella Delibera di approvazione del progetto esecutivo n. 819 del 05/12/2024, che riporta i valori della tabella di cui sopra;

Ritenuto necessario munire il presente atto della clausola di immediata esecutività al fine di dotare nel più breve tempo possibile i siti destinatari dei beni di che trattasi ed attivare le attività coinvolte;

Dato atto che il presente provvedimento sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 29 del 50/2016, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall'art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013, nel proprio sito www.asppalermo.org sezione "Delibere";

Dato atto che, proponendo il presente provvedimento e sottoscrivendolo, si attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, è conforme alla normativa che disciplina la materia trattata ed è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo, veritiero e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L. 14 gennaio 1994 n. 20 e ss.mm.ii., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e

dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione".


PROPONE

per i motivi di cui in premessa che si intendono qui integralmente trascritti:

- **prendere atto** dell'avvenuta sottoscrizione dell'addendum n.2 all'ODA e dell'addendum n.1 al Contratto Specifico così come riportato nella Delibera di approvazione del progetto esecutivo n. 819 del 05/12/2024 ;
- **prendere atto** che è stata presa l'autorizzazione generale sul sistema AREAS 206, UA_PNRR/2025/07/0 per l'importo complessivo del quadro economico;
- **prendere atto** di dover anticipare su bilancio aziendale la somma necessaria per l'intervento *de quo*, relativi alla linea di intervento Missione 6 Salute, Componente 1, investimento 1.3 – “ Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia Ospedali di Comunità. ” [M6C1 1.3], per l'importo totale complessivo del Quadro Economico pari a € 2.416.326,00 , che trova la necessaria copertura finanziaria a valere sul conto 1.01.02.10.30 denominato “*immobilizzazioni materiali in corso e acconti*”, salva la successiva e integrale reintegrazione del finanziamento da parte del competente Servizio Assessoriale;
- **demandare** al Responsabile Unico del Procedimento tutti gli adempimenti conseguenziali alla presente deliberazione;
- **prendere atto** che gli originali degli atti citati alla presente delibera sono custoditi presso l'U.O.C. Sviluppo e gestione dei Progetti sanitari – Ufficio Speciale;
- **notificare**, per mezzo della segreteria della UOC Sviluppo e gestione dei Progetti sanitari – Ufficio Speciale il presente atto:
 - a. al RUP arch. Giuseppe Di Franza;
 - b. al Collegio Sindacale;
 - c. alla UOC Bilancio e Programmazione;
- **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.34, comma 4 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;
- **di provvedere** ai sensi dell'art.29 del D.Lgs 50/2016 alla pubblicazione della presente deliberazione nel proprio sito www.asppalermo.org alla sezione “Delibere”.

II RUP

(Dir. arch. Giuseppe Di Franza)



Sul presente atto viene espresso

parere F. Borsari del

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott. Ignazio Del Campo)

parere _____ del

IL DIRETTORE SANITARIO

(Dott. Antonino Levita)


IL DIRETTORE GENERALE

- vista la proposta di deliberazione che precede e che s'intende qui di seguito riportata e trascritta;
- visto il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, DECIS
- ritenuto di condividerne il contenuto;
- assistito dal segretario verbalizzante,

DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui s'intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente.

IL DIRETTORE SANITARIO
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Antonino Levita
(Dott.ssa Daniela Ferroni)
in sostituzione del Direttore Generale
Ex art. 3 D. Lgs 502/92



Il Segretario verbalizzante



REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
PALERMO

ATTESTAZIONI

DELIBERAZIONE N. 000078 DEL 23 GEN 2025

Il Responsabile dell'Ufficio Deliberazioni



La presente deliberazione è stata affissa all'Albo il _____ l'Addetto _____

E' stata ritirata dall'Albo il _____ l'Addetto _____

- ☐ Si attesta che contro la presente delibera non è pervenuto alcun reclamo.
- ☐ Si attesta che contro la presente delibera è pervenuto reclamo da:

Palermo _____

Il Responsabile dell'Ufficio Deliberazioni

Annotazioni _____
