

REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI PALERMO

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n° 000177 del 17 FEB 2025

Oggetto: PNRR – Missione 6 Salute, Componente 1 “Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale”, investimento 1.1 – “Case della Comunità e presa in carico della persona” [M6C1 1.1]. Accordo Quadro “lotto geografico A (PA-AG) CIG: 97479116A1” sub-lotto prestazionale 2: Appalto integrato – Cluster: PALERMO B “ristrutturazione e rifunionalizzazione in CdC dell’immobile sito nel comune di **MONREALE**, in Piazza Ignazio Florio snc, CUP F37H21009900006, CIG A0114AA04A”.

Liquidazione e pagamento anticipazione previsto ai sensi dell'art. 35 comma 18 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dall'art. 29 del Capitolato Speciale di Appalto.

STRUTTURA PROPONENTE
U.O.C. SVILUPPO E GESTIONE DEI
PROGETTI SANITARI
UFFICIO SPECIALE

Proposta n. 21 del 27.01.2025

Quadro Economico Patrimoniale - Bilancio

N° Centro di costo _____

N° Conto Economico _____

Ordine n° _____ del _____

Tetto di spesa/Budget assegnato € _____

Budget utilizzato/impegnato € _____

Budget presente atto € _____

Disponibilità residua budget € _____

Budget pluriennale _____

Anno _____ Euro _____

Anno _____ Euro _____

☐ Non comporta ordine di spesa

Il Responsabile del procedimento
(Dott. Luca Puccio)

Il RUP
(Dir. Ing. Salvatore Falletta)

DIPARTIMENTO RISORSE
TECNOLOGICHE, FINANZIARIE, E
STRUTTURALI
ANNOTAZIONE CONTABILE – BILANCIO
ESERCIZIO 2025

N° Conto Economico _____

N° Conto Patrimoniale 1.01.02/10.30

Importo € 100.963,01

Budget pluriennale _____

Anno _____ Euro _____

Anno _____ Euro _____

Il Direttore della U.O.C.
Bilancio e Programmazione

Il Direttore dell'U.O.C.
Bilancio e Programmazione
Dott. Giovanni Taverna

L'anno duemilaventicinque, il giorno Diecisette del mese di Febbraio, nei locali della Sede Legale di Via Giacomo Cusmano n.24 – Palermo, il Direttore Sanitario Dott. Antonino Levita, n.q. di sostituto del Direttore Generale dell'ASP di Palermo ai sensi dell'art. 3 c.6 D. Lgs. 502/92, assistito da Dott. Luigi Valente quale segretario verbalizzante, adotta la seguente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

Il Dirigente Tecnico dell'UOC Sviluppo e Gestione dei Progetti Sanitari
Ing. Salvatore Falletta

Visti:

- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che ha istituito il Dispositivo per la ripresa e resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato dal Governo, trasmesso il 30 aprile alla Commissione Europea e definitivamente approvato il 13 luglio 2021, con Decisione di esecuzione del Consiglio Europeo che comprende, fra le 6 Missioni in cui è suddiviso, la Missione numero 6, dedicata alla Salute;
- il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2022 che determina la ripartizione programmatica delle risorse del "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza" (PNRR) e del "Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari" (PNC), destinate alla realizzazione di interventi a regia del Ministero della Salute, a favore dei Soggetti Attuatori, ossia di Regioni e Province autonome;
- la Missione 6 – Salute del PNRR e, in particolare, Componente 1: Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l'assistenza territoriale; Investimento 1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona [M6C1 1.1]; Investimento 1.3: Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture – Ospedali di Comunità [M6C1 1.3]; Componente 2: Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale; Investimento 1.2: Verso un ospedale sicuro e sostenibile [M6C2 1.2];
- il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante «Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali», e, in particolare, l'articolo 10, co. 3, che prevede che «La notifica della citata decisione di esecuzione del consiglio UE – ECOFIN recante «Approvazione della Valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia», unitamente al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, costituiscono la base giuridica di riferimento per l'attivazione, da parte delle amministrazioni responsabili, delle procedure di attuazione dei singoli interventi previsti dal PNRR, secondo quanto disposto dalla vigente normativa nazionale ed europea, ivi compresa l'assunzione dei corrispondenti impegni di spesa, nei limiti delle risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2.»;
- il decreto- legge del 24 febbraio 2023, n.13, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune»;
- in particolare, l'articolo 10, comma 6-*quater*, del D.L. n. 77/2021, come modificato dall'art. 14, comma 2, del D.L. n. 13/2023, ai sensi del quale, al fine di accelerare l'attuazione degli investimenti pubblici, in particolare di quelli previsti dal PNRR, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - INVITALIA promuove la stipulazione di appositi accordi quadro, recanti l'indicazione dei termini e delle condizioni che disciplinano le prestazioni ai sensi dell' articolo 54 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l'affidamento, anche contestuale, dei servizi tecnici e dei lavori.
- in particolare l'articolo 56, co. 2, che individua il Contratto Istituzionale di Sviluppo quale strumento di attuazione rafforzata degli interventi finanziati dal PNRR di competenza del Ministero della Salute e comma 2 bis, che dispone che «Per l'attuazione di quanto previsto al comma 2, il Ministro della salute promuove e stipula appositi contratti istituzionali di sviluppo e ne coordina la successiva attuazione»;
- il decreto-legge 6 novembre 2021 n. 152, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;

- l'articolo 1, co. 1042 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023"*, ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
- l'articolo 1, co. 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
- il decreto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022 recante "Ripartizione programmatica delle risorse alle regioni e alle province autonome per i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano per gli investimenti complementari", avente ad oggetto la ripartizione delle risorse del PNRR e del PNC a favore dei soggetti attuatori Regioni e Province autonome;
- il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2022, con il quale è stato approvato lo schema di Contratto Istituzionale di Sviluppo - CIS, comprensivo del Piano operativo e delle schede intervento, registrato alla Corte dei Conti in data 4 maggio 2022, n. 1282;
- il decreto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022 recante "Ripartizione programmatica delle risorse alle regioni e alle province autonome per i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano per gli investimenti complementari", avente ad oggetto la ripartizione delle risorse del PNRR e del PNC a favore dei soggetti attuatori Regioni e Province autonome;
- che i Soggetti Attuatori attuano i propri interventi congiuntamente ed in solido con gli Enti del Servizio sanitario regionale dai medesimi delegati. I "soggetti attuatori" degli interventi, come definiti ai sensi dell'articolo 1, co. 4, lett. o), del predetto D.L. n. 77/2021, coincidono, quindi, con i suddetti Enti del Servizio sanitario regionale preposti ai singoli interventi o a parte di essi (di seguito, "Soggetti Attuatori Esterni");
- il D.A. n. 406 del 26/5/2022, con il quale l'Assessore della Salute della Regione Siciliana, in aderenza ai contenuti dello Statuto Regionale, avendo particolare riguardo soprattutto agli articoli 9 e 20, ha approvato il Piano Operativo Regionale (POR) della Regione, che è composto, tra l'altro, da 750 Schede intervento, nelle quali sono riportate le informazioni anagrafiche e finanziarie di ciascun intervento, le relative modalità attuative, il cronoprogramma e le *milestone* e i *target* stabiliti;
- il Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) sottoscritto dal Ministro della Salute e dal Presidente della Regione Siciliana in data 30.05.2022, concernente la realizzazione degli interventi finanziati nell'ambito del PNRR Missione 6 - Componenti 1 e 2 - e dal PNC - di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), punto 2, del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 -, di competenza della Regione Siciliana, sulla scorta del relativo POR.
- il Decreto Assessoriale della regione siciliana n. 564/GAB del 28/07/2022, con cui gli Enti del Servizio Sanitario Regionale (SSR) sono autorizzati, per la predisposizione di puntuali provvedimenti amministrativi di delega, allo svolgimento di specifiche attività finalizzate alla realizzazione degli interventi in base alla relativa competenza territoriale ed, altresì, viene nominato l'Ing. Massimiliano Maisano quale Referente unico della Regione Siciliana;
- il D.A. n. 669 del 29.07.2022 dell'Assessorato della Salute della regione siciliana - DPS- , con il quale l'ASP di Palermo è delegata, in qualità di "Soggetto attuatore esterno", a svolgere le attività relativamente ai 108 interventi di propria competenza territoriale inseriti nel POR. e, nello specifico: n.39 "Case della comunità e presa in carico della persona"; n.12 "Centrali Operative Territoriali (COT)"; n.10 "Ospedali di Comunità"; n.12 di "Digitalizzazione DEA di I e II livello"; n.34 "Grandi apparecchiature"; n.1 "Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile, a valere sul PNRR.

Considerato che:

- con Delibera n. 123 del 03.02.2022 è stato nominato RUP, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., l'Ing. S. Falletta per la linea M6.C1 – 1.1 Case della comunità e presa in carico della persona (CdC) per n. 30 interventi come di seguito riportati:

DISTRETTO	COMUNE	VIA	CIVICO
33	CEFALU'	CONTRADA PIETRAPOLLA STRA	SNC
	COLLESANO	CONTRADA CROCE	SNC
	POLLINA	VIA ARICELLA	SNC
34	CARINI	VIA PONTICELLI	SNC
	CINISI	PIAZZA CADUTI PER LA PATRIA	1
	CAPACI	LARGO DEI PINI	3
35	ALIMENA	LARGO SALVATORE CALABRESE	SNC
	GANGI	VIA CAPPUCCINI	1
	PETRALIA SOTTANA	VIA GARIBALDI	140
	POLIZZI GENEROSA	VIA VINCIGUERRA	26
36	MISILMERI	VIA ALCIDE DE GASPERI	1
	VENTIMIGLIA DI SICILIA	PIAZZA SANTA ROSALIA	8
	GODRANO	VIA ROCCAFORTE	7
37	MONTEMAGGIORE BELSITO	VIA MARIA DEGLI ANGELI	44
	CERDA	VIA ALCIDE DE GASPERI	2
	TERMINI IMERESE	VIA OSPEDALE CIVICO	10
38	CASTRONOVO DI SICILIA	CORSO UMBERTO I°	2
	VALLEDOLMO	VIA STAGNONE	35
39	SANTA FLAVIA	VIA ALCIDE DE GASPERI	41
40	BISACQUINO	CAMERANO	2
	CORLEONE	CORSO DEI MILLE	2
41	CAMPOREALE	VIALE DELLE BETULLE	6
	PARTINICO	PIAZZA CASA SANTA	SNC
	BALESTRATE	VIA GILIBERTO	22
	SAN GIUSEPPE JATO	VIA MACELLO	2
42	MONREALE	PIAZZA IGNAZIO FLORIO	SNC
	VILLABATE	CORSO VITTORIO EMANUELE	128
	LAMPEDUSA	VIA GREGALE	SNC
	LINOSA	VIA VITTORIO ALFIERI	13
	USTICA	LARGO GRAN GUARDIA	2

- con Delibera del Direttore Generale n. 354 del 15/03/2023 sono stati approvati gli atti relativi ai progetti di fattibilità tecnica ed economica, redatti ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016, degli interventi di ristrutturazione e rifunzionalizzazione edilizia d'immobili di cui all'elenco precedente;
- con Delibera del Direttore Generale n. 404 del 24/03/2023 è stata autorizzata l'Agenzia Nazionale per l'attuazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. INVITALIA per l'attuazione degli interventi ricadenti nella Missione M6 – Salute del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), cofinanziata dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), per gli interventi di ristrutturazione e rifunzionalizzazione edilizia d'immobili ricadenti nei distretti sanitari dell'ASP di Palermo compresi nell'ambito delle linee di finanziamento: C1-1.1 “Case della Comunità e presa in carico della persona (CdC)” e C1-1.3. “Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (OdC) AQ2 lavori (OG2-OG11) e servizi di ingegneria e architettura (E.22 – S.03 – IA.02 – IA.04);
- che con provvedimento n. 0217808 del 25/07/2023 l'Agenzia Nazionale per l'attuazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. INVITALIA ha approvato la proposta di aggiudicazione relativa all'affidamento di lavori in Appalto Integrato AQ 2 lavori (OG2 – OG11) e servizi di ingegneria e architettura (E.22 – S.03 – IA.02 – IA.04) per gli interventi di ristrutturazione di immobili in case della comunità, ospedali delle comunità, e ospedali sicuri per la Regione Siciliana;

Dato atto che:

- l'intervento della CdC di **MONREALE, in Piazza Ignazio Florio snc, CUP F37H21009900006**, è stato inserito nel cluster AQ2 – PALERMO B, e pertanto è stato richiesto il CIG derivato per l'appalto specifico **A0114AA04A** derivandolo dal CIG padre 97479116A1 dell'accordo quadro;
- sono stati sottoscritti: in data 22.09.2023 l'Ordine di Attivazione (ODA) n. 11 assunto al protocollo ASP al n. 322992/2023 del 22.09.2023, in data 10/10/2023 il Contratto Specifico registrato al n. rep. 79 di pari data e assunto al Protocollo ASP al n. 365790/2023;

- è stato altresì sottoscritto il 28.09.2023, dal RUP e dall'O.E., il verbale di consegna per l'immediato avvio della progettazione esecutiva, assunto al Protocollo ASP al n. 329501 del 28/09/2023;
- il cluster AQ2 – PALERMO C, è stato aggiudicato società "COOPERATIVA EDILE APPENNINO Soc. Coop.", con sede legale in Pesian di Prato (UD), Via D'Antoni, n. 16 int. 2, sede operativa in Calderara di Reno (BO), Via Bacciliera, n°10/12, Codice fiscale e Partita I.V.A. 03431480379 e Impresa EUROVEGA COSTRUZIONI s.r.l., con sede in Capo d'Orlando (ME), Via Mancini n°33, Cap. 98071, Codice fiscale e Partita I.V.A. 01515630836 con il ribasso percentuale unico del 23,8749%;
- in data 03.08.2023 con atto notarile rep. n. 64206, registrato all'Agenzia delle Entrate di Messina in data 09.08.2023 al n. 13371 serie 1T è stata costituita la Riunione Temporanea di Imprese, confermando le relative quote di partecipazione, ossia Cooperative Edile Appennino avrebbe eseguito il 100% delle lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente OG2 e la Eurovega Costruzioni s.r.l. avrebbe eseguito il 100% delle lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente OG11;
- in data 18.12.2023 con atto notarile rep. n. 1337, Raccolta n. 999, registrato all'Agenzia delle Entrate di Messina in data 28.12.2023 al n. 21283 serie 1T, tra la Cooperativa Edile Appennino Soc. Coop. (capogruppo) e la Eurovega Costruzioni s.r.l. (associata), è stata costituita la società "Consortile Rosalia Costruzione s.r.l.", P.IVA 03770940835, per l'esecuzione unitaria dei lavori, confermando le relative quote di partecipazione;
- l'O.E. aggiudicatario ha indicato negli atti di gara e nell'Ordine di Attivazione (ODA), oltre che nel Contratto Specifico, il gruppo di progettazione "S.T.A.R. CONSULTINGS SRL", avente sede legale in Roma in via Viale Antonio Ciamarra 259, Partita IVA 09054841219 per la redazione del Progetto esecutivo.

Considerato che:

- a seguito della consegna della progettazione, con nota prot. n. 197423 del 22/04/2024 e successiva integrazione nota prot. n. 198103 del 22/04/2024 è stata indetta la conferenza dei servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 comma 2 L. n. 241/1990 e s.m.i., da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14/bis L. n. 241/1990, per l'acquisizione dei pareri, intese, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati, necessari ai fini della conclusione positiva del procedimento inerente i "lavori di ristrutturazione e rifunionalizzazione in Casa della comunità dell'immobile sito nel comune di MONREALE in Piazza Ignazio Florio snc, CUP F37H21009900006";
- allo scadere del termine prestabilito, valutati i pareri resi dagli Enti ed Autorità, è stato stilato dal RUP il verbale di chiusura della conferenza dei servizi decisoria assunto al protocollo ASP al n. 235379 del 15.05.2024;
- il progetto esecutivo, viene posto al vaglio della commissione di verifica interna (ai sensi dell'art. 42 D.Lgs. n.36 del 31.03.2023) per il controllo finale prima della validazione da parte del RUP per poi passare all'approvazione definitiva da parte dell'amministrazione;
- in data 20/05/2024 è stato redatto il "verbale di verifica del progetto esecutivo" assunto al protocollo ASP al n. 241088 del 20/05/2024;
- in data 20/05/2024 è stato redatto il "verbale di validazione del progetto esecutivo" assunto al protocollo ASP al n. 241383 del 20/05/2024;
- con la Delibera n. 000661 del 23/05/2024 è stato approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo per i "lavori di ristrutturazione e rifunionalizzazione in Casa della comunità dell'immobile sita nel comune di MONREALE in Piazza Ignazio Florio snc CUP F37H21009900006";

Dato atto che:

- si è reso necessario provvedere alla modifica della tabella riportata nell'ODA, riferita all'importo del Contratto Specifico dovuto alla rimodulazione di alcune quantità, inizialmente solo prevedibili e quantificabili solo a seguito della redazione dei particolari costruttivi con il progetto esecutivo e quindi alla relativa quota riferita alla progettazione ed alla sicurezza, pertanto, sono stati sottoscritti l'addendum n. 2 all'Ordine di Attivazione (ODA) n. 11 e l'addendum n. 1 al contratto specifico registrato al n. rep. 79 così come da Delibera di presa d'atto n 000612 del 31.10.2024;

- con Delibera n. 000769 del 12/06/2024, è stato nominato Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione l'Arch. Leandra Battaglia, iscritto all'Ordine degli Architetti di Palermo al n. 5076;
- il giorno 20.09.2024 è stato sottoscritto il verbale di consegna lavori, assunto al protocollo ASP al n. 0438267 del 20.09.2024;

VISTO l'art. 27 – Anticipazione e pagamenti in acconto - del Capitolato Speciale d'Appalto, il quale ai sensi dell'art. 35 comma 18 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., stabilisce che sul valore del contratto d'appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al venti per cento, da corrispondere all'appaltatore anche nel caso di consegna in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del citato decreto, con il vincolo della preliminare costituzione di una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa d'importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso d'interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa, secondo il cronoprogramma della prestazione;

Considerato che:

- con nota pec del 21/11/2024 assunta al protocollo ASP al n. 0550831 del 21/11/2024, con la quale la società Eurovega s.r.l., ai sensi del richiamato art. 29 del Capitolato Speciale d'Appalto ha provveduto a formulare richiesta di anticipazione per il 20% sull'importo contrattuale (€ 458.922,75) oltre IVA, pari a € 91.784,55, da corrispondere con le modalità previste dall'art. 35 comma 18 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- con nota pec del 29/11/2024 assunta al protocollo ASP al n. 0565696 del 29/11/2024, la predetta società ha provveduto a inoltrare copia digitale della Polizza Fidejussoria n. 10076719008282 stipulata in data 25/11/2024 con la compagnia *Bene Assicurazioni s.p.a.* per un importo pari a € 92.670,96;
- con nota pec del 06/12/2024 assunta al protocollo ASP al n. 0581105 del 09/12/2024 la RTI ha trasmesso la dichiarazione sulla ripartizione delle quote di fatturazione della tra Cooperativa Edile Appennino Soc. Coop. e Eurovega Costruzioni s.r.l. rimodulate rispetto alle quote di partecipazione alla gara d'appalto che prevedeva le spettanze della categoria prevalente OG2 alla Cooperativa Edile Appennino e quelle della categoria OG11, scorporabile, alla Eurovega Costruzioni srl. Pertanto, per l'intervento in oggetto le quote e i relativi importi inerenti l'anticipazione del 20%, pari ad € 91.784,55 di cui al Certificato di pagamento n. 1, risultano essere:

	Categoria	Quote	Importo
Eurovega Costruzioni s.r.l.	OG2	51,48 %	€ 47.338,17
Cooperativa Edile Appennino Soc. Coop.	OG11	48,42 %	€ 44.446,38

- la somma relativa all'anticipazione in parola trova la necessaria copertura finanziaria a valere sul conto 1.01.02.10.30 denominato "*immobilizzazioni materiali in corso e acconti*", salva la successiva e integrale reintegrazione del finanziamento da parte del competente servizio assessoriale a valere sui fondi PNRR in ragione del budget in autorizzazione per l'Esercizio Finanziario 2024;
- è stata presa l'autorizzazione generale sul sistema AREAS 206, UA_PNRR/2025/4/0 e la relativa sub autorizzazione UA_PNRR/2025/4/1 dell'importo de quo (**ALL. 1**);

Dato atto che è stato emesso l'ordine NSO n. SSB3AI 2025-3 del 15/01/2025 (**ALL. 2**);

Dato atto che è stato emesso l'ordine NSO n. SSB3AI 2025-5 del 15/01/2025 (**ALL. 3**);

Visti:

- il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) della COOPERATIVA EDILE APPENNINO Soc. Coop R.L. prot. n. INPS_42965583 valido sino al 11/02/2025 (**ALL. 4**);
- il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) della società EUROVEGA COSTRUZIONI SRL prot. n. INPS_44256170 valido sino al 17/05/2025 (**ALL. 5**);
- la fattura elettronica n. 6/2 del 16/01/2025 della COOPERATIVA EDILE APPENNINO Soc. Coop R.L. dell'importo totale di € **48.891,02**;
- la fattura elettronica n. 2/25PA del 15/01/2025 della società EUROVEGA COSTRUZIONI SRL dell'importo totale di € **52.071,99**.

Ritenuto opportuno di dover anticipare all'appaltatore la somma di € **91.784,55** (novantunomilasettecentoottaquattro/55) oltre IVA al 10% pari a € **9.178,45** (novemilacentosettantotto/45), per un totale complessivo di € **100.963,00** (centomilanovecentosessantatre/00), pari al 20% del valore contrattuale, che graverà sul conto economico n° 1.01.02.10.30;

Considerato che occorre notificare, per mezzo della segreteria della UOC Sviluppo e gestione dei Progetti sanitari – Ufficio Speciale copia del presente provvedimento:

- al Direttore UOC Bilancio e Programmazione per il seguito di competenza
- alla società Eurovega Costruzioni s.r.l., per conoscenza;
- alla società Cooperative Edile Appennino s.r.l., per conoscenza;
- al Collegio Sindacale;
- al RUP ing. Salvatore Falletta, presso l'U.O.C. Sviluppo e gestione dei Progetti sanitari – Ufficio Speciale;
- al Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione Arch. Leandra Battaglia, per conoscenza.

Ritenuto necessario munire il presente atto della clausola di immediata esecutività al fine di dotare nel più breve tempo possibile i siti destinatari dei beni di che trattasi ed attivare le attività coinvolte;

Dato atto che il presente provvedimento sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 29 del 50/2016, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall'art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013, nel proprio sito www.asppalermo.org sezione "Albo Pretorio".

Dato atto che, proponendo il presente provvedimento e sottoscrivendolo, si attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, è conforme alla normativa che disciplina la materia trattata ed è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo, veritiero e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L. 14 gennaio 1994 n. 20 e ss.mm.ii., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione".

PROPONE

per le motivazioni espresse in premessa e sopra richiamate che costituiscono motivazioni ai sensi dell'art.3 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii., che si intendono qui integralmente trascritte, e ne costituiscono la logica e conseguente motivazione, nel rispetto del principio di efficienza dell'azione amministrativa, di:

1. **Autorizzare**, ai sensi dell'art. 27 del Capitolato Speciale d'Appalto, l'anticipazione all'Operatore Economico di una somma in acconto pari al 20% dell'importo contrattuale dei lavori, invero, pari a € **91.784,55** (novantunomilasettecentoottaquattro/55) oltre IVA al 10% pari a € **9.178,45** (novemilacentosettantotto/45), per un totale complessivo di € **100.963,00** (centomilanovecentosessantatre/00), che graverà sul conto economico N° 1.01.02.10.30, così come ripartito nella tabella seguente in relazione alle rispettive quote:

	Categoria	Quote	Importo (oltre IVA)
Cooperativa Edile Appennino Soc. Coop.	OG2	51,48 %	€ 47.338,17
Eurovega Costruzioni s.r.l.	OG11	48,42 %	€ 44.446,38

2. **Prendere atto:**

- di dover anticipare su bilancio aziendale la somma per l'anticipazione sull'importo dei lavori € **91.784,55** oltre IVA al 10%, salva la successiva e integrale reintegrazione del finanziamento da parte del competente Servizio Assessoriale;
- è stata presa l'autorizzazione generale sul sistema AREAS 206, UA_PNRR/2025/4/0 e la relativa sub autorizzazione UA_PNRR/2025/4/1 dell'importo de quo (**ALL. 1**);
- che è stato emesso l'ordine NSO n. SSB3AI 2025-3 del 15/01/2025 (**ALL. 2**);
- che è stato emesso l'ordine NSO n. SSB3AI 2025-5 del 15/01/2025 (**ALL. 3**);

- che è stata acquisita la fattura n. 6/2 del 16/01/2025 della società "COOPERATIVA EDILE APPENNINO Soc. Coop." per un importo totale di € 48.891,02 (quarantottomilaottocentonovantuno/02) così suddivisa: imponibile € 44.446,38 oltre IVA al 10% pari a € 4.444,64;
 - che è stata acquisita la fattura n. 2/25PA del 15/01/2025 dell'Impresa EUROVEGA COSTRUZIONI s.r.l. per un importo totale di € 52.071,99 (cinquantaduemilazero settantuno/99) così suddivisa: imponibile € 47.338,17 oltre IVA al 10% pari a € 4.733,82;
3. **di autorizzare** al pagamento della fattura elettronica n. 6/2 del 16/01/2025 della società "COOPERATIVA EDILE APPENNINO Soc. Coop.", con sede legale in Passignano di Prato (UD), Via D'Antoni, n. 16 int. 2, sede operativa in Calderara di Reno (BO), Via Bacciliera, n°10/12, Codice fiscale e Partita I.V.A. 03431480379, per un importo totale di € 48.891,02 (quarantottomilaottocentonovantuno/02) a titolo di anticipazione per i *"lavori di ristrutturazione e rifunzionalizzazione in Casa della Comunità dell'immobile sito nel comune di MONREALE in Piazza Ignazio Florio, snc CUP F37H21009900006"*;
4. **di autorizzare** al pagamento della fattura elettronica n. 2/25PA del 15/01/2025 dell'Impresa EUROVEGA COSTRUZIONI s.r.l., con sede in Capo d'Orlando (ME), Via Mancini n°33, Cap. 98071, Codice fiscale e Partita I.V.A. 01515630836, per un importo totale di € 52.071,99 (centotrentacinquemilacinquecentonovantuno/26) a titolo di anticipazione per i *"lavori di ristrutturazione e rifunzionalizzazione in Casa della Comunità dell'immobile sito nel comune di MONREALE in Piazza Ignazio Florio, snc CUP F37H21009900006"*;
5. **di prendere atto** che gli originali degli atti citati alla presente delibera sono custoditi presso l'U.O.C. Sviluppo e gestione dei Progetti sanitari – Ufficio Speciale;
6. **Di notificare**, per mezzo della segreteria della UOC Sviluppo e gestione dei Progetti sanitari – Ufficio Speciale, copia del presente provvedimento:
- al Direttore UOC Bilancio e Programmazione per il seguito di competenza
 - alla società Eurovega Costruzioni s.r.l., per conoscenza;
 - alla Società Cooperativa Edile Appennino, per conoscenza;
 - al Collegio Sindacale;
 - al RUP ing. Salvatore Falletta, presso l'U.O.C. Sviluppo e gestione dei Progetti sanitari – Ufficio Speciale;
 - al Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione Arch. Leandra Battaglia, per conoscenza.
7. **Ritenuto** di munire il presente atto della clausola di immediata esecutività al fine di dotare nel più breve tempo possibile i siti destinatari dei beni di che trattasi ed attivare le attività coinvolte;
8. **Provvedere** in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall'art.1, comma 32 della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013, alla pubblicazione ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016 della deliberazione sul sito aziendale www.asppalermo.org Sezione "Albo Pretorio".

Il RUP

(Dir. Ing. Salvatore Falletta)

Sul presente atto viene espresso

parere Favorevole dal

parere _____ dal

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Ignazio Del Campo

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Antonino Levita

IL DIRETTORE GENERALE

- vista la proposta di deliberazione che precede e che s'intende qui di seguito riportata e trascritta;
- visti i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;
- ritenuto di condividerne il contenuto;
- assistito dal segretario verbalizzante,

DELIBERA


di approvare la superiore proposta, che qui s'intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente

IL DIRETTORE SANITARIO


Dott. Antonino Levita

n.q. di SOSTITUTO DEL DIRETTORE GENERALE

ai sensi dell'art. 3 c.6 del D. Lgs. 502/92



Il Segretario verbalizzante



Il Segretario verbalizzante






REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
PALERMO

ATTESTAZIONI

DELIBERAZIONE N. 000177 DEL 17 FEB 2025

Il Responsabile dell'Ufficio Deliberazioni



La presente deliberazione è stata affissa all'Albo il _____ l'Addetto _____

E' stata ritirata dall'Albo il _____ l'Addetto _____

- ☐ Si attesta che contro la presente delibera non è pervenuto alcun reclamo.
- ☐ Si attesta che contro la presente delibera è pervenuto reclamo da:

Palermo _____

Il Responsabile dell'Ufficio Deliberazioni

Annotazioni _____

ALL. 1

Azienda Sanitaria Provinciale - Palermo
VIA G. CUSMANO, 24
PALERMO (PA), ITALIA, CAP: 90141
C.F. e P.IVA 05841760829



Tel : (+39) 0917033016

Elementi di selezione: dettaglio fornitore, dettaglio conti

Autorizzazione				Provvedimento				Importo iniziale	Descrizione
Uff.Autor.	Anno	Numero	Sub.	Tipo	Anno	Numero	Esec.		
UA_PNRR	2025	4	1					100 963,00	PNRR - M6 C1 1.1 "Ristrutturazione e rifunionalizzazione in CdC dell'immobile sito nel comune di MONREALE, in Piazza Ignazio Florio snc, CUP F37H21009900006" Next Generation EU. Liquidazione e pagamento anticipazione previsto ai sensi dell'art. 35 comma 18 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dall'art. 29 del Capitolato Speciale di Appalto.

Conto: 1.01.02.10.30 - Immobilizzazioni materiali in corso e acconti

Assestato	Scad. non in Ordinativo	Scad. in Ordinativo	Ordini non liquidati	Cassa Economale	Sub. Autorizzato	Disponibilità
100 963,00	0,00	0,00	52 071,99	0,00	0,00	48 891,01

ASSESTATO	SCADENZE NON IN ORDINATIVO	SCADENZE IN ORDINATIVO	ORDINI NON LIQUIDATI	CASSA ECONOMALE	SUB. AUTORIZZATO	DISPONIBILITA'
100 963,00	0,00	0,00	52 071,99	0,00	0,00	48 891,01

ALLEGATO ALLA DELIBERA

00177 DEL 17 FEB 2025



Elementi di selezione: dettaglio Conti, dettaglio Fornitore, Stampa sub Autorizzazioni


Autorizzazione				Provvedimento				Importo iniziale	Descrizione
Uff.Autor.	Anno	Numero	Sub.	Tipo	Anno	Numero	Esec.		
UA_PNRR	2025	4	0					645 659,01	PNRR - M6 C1 1.1 "Ristrutturazione e rifunionalizzazione in CdC dell'immobile sito nel comune di MONREALE, in Piazza Ignazio Florio snc, CUP F37H21009900006" Next Generation EU. Liquidazione e pagamento anticipazione previsto ai sensi dell'art. 35 comma 18 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dall'art. 29 del Capitolato Speciale di Appalto.

Conto: 1.01.02.10.30 - Immobilizzazioni materiali in corso e acconti

Assestato	Scad. non in Ordinativo	Scad. in Ordinativo	Ordini non liquidati	Cassa Economale	Sub. Autorizzato	Disponibilità
645 659,01	0,00	0,00	0,00	0,00	100963,00	544 696,01

ASSESTATO	SCADENZE NON IN ORDINATIVO	SCADENZE IN ORDINATIVO	ORDINI NON LIQUIDATI	CASSA ECONOMALE	SUB. AUTORIZZATO	DISPONIBILITA'
645 659,01	0,00	0,00	0,00	0,00	100 963,00	544 696,01

Azienda Sanitaria Provinciale - Palermo
VIA G. CUSMANO, 24
PALERMO (PA), ITALIA, CAP: 90141
C.F. e P.IVA 05841760829



Tel : (+39) 0917033016

ORDINE

RIF-ORDINE

NUMERO : SSB3AI - 2025 - 3
DEL : 14/01/2025

FORNITORE

**COOPERATIVA EDILE APPENNINO Soc.
Coop. (1595934)**

VIA D'ANTONI, 16
33037 PASIAN DI PRATO (UD)
TELEFONO : 051-4135811
E-MAIL : info@cea-coop.it

TIPOLOGIA: 1 - ORDINI DA CONTRATTO

CONTRATTO: 01 - Contratto di acquisto (art.1470 c.c.) - 2025 - 37

CUP: F37H21009900006

CIG: A0114AA04A

lavori di rifunionalizzazione del poliambulatorio di monreale in casa della comunità* piazza ignazio florio
snc* lavori di rifunionalizzazione del poliambulatorio di monreale in casa della comunità
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE IN CDC DELL'IMMOBILE SITO NEL COMUNE DI
MONREALE, PIAZZA IGNAZIO FLORIO .SNC

■ Note: Inserire in fattura la dicitura:

PNRR Ristrutturazione e rifunionalizzazione in CdC immobile sito in Monreale, Piazza Ignazio Florio
snc. Finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU.

CUP: F37H21009900006 - CIG A0114AA04A

Codice	UM	Quantità	Prezzo Unit.	%Sc	Imponibile	%IVA	Importo
1517551	NR	1,00	44 446,38	0,00	44 446,38	10,00	48 891,02
Lavori di Ristrutturazione e rifunionalizzazione DI PERTINENZA IMMOBILE							


COD IVA	IVA%	IMPONIBILE	IMPOSTA
028	10.00	44 446,38	4 444,64
TOTALE IMPONIBILE		TOTALE IVA	TOTALE ORDINE
44 446,38		4 444,64	48 891,02

Magazzino Ricevente
MUFFSPEC - UFFICIO SPECIALE
Via Giacomo Cusmano, 24
PALERMO, 90100

Centro di Destinazione
44200000000001 - Palermo, DS 42

ALLEGATO ALLA DELIBERA

N. 00077 DEL 17 FEB 2025



ORDINE

RIF-ORDINE

NUMERO : SSB3AI - 2025 - 5
DEL : 15/01/2025

FORNITORE

EUROVEGA (1596435)

VIA MANCINI ,33
98071 CAPO D'ORLANDO (ME)
TELEFONO : 0941-901877 335-7882731
E-MAIL : ufficiogare@eurovegacostruzioni.com

TIPOLOGIA: 1 - ORDINI DA CONTRATTO

CONTRATTO: 01 - Contratto di acquisto (art.1470 c.c.) - 2025 - 43

CUP: F37H21009900006

CIG: A0114AA04A

lavori di rifunionalizzazione del poliambulatorio di monreale in casa della comunità*piazza ignazio florio snc*lavori di rifunionalizzazione del poliambulatorio di monreale in casa della comunità

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE IN CDC DELL'IMMOBILE SITO NEL COMUNE DI MONREALE, PIAZZA IGNAZIO FLORIO .SNC

Codice	UM	Quantita	Prezzo Unit.	%Sc	Imponibile	%IVA	Importo
1517551	NR	1,00	47 338,17	0,00	0,00	47 338,17 10,00	52 071,99
Lavori di Ristrutturazione e rifunionalizzazione_DI PERTINENZA IMMOBILE							

COD IVA	IVA%	IMPONIBILE	IMPOSTA
028	10.00	47 338,17	4 733,82

TOTALE IMPONIBILE

47 338,17

TOTALE IVA

4 733,82

TOTALE ORDINE

52 071,99

Magazzino Ricevente
MUFFSPEC - UFFICIO SPECIALE
Via Giacomo Cusmano, 24
PALERMO.90100

Centro di Destinazione
442000000000001 - Palermo, DS 42

ALLEGATO ALLA DELIBERA

N. 177 DEL 17 FEB 2025

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_42965583	Data richiesta	14/10/2024	Scadenza validità	11/02/2025
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	COOPERATIVA EDILE APPENNINO SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA
Codice fiscale	03431480379
Sede legale	VIA D'ANTONI 16 INT 2 PASIAN DI PRATO UD 33037

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

ALLEGATO ALLA DELIBERA

N. 000177 DEL 17 FEB 2025



Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_44256170	Data richiesta	17/01/2025	Scadenza validità	17/05/2025
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	EUROVEGA COSTRUZIONI SRL
Codice fiscale	01515630836
Sede legale	VIA MANCINI 33 CAPO D'ORLANDO ME 98071

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

ALLEGATO ALLA DELIBERA

N. 000177 DEL 17 FEB 2025