

REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI PALERMO

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n° 000542 del 24 APR 2025

Oggetto: : PNRR – Missione 6 Salute, Componente 1, investimento 1.3 – “ Rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia Ospedali di Comunità. ” [M6C1 1.3]. Accordo Quadro “lotto geografico A (PA-AG) CIG: 97479116A1” sub-lotto prestazionale 2: Lavori in Appalto integrato – Cluster: AQ2- PALERMO H “ *Lavori di ristrutturazione ed adeguamento impianti tecnologici dei locali RSA presso Piana degli Albanesi (PA) da adibire a n. 1 Ospedale di Comunità* “. Finanziato dall’Unione Europea - Next Generation EU **CUP F22C22000140001, CIG A010666A8D.**

Approvazione, liquidazione e pagamento certificati SAL 1 bis e SAL 2 bis.

<p style="text-align: center;">STRUTTURA PROPONENTE U.O.C. SVILUPPO E GESTIONE DEI PROGETTI SANITARI UFFICIO SPECIALE</p> <p>Proposta n. <u>86</u> del <u>14/04/25</u></p> <p>Quadro Economico Patrimoniale - Bilancio N° Centro di costo _____ N° Conto Economico _____ Ordine n° _____ del _____ Tetto di spesa/Budget assegnato € _____ Budget utilizzato/impegnato € _____ Budget presente atto € _____ Disponibilità residua budget € _____ Budget pluriennale _____ Anno _____ Euro _____ Anno _____ Euro _____</p> <p><input type="checkbox"/> Non comporta ordine di spesa</p> <p style="text-align: center;">Il Responsabile del procedimento (Ing. Salvatore Colletta)</p> <p style="text-align: center;">Il RUP (Dir. Arch. Giuseppe Di Franza)</p>	<p style="text-align: center;">DIPARTIMENTO RISORSE TECNOLOGICHE, FINANZIARIE, E STRUTTURALI ANNOTAZIONE CONTABILE – BILANCIO ESERCIZIO 2025</p> <p>N° Conto Economico <u>1.01.02.10.30</u> N° Conto Patrimoniale <u>1.01.02.10.30</u> Importo € <u>27.562,662</u> Budget pluriennale _____ Anno _____ Euro _____ Anno _____ Euro _____</p> <p style="text-align: center;">Il Direttore della U.O.C. Bilancio e Programmazione</p> <p style="text-align: center;">Il Direttore dell'U.O.C. Bilancio e Programmazione Dott. Giovanni Taverna</p>
---	---

L'anno duemilaventicinque, il giorno 25 del mese di APRILE, nei locali della Sede Legale di Via Giacomo Cusmano n.24 – Palermo, il Direttore Sanitario Dott. Antonino Levita, n.q. di sostituto del Direttore Generale dell'ASP di Palermo ai sensi dell'art. 3 c.6 D. Lgs. 502/92, assistito da Dott. LUIGI VALONE quale segretario verbalizzante, adotta la seguente delibera sulla base della proposta di seguito riportata

Il Dirigente Tecnico dell'UOC Sviluppo e Gestione dei Progetti Sanitari

Arch. Giuseppe Di Franza

Visti:

- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che ha istituito il Dispositivo per la ripresa e resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato dal Governo, trasmesso il 30 aprile alla Commissione Europea e definitivamente approvato il 13 luglio 2021, con Decisione di esecuzione del Consiglio Europeo che comprende, fra le 6 Missioni in cui è suddiviso, la Missione numero 6, dedicata alla Salute;
- il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2022 che determina la ripartizione programmatica delle risorse del "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza" (PNRR) e del "Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari" (PNC), destinate alla realizzazione di interventi a regia del Ministero della Salute, a favore dei Soggetti Attuatori, ossia di Regioni e Province autonome;
- la Missione 6 – Salute del PNRR e, in particolare, Componente 1: Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l'assistenza territoriale; Investimento 1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona [M6C1 1.1]; Investimento 1.3: Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture – Ospedali di Comunità [M6C1 1.3]; Componente 2: Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale; Investimento 1.2: Verso un ospedale sicuro e sostenibile [M6C2 1.2];
- il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante «Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali», e, in particolare, l'articolo 10, co. 3, che prevede che «La notifica della citata decisione di esecuzione del consiglio UE – ECOFIN recante «Approvazione della Valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia», unitamente al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, costituiscono la base giuridica di riferimento per l'attuazione, da parte delle amministrazioni responsabili, delle procedure di attuazione dei singoli interventi previsti dal PNRR, secondo quanto disposto dalla vigente normativa nazionale ed europea, ivi compresa l'assunzione dei corrispondenti impegni di spesa, nei limiti delle risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2.»;
- il decreto- legge del 24 febbraio 2023, n.13, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune»;
- in particolare, l'articolo 10, comma 6-quater, del D.L. n. 77/2021, come modificato dall'art. 14, comma 2, del D.L. n. 13/2023, ai sensi del quale, al fine di accelerare l'attuazione degli investimenti pubblici, in particolare di quelli previsti dal PNRR, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - INVITALIA promuove la stipulazione di appositi accordi quadro, recanti l'indicazione dei termini e delle condizioni che disciplinano le prestazioni ai sensi dell' articolo 54 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l'affidamento, anche contestuale, dei servizi tecnici e dei lavori.
- in particolare l'articolo 56, co. 2, che individua il Contratto Istituzionale di Sviluppo quale strumento di attuazione rafforzata degli interventi finanziati dal PNRR di competenza del Ministero della Salute e comma 2 bis, che dispone che «Per l'attuazione di quanto previsto al comma 2, il Ministro della salute promuove e stipula appositi contratti istituzionali di sviluppo e ne coordina la successiva attuazione»;
- il decreto-legge 6 novembre 2021 n. 152, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;
-
- l'articolo 1, co. 1042 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per

la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

- l'articolo 1, co. 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
- il decreto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022 recante "Ripartizione programmatica delle risorse alle regioni e alle province autonome per i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano per gli investimenti complementari", avente ad oggetto la ripartizione delle risorse del PNRR e del PNC a favore dei soggetti attuatori Regioni e Province autonome;
- il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2022, con il quale è stato approvato lo schema di Contratto Istituzionale di Sviluppo - CIS, comprensivo del Piano operativo e delle schede intervento, registrato alla Corte dei Conti in data 4 maggio 2022, n. 1282;
- il decreto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022 recante "Ripartizione programmatica delle risorse alle regioni e alle province autonome per i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano per gli investimenti complementari", avente ad oggetto la ripartizione delle risorse del PNRR e del PNC a favore dei soggetti attuatori Regioni e Province autonome;
- che i Soggetti Attuatori attuano i propri interventi congiuntamente ed in solido con gli Enti del Servizio sanitario regionale dai medesimi delegati. I "soggetti attuatori" degli interventi, come definiti ai sensi dell'articolo 1, co. 4, lett. o), del predetto D.L. n. 77/2021, coincidono, quindi, con i suddetti Enti del Servizio sanitario regionale preposti ai singoli interventi o a parte di essi (di seguito, "Soggetti Attuatori Esterni");
- il D.A. n. 406 del 26/5/2022, con il quale l'Assessore della Salute della Regione Siciliana, in aderenza ai contenuti dello Statuto Regionale, avendo particolare riguardo soprattutto agli articoli 9 e 20, ha approvato il Piano Operativo Regionale (POR) della Regione, che è composto, tra l'altro, da 750 Schede intervento, nelle quali sono riportate le informazioni anagrafiche e finanziarie di ciascun intervento, le relative modalità attuative, il cronoprogramma e le milestone e i target stabiliti;
- il Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) sottoscritto dal Ministro della Salute e dal Presidente della Regione Siciliana in data 30.05.2022, concernente la realizzazione degli interventi finanziati nell'ambito del PNRR Missione 6 - Componenti 1 e 2 - e dal PNC - di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), punto 2, del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 -, di competenza della Regione Siciliana, sulla scorta del relativo POR.
- il Decreto Assessoriale della regione siciliana n. 564/GAB del 28/07/2022, con cui gli Enti del Servizio Sanitario Regionale (SSR) sono autorizzati, per la predisposizione di puntuali provvedimenti amministrativi di delega, allo svolgimento di specifiche attività finalizzate alla realizzazione degli interventi in base alla relativa competenza territoriale ed, altresì, viene nominato l'Ing. Massimiliano Maisano quale Referente unico della Regione Siciliana;
- il D.A. n. 669 del 29.07.2022 dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana - DPS- , con il quale l'ASP di Palermo è delegata, in qualità di "Soggetto attuatore esterno", a svolgere le attività relativamente ai 108 interventi di propria competenza territoriale inseriti nel POR. e, nello specifico: n.39 "Case della comunità e presa in carico della persona"; n.12 "Centrali Operative Territoriali (COT)"; n.10 "Ospedali di Comunità"; n.12 di "Digitalizzazione DEA di I e II livello"; n.34 "Grandi apparecchiature"; n.1 "Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile, a valere sul PNRR.

Considerato che:

- con Delibera del Direttore Generale n. 622 del 03/05/2023 il sottoscritto Dir. Arch. Giuseppe Di Franza in servizio presso la dell'U.O.C. Sviluppo e Gestione dei Progetti Sanitari - "Ufficio Speciale", è stato designato Responsabile Unico del Procedimento, per la realizzazione dei " *Lavori di ristrutturazione ed adeguamento impianti tecnologici dei locali RSA presso Piana degli Albanesi (PA) da adibire a n. 1 Ospedale di Comunità*" nell'ambito del PNRR M6.C1 - 1.3 Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia Ospedali di Comunità

Intercolare alla delibera
000542 del 24 APR 2025

- con Delibera del Direttore Generale n. 352 del 15/03/2023 sono stati approvati gli atti relativi ai progetti di fattibilità tecnica ed economica, redatti ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'intervento suddetto;
- con Delibera del Direttore Generale n. 404 del 24/03/2023 è stata autorizzata l'Agenzia Nazionale per l'attuazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. INVITALIA per l'attuazione degli interventi ricadenti nella Missione M6 – Salute del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), cofinanziata dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), per gli interventi di ristrutturazione e rifunzionalizzazione edilizia d'immobili ricadenti nei distretti sanitari dell'ASP di Palermo compresi nell'ambito delle linee di finanziamento: C1-1.1 “Case della Comunità e presa in carico della persona (CdC)” e C1-1.3. “Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (OdC) AQ2 lavori (OG2-OG11) e servizi di ingegneria e architettura (E.22 – S.03 – IA.02 – IA.04);
- che con provvedimento n. 0217808 del 25/07/2023 l'Agenzia Nazionale per l'attuazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. INVITALIA ha approvato la proposta di aggiudicazione relativa all'affidamento di lavori in Appalto Integrato AQ 2 lavori (OG2 – OG11) e servizi di ingegneria e architettura (E.22 – S.03 – IA.02 – IA.04);
- che con provvedimento n. 0065105 del 21/02/2024 l'Agenzia Nazionale per l'attuazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. INVITALIA ha comunicato l'intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione prot. n. 0217808 del giorno 25 luglio 2023;

Dato atto che:

- l'intervento **dell'OdC di Piana degli Albanesi CUP F22C22000140001** è stato inserito nel **cluster AQ2 – PALERMO H**, e pertanto è stato richiesto il CIG derivato per i lavori in appalto integrato **A010666A8D**, derivandolo dal CIG padre 97479116A1 dell'accordo quadro;
- sono stati sottoscritti: in data 22.09.2023 l'Ordine di Attivazione (ODA) n. 48 assunto al protocollo ASP al n. 323001-2023 del 25.09.2023, in data 10/10/2023 il Contratto Specifico registrato al n. rep. 68 di pari data e assunto al Protocollo ASP al n. 364634-2023 del 19.10.2023;
- è stato, altresì, sottoscritto il 25.09.2023, dal RUP e dall'O.E., il verbale di consegna per l'immediato avvio della progettazione esecutiva assunto al Protocollo ASP al n. 330935-2023 del 29.09.2023;
- l'intervento è stato aggiudicato alla ditta “IMPRESALV S.r.l.”, P.Iva: 02706000817, con il ribasso percentuale unico del 22,10 %;

Considerato che:

- con la Delibera n. 000795 del 18/06/2024 è stato approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo per i *“Lavori di ristrutturazione ed adeguamento impianti tecnologici dei locali RSA presso Piana degli Albanesi (PA) da adibire a n. 1 Ospedale di Comunità CUP F22C22000140001”*;

Dato atto che:

- si è reso necessario provvedere alla modifica della tabella riportata nell'ODA riferita all'importo del Contratto Specifico dovuto alla rimodulazione di alcune quantità, inizialmente solo prevedibili e quantificabili solo a seguito della redazione dei particolari costruttivi con il progetto esecutivo e quindi alla relativa quota riferita alla progettazione ed alla sicurezza e pertanto sono stati sottoscritti l'addendum n.2 all'Ordine di Attivazione n. 48 del 22/09/2023, e l'addendum n. 1 al Contratto Specifico, Rep. 68 del 10/10/2023;
- con Delibera n. 776 del 27/11/2024 è stato preso atto delle avvenute variazioni contrattuali dell'appalto integrato dovute alla sottoscrizione dell'addendum n.2 all'Ordine di Attivazione n. 48 del 22/09/2023, e dell'addendum n. 1 al Contratto Specifico, Rep. 68 del 10/10/2023.
- con Delibera n. 126 del 28/06/2024, è stato nominato Direttore dei Lavori l'Arch. Ivan Spica;
- il giorno 09/07/2024 è stato sottoscritto il verbale di consegna lavori, assunto al protocollo ASP al n. 344568 del 18/07/2024 e che in data 22/07/2024 gli stessi sono iniziati;
- ai sensi dell'art. 35 – “anticipazione del prezzo” delle Condizioni Generali -Sub - Lotto Prestazionale 2 – Lavori In Appalto Integrato e dell'art. 35 comma 18 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., è stata corrisposta con deliberazione n. 462 del 03/10/2024 l'anticipazione sull'intervento pari al venti per cento di euro 239.181,37 comprensivo di IVA al 10 %, previa costituzione di una garanzia fidejussoria con polizza assicurativa N. 10003810005689 stipulata in data 03/09/2024 con la compagnia BENE ASSICURAZIONE per un importo

- pari a € 222.874,00, ossia pari all'anticipazione del 20%, maggiorato del tasso d'interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa, secondo il cronoprogramma della prestazione;
- con Delibera n. 912 del 18/12/2024 è stato approvato e liquidato il 1° SAL Stato di Avanzamento Lavori per l'importo di euro importo di € 172.628,42 (euro centosettantaduemilaseicentoventotto/42) oltre IVA al 10% per € 17.262,84 (euro diciassettemiladuecentosessantadue/84) per un totale complessivo di € 189.891,26 (euro centoottantanovemilaottocentonovantuno/26) giusta fattura elettronica trasmessa dalla ditta IMPRESALV S.r.l.", n. 57 del 03/12/2024.
 - con Delibera n. 273 del 04/03/2025 è stato approvato e liquidato il 2° SAL Stato di Avanzamento Lavori per un importo di € 144.622,45 (euro centoquarantaquattromilaseicentoventidue/45) oltre IVA al 10% per € 14.462,25 (euro quattordicimilaquattrocentosessantadue/45) per un totale complessivo di € 159.084,70 (euro centocinquantanovemilaottantaquattro/70) giusta fattura elettronica trasmessa dalla ditta IMPRESALV S.r.l.", n. 10 del 18/02/2025.

Visto che sono stati redatti dal Direttore dei Lavori i certificati BIS relativi al 1° e 2° SAL, per l'applicazione dell'art.26 del D.L. del 17 maggio 2022 per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, e quindi per l'adeguamento dei prezzi dal prezzario regionale 2022 II sem. al prezzario del 2024 per cui l'ASP di Palermo ha ottenuto l'accesso al FOI (Fondo Opere Indifferibili) riconoscendo, sulla somma totale della differenza tra le voci l'80% per un importo totale di € 25.062,42 (venticinquemilasessantadue/42) oltre iva al 10% per € 2.506,24 (duemilacinquecentosei/24) per un totale complessivo di € 27.568,66 (ventisettemilacinquecentosessantotto/66) così ripartito:

- Certificato BIS SAL 1 € 20.047,96 (ventimilaquarantasette/96) oltre iva al 10% per € 2.004,80 (duemilaquattro/80) per un totale complessivo di € 22.052,76 (ventiduemilacinquantadue/76);
- Certificato BIS SAL 2 € 5.014,46 (cinquemilaquattordici/46) oltre iva al 10% per € 501,45 (cinquecentouno/45) per un totale complessivo di € 5.515,91 (cinquemilacinquecentoquindici/91);

Dato atto che:

- che sono stati redatti dal Direttore dei Lavori gli allegati contabili che alla presente si allegano in formato digitale e che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto, come di seguito elencati:
 - **Certificato BIS SAL 1 (ALL. 1) e certificato BIS SAL 2 (ALL. 2);**
- è stata presa l'autorizzazione generale sul sistema AREAS 206 UA_PNRR/2025/22/0 (**All. 3**) e la relative sub autorizzazione UA_PNRR/2025/22/3 (**All. 4**) per il certificato BIS SAL 1 e UA_PNRR/2025/22/4 (**All. 5**) per il certificato BIS SAL 2;
- sono stati emessi a favore della Società IMPRESALV S.r.l."":
 - o l'Ordine n. SSB3AI-2025- 49 del 07/04/2025, relativo al **Certificato BIS SAL 1 (All. 6);**
 - o l'Ordine n. SSB3AI-2025- 48 del 07/04/2025, relativo al **Certificato BIS SAL 2 (All. 7);**
- l'Impresa ha trasmesso:
 - o la fattura elettronica n. 20 del 10/04/2025 per un importo di € 20.047,96 (ventimilaquarantasette/96) oltre iva al 10% per € 2.004,80 (duemilaquattro/80) per un totale complessivo di € 22.052,76 (ventiduemilacinquantadue/76) per il pagamento relativo al certificato **BIS SAL 1;**
 - o la fattura elettronica n. 21 del 10/04/2025 per un importo di € 5.014,46 (cinquemilaquattordici/46) oltre iva al 10% per € 501,45 (cinquecentouno/45) per un totale complessivo di € 5.515,91 (cinquemilacinquecentoquindici/91) per il pagamento relativo al certificato **BIS SAL 2;**

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) prot. n. INPS 44515589 valido al 04/06/2025, da cui si evince che l'Operatore economico è in regola con gli adempimenti previsti dalla legge (**All. 8**);

Ritenuto necessario liquidare le fatture di cui sopra all'Operatore economico "IMPRESALV S.r.l.", P.Iva: 02706000817, così come sopra richiamate per la somma complessiva di € 25.062,42 (venticinquemilasessantadue/42) oltre iva al 10% per € 2.506,24 (duemilacinquecentosei/24) per un totale complessivo di € 27.568,66 (ventisettemilacinquecentosessantotto/66), che graverà sul conto patrimoniale N° 1.01.02.10.30 "Immobilizzazioni materiali in corso e acconti", salva la successiva e integrale reintegrazione del finanziamento da parte del competente Servizio Assessoriale;

Dato atto che non sussistono impedimenti a procedere, essendo la procedura conforme alle disposizioni di legge vigenti in materia ed alle norme regolamentari di funzionamento dell'Azienda sanitaria provinciale di Palermo;

Considerato che occorre notificare per mezzo della segreteria della UOC Sviluppo e gestione dei Progetti sanitari – Ufficio Speciale il presente atto:

- al Direttore UOC Bilancio e Programmazione per il seguito di competenza;
- alla ditta IMPRESALV srl per conoscenza;
- al Collegio Sindacale;
- al RUP Arch. G.ppe Di Franza, presso l'U.O.C. Sviluppo e gestione dei Progetti sanitari – Ufficio Speciale;
- al Direttore dei Lavori arch. Ivan Spica per conoscenza;

Ritenuto necessario munire il presente atto della clausola di immediata esecutività al fine di dotare nel più breve tempo possibile i siti destinatari dei beni di che trattasi ed attivare le attività coinvolte;

Dato atto che il presente provvedimento sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 29 del 50/2016, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall'art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013, nel proprio sito www.asppalermo.org sezione "Bandi Gara";

Dato atto che, proponendo il presente provvedimento e sottoscrivendolo, si attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, è conforme alla normativa che disciplina la materia trattata ed è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo, veritiero e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L. 14 gennaio 1994 n°20 e s.m.i., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 novembre 2012 n°190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione".

PROPONE


per le motivazioni espresse in premessa e sopra richiamate che costituiscono motivazioni ai sensi dell'art. 3 della legge n.241/90 e ss.mm.ii., che si intendono qui integralmente trascritte, e ne costituiscono la logica e conseguente motivazione, nel rispetto del principio di efficienza dell'azione amministrativa, di:

1. **Approvare, i certificati 1 BIS e 2 BIS**, ai sensi dell'art.26 del D.L. del 17 maggio 2022 per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, e quindi per l'adeguamento dei prezzi dal prezzario regionale 2022 II sem. al prezzario del 2024 per cui l'ASP di Palermo ha ottenuto l'accesso al FOI (Fondo Opere Indifferibili), con i seguenti allegati:
 - Certificato BIS SAL 1 (ALL. 1);
 - Certificato BIS SAL 2 (ALL. 2);
2. **Di prendere atto** che sono stati emessi a favore della Società IMPRESALV S.r.l.:
 - l'Ordine n. SSB3AI-2025- 49 del 07/04/2025, relativo al **Certificato BIS SAL 1 (All. 6)**;
 - l'Ordine n. SSB3AI-2025- 48 del 07/04/2025, relativo al **Certificato BIS SAL 2 (All. 7)**;
3. **Autorizzare** il pagamento, a favore dell'Operatore economico "IMPRESALV S.r.l.", P.Iva: 02706000817, delle fatture:
 - la fattura elettronica n. 20 del 10/04/2025 per un importo di € 20.047,96 (ventimilaquarantasette/96) oltre iva al 10% per € 2.004,80 (duemilaquattro/80) per un totale complessivo di € 22.052,76 (ventiduemilacinquantadue/76) per il pagamento relativo al certificato **BIS SAL 1**;
 - la fattura elettronica n. 21 del 10/04/2025 per un importo di € 5.014,46 (cinquemilaquattordici/46) oltre iva al 10% per € 501,45 (cinquecentouno/45) per un totale complessivo di € 5.515,91 (cinquemilacinquecentoquindici/91) per il pagamento relativo al certificato **BIS SAL 2**;
4. **Imputare** sul conto patrimoniale 1.01.02.10.30 "*immobilizzazioni materiali in corso e acconti*" la somma complessiva di € 27.568,66 (ventisettemilacinquecentosessantotto/66) comprensiva di iva al 10%, salva la successiva e integrale reintegrazione del finanziamento da parte del competente Servizio Assessoriale;

5. **Utilizzare**, per il pagamento all'Operatore economico IMPRESALV srl (P. Iva 02706000817), i dati dichiarati nella dichiarazione della "tracciabilità dei flussi finanziari";
6. **Prendere atto** che il RUP proponente dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 -bis della legge n.241/1990 e dell'art. 42 del D.Lgs.50/2016, né di trovarsi nelle condizioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 35 - bis del D.Lgs. 165/2001;
7. **Prendere atto** che gli originali degli atti citati alla presente delibera sono custoditi presso l'U.O.C. Sviluppo e gestione dei Progetti sanitari – Ufficio Speciale;
8. **Di notificare** per mezzo della segreteria della UOC Sviluppo e gestione dei Progetti sanitari – Ufficio Speciale il presente atto:
 - o al Direttore UOC Bilancio e Programmazione, per il seguito di competenza;
 - o al Collegio Sindacale;
 - o al RUP arch. Giuseppe Di Franza, presso l'U.O.C. Sviluppo e gestione dei Progetti sanitari – Ufficio Speciale;
 - o alla ditta IMPRESALV srl, per conoscenza;
 - o al Direttore dei Lavori arch. Ivan Spica, per conoscenza;
9. **Di munire** il presente atto della clausola di immediata esecutività al fine di dotare nel più breve tempo possibile i siti destinatari dei beni di che trattasi ed attivare le attività coinvolte;
10. **Provvedere**, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall'art.1, comma 32 della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013, alla pubblicazione ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016 della deliberazione sul sito aziendale www.asppalermo.org

IL RUP

(Dir. Arch. Giuseppe Di Franza)



Sul presente atto viene espresso

parere FAVOREVOLE del

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO


(Dott. Ignazio Del Campo)




parere _____ del

IL DIRETTORE SANITARIO

(Dott. Antonino Levita)



IL DIRETTORE GENERALE

- vista la proposta di deliberazione che precede e che s'intende qui di seguito riportata e trascritta;
- visto il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario; 
- ritenuto di condividerne il contenuto;
- assistito dal segretario verbalizzante,

DELIBERA


di approvare la superiore proposta, che qui s'intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente

IL DIRETTORE SANITARIO


Dott. Antonino Levita

n.q. di SOSTITUTO DEL DIRETTORE GENERALE

ai sensi dell'art. 3 c.6 del D. Lgs. 502/92



Il Segretario verbalizzante




REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
PALERMO

ATTESTAZIONI

DELIBERAZIONE N. 000542 DEL 24 APR 2025

Il Responsabile dell'Ufficio Deliberazioni



La presente deliberazione è stata affissa all'Albo il _____ l'Addetto _____

E' stata ritirata dall'Albo il _____ l'Addetto _____

- ☐ Si attesta che contro la presente delibera non è pervenuto alcun reclamo.
- ☐ Si attesta che contro la presente delibera è pervenuto reclamo da:

Palermo _____

Il Responsabile dell'Ufficio Deliberazioni

Annotazioni _____

ALLEGATI ALLA

DELIBERA N.

000542

DEL

24 APR 2025

COMUNE PIANA DEGLI ALBANESI							
PNNR - Missione M6C1 1.3							
Lavori di ristrutturazione ed adeguamento impianti tecnologici dei locali RSA							
presso Piana degli Albanesi (PA) da adibire a n. 1 Ospedale di Comunità							
CIG A010666A8D				CUP F22C22000140001			
D.L. 50 del 17 maggio 22, Attività conseguenti all'applicazione dell'art. 26							
a	b	c	d	e		f	g
numero	articolo			(d-c)	u.m.		(f * e)
		prezzo da contratto	prezzo aggiornato	maggior importo		quantità	totale
1	02.01.08	€. 509,58	€. 609,49	€. 99,91	mc.	3,94	€. 393,65
2	02.02.01.001	€. 30,44	€. 34,30	€. 3,86	mq.	566,50	€. 2 186,69
3	02.02.03.004	€. 45,07	€. 107,62	€. 62,55	mq.	253,69	€. 15 868,31
4	05,01,10,001	€. 19,99	€. 21,71	€. 1,72	mq.	112,15	€. 192,90
5	07,02,04,001	€. 4,62	€. 4,46	-€. 0,16	kg.	5 118,96	-€. 819,03
6	12.01.13	€. 67,57	€. 80,60	€. 13,03	mq.	851,65	€. 11 097,00
7	12.02.06.003	€. 112,00	€. 114,25	€. 2,25	mq.	399,17	€. 898,13
8	21.01.04	€. 1,02	€. 1,07	€. 0,05	mq.xcm.	2 550,80	€. 127,54
9	21.01.05.001	€. 291,02	€. 306,75	€. 15,73	mc.	54,51	€. 857,44
10	21.01.06	€. 11,11	€. 11,71	€. 0,60	mq.	137,24	€. 82,34
11	21.01.09	€. 2,06	€. 2,17	€. 0,11	mq.xcm.	461,10	€. 50,72
12	21.01.11	€. 4,07	€. 4,29	€. 0,22	mq.xcm.	222,32	€. 48,91
13	21.01.16	€. 16,09	€. 16,75	€. 0,66	mq.	89,76	€. 59,24
14	21.01.17	€. 4,83	€. 5,02	€. 0,19	mq.	865,79	€. 164,50
15	21.01.18	€. 5,36	€. 5,58	€. 0,22	mq.	865,79	€. 190,47
16	21.01.23	€. 4,34	€. 4,52	€. 0,18	m.	151,46	€. 27,26
17	21.01.24	€. 22,73	€. 23,68	€. 0,95	cad.	50,00	€. 47,50
18	21.08.01	€. 156,89	€. 157,68	€. 0,79	mq.	66,19	€. 52,29
19	26,01,01,01	€. 8,27	€. 8,68	€. 0,41	mq.	1 307,68	€. 536,15
20	26,01,14	€. 20,84	€. 21,09	€. 0,25	mq.	15,00	€. 3,75
21	26,01,26	€. 14,14	€. 13,70	-€. 0,44	mq.	120,00	-€. 52,80
22	26,01,29	€. 19,36	€. 19,61	€. 0,25	mq.	14,00	€. 3,50
23	26,02,06	€. 56,60	€. 57,29	€. 0,69	cad.	2,00	€. 1,38
24	26,02,09	€. 11,42	€. 11,68	€. 0,26	m.	25,00	€. 6,50
25	26,03,01,01	€. 67,20	€. 67,32	€. 0,12	cad.	2,00	€. 0,24
26	26,03,01,04	€. 80,73	€. 80,86	€. 0,13	cad.	4,00	€. 0,52
27	26,03,02,01	€. 61,02	€. 61,12	€. 0,10	cad.	1,00	€. 0,10
28	26,03,07,04	€. 8,22	€. 8,30	€. 0,08	cad.	10,00	€. 0,80
29	26,03,07,05	€. 10,26	€. 10,34	€. 0,08	cad.	10,00	€. 0,80
30	26,05,01,01	€. 67,15	€. 67,27	€. 0,12	cad.	3,00	€. 0,36
	TOTALE maggior importo a misura						€. 32 027,17
	oneri sicurezza						€. 501,30
	TOTALE maggior importo soggetto a ribasso						€. 31 525,87

COMUNE PIANA DEGLI ALBANESI

PNNR - Missione M6C1 1.3

Lavori di ristrutturazione ed adeguamento impianti tecnologici dei locali RSA

presso Piana degli Albanesi (PA) da adibire a n. 1 Ospedale di Comunità

CIG A010666A8D

CUP F22C22000140001

D.L. 50 del 17 maggio 22, Attività conseguenti all'applicazione dell'art. 26

a	b	c	d	e		f	g
numero	articolo	prezzo da contratto	prezzo aggiornato	(d-c) maggiore importo	u.m.	quantità	(f * e) totale
	RIBASSO					22,100%	€. 6 967,22
	TOTALE MAGGIOR IMPORTO NETTO DEL RIBASSO						€. 25 059,95
	TOTALE RICONOSCIUTO DALLA STAZIONE APPALTANTE					80,00%	€. 20 047,96

ed in lettere

euro ventimilaquarantasette/96

IL Direttore dei Lavori

L'Impresa

Il Responsabile unico del procedimento



Ivan Spica
09.04.2025
11:10:03
GMT+02:00

Firmato digitalmente da: VULLO SALVATORE
Data: 09/04/2025 10:04:35



Firmato digitalmente da:
GIUSEPPE DI FRANZA

COMUNE PIANA DEGLI ALBANESI							
PNNR - Missione M6C1 1.3							
Lavori di ristrutturazione ed adeguamento impianti tecnologici dei locali RSA							
presso Piana degli Albanesi (PA) da adibire a n. 1 Ospedale di Comunità							
CIG A010666A8D				CUP F22C22000140001			
D.L. 50 del 17 maggio 22, Attività conseguenti all'applicazione dell'art. 26							
a	b	c	d	e		f	g
numero	articolo			(d-c)	u.m.		(f * e)
		prezzo da contratto	prezzo aggiornato	maggiore importo		quantità	totale
1	02,02,05	€. 62,69	€. 72,18	€. 9,49	mq.	16,25	€. 154,21
2	03,01,01,001	€. 157,63	€. 186,72	€. 29,09	mc.	3,26	€. 94,83
3	03,01,03,009	€. 200,42	€. 256,94	€. 56,52	mc.	1,73	€. 97,78
4	05,01,10,001	€. 19,99	€. 21,71	€. 1,72	mq.	56,12	€. 96,53
4	07,02,06	€. 2,04	€. 2,17	€. 0,13	kg.	5 118,96	€. 665,46
5	07,02,12	€. 35,39	€. 36,15	€. 0,76	mq.	113,72	€. 86,43
6	09,01,03	€. 16,20	€. 16,74	€. 0,54	mq.	1 048,30	€. 566,08
7	09,01,06	€. 12,48	€. 13,08	€. 0,60	mq.	796,56	€. 477,94
8	09,01,07	€. 26,74	€. 27,73	€. 0,99	mq.	18,35	€. 18,17
9	09,01,09,01	€. 26,65	€. 27,46	€. 0,81	mq.	198,47	€. 160,76
10	12.02.06.003	€. 112,00	€. 114,25	€. 2,25	mq.	266,12	€. 598,77
11	14,01,01,002	€. 44,94	€. 46,93	€. 1,99	n.	120,00	€. 238,80
12	14,01,03,004	€. 49,44	€. 50,93	€. 1,49	n.	30,00	€. 44,70
13	14,02,01,002	€. 52,86	€. 54,36	€. 1,50	n.	60,00	€. 90,00
14	14,02,03,001	€. 11,80	€. 12,10	€. 0,30	n.	20,00	€. 6,00
15	14,02,03,002	€. 17,20	€. 17,51	€. 0,31	n.	40,00	€. 12,40
16	14,03,11,001	€. 4,95	€. 5,16	€. 0,21	m.	250,00	€. 52,50
17	14,03,11,002	€. 5,24	€. 5,45	€. 0,21	m.	300,00	€. 63,00
18	14,03,13,003	€. 11,35	€. 11,74	€. 0,39	n.	40,00	€. 15,60
19	15,04,14,005	€. 21,74	€. 21,97	€. 0,23	n.	156,10	€. 35,90
20	15,4,1,2	€. 113,14	€. 114,99	€. 1,85	n.	40,00	€. 74,00
21	15,4,19,2	€. 19,62	€. 20,01	€. 0,39	n.	8,00	€. 3,12
22	15,4,2,2	€. 108,11	€. 111,71	€. 3,60	n.	20,00	€. 72,00
23	15,4,8,3	€. 11,90	€. 12,91	€. 1,01	m.	70,00	€. 70,70
24	15,4,8,5	€. 25,06	€. 26,19	€. 1,13	m.	20,00	€. 22,60
25	15,4,9,3	€. 19,26	€. 19,54	€. 0,28	m.	30,00	€. 8,40
26	21,1,1	€. 339,53	€. 357,88	€. 18,35	mc.	23,15	€. 424,80
27	21,02,03	€. 911,35	€. 1 040,50	€. 129,15	mc.	5,02	€. 648,33
28	21,02,08,02	€. 2 101,25	€. 2 057,78	-€. 43,47	mc.	1,35	-€. 58,68
28	21,03,01,001	€. 105,42	€. 106,80	€. 1,38	mc.	18,35	€. 25,32
29	21,03,01,002	€. 43,94	€. 43,74	-€. 0,20	mc.	18,35	-€. 3,67
29	21,04,14	€. 87,93	€. 88,95	€. 1,02	mc.	185,29	€. 189,00

COMUNE PIANA DEGLI ALBANESI

PNNR - Missione M6C1 1.3

Lavori di ristrutturazione ed adeguamento impianti tecnologici dei locali RSA

presso Piana degli Albanesi (PA) da adibire a n. 1 Ospedale di Comunità

CIG A010666A8D

CUP F22C22000140001

D.L. 50 del 17 maggio 22, Attività conseguenti all'applicazione dell'art. 26

a	b	c	d	e		f	g
numero	articolo			(d-c)	u.m.	quantità	(f * e)
		prezzo da contratto	prezzo aggiornato	maggiore importo			totale
30	21.08.01	€. 156,89	€. 157,68	€. 0,79	mq.	66,19	€. 52,29
31	21.08.03	€. 62,48	€. 66,44	€. 3,96	mq.	232,20	€. 919,51
32	21.09.08	€. 8,76	€. 9,84	€. 1,08	mq.	1 463,51	€. 1 580,59
33	24,3,3,1	€. 952,52	€. 962,53	€. 10,01	n.	1,80	€. 18,02
34	24,3,3,2	€. 973,39	€. 983,41	€. 10,02	n.	15,60	€. 156,31
35	24,3,3,4	€. 1 063,84	€. 1 073,85	€. 10,01	n.	2,60	€. 26,03
36	26,01,03	€. 3,64	€. 3,83	€. 0,19	mq.	990,01	€. 188,10
37	26,01,32	€. 102,38	€. 102,44	€. 0,06	mq.	4,00	€. 0,24
	TOTALE maggior importo a misura						€. 7 992,87
	oneri sicurezza						€. 188,34
	TOTALE maggior importo soggetto a ribasso						€. 7 804,53
	RIBASSO					22,100%	€. 1 724,80
	TOTALE MAGGIOR IMPORTO NETTO DEL RIBASSO+sicurezza						€. 6 268,07
	TOTALE RICONOSCIUTO DALLA STAZIONE APPALTANTE					80,00%	€. 5 014,46

ed in lettere

euro cinquemilaquattordici/46

IL Direttore dei Lavori

L'Impresa

Il Responsabile unico del procedimento

Ivan Spica

09.04.2025


11:09:21

GMT+02:00

Firmato digitalmente da: VULLO SALVATORE
Data: 09/04/2025 10:05:08Firmato digitalmente da:
GIUSEPPE DI FRANZA

ALL 3


Azienda Sanitaria Provinciale - Palermo
VIA G. CUSMANO, 24
PALERMO (PA), ITALIA, CAP: 90141
C.F. e P.IVA 05841760929



Tel : (+39) 0917033016

Autorizzazione				Provvedimento				Importo iniziale	Descrizione
UFF.Autor.	Anno	Numero	Sub.	Tipo	Anno	Numero	Esec.		
UA_PNRR	2025	22	0					1 460 450,74	PNRR - Lavori di ristrutturazione ed adeguamento impianti tecnologici dei locali RSA presso Piana degli Albanesi - Ospedali di Comunità. CUP: F22G22000140001_deriva da Residuo UA_PNRR - 2024 - 45

ASSESTATO	SCADENZE NON IN ORDINATIVO	SCADENZE IN ORDINATIVO	ORDINI NON LIQUIDATI	CASSA ECONOMALE	SUB. AUTORIZZATO	DISPONIBILITA'
1 460 450,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 450,74



ALL. 4

Elementi di selezione: dettaglio fornitore, dettaglio conti

Autorizzazione				Provvedimento				Importo iniziale	Descrizione
UFF. Autor.	Anno	Numero	Sub.	Tipo	Anno	Numero	Esec.		
UA_PNRR	2025	22	3					22 052,76	PNRR - Lavori di ristrutturazione ed adeguamento impianti tecnologici dei locali RSA presso Piana degli Albanesi - Ospedali di Comunità. CUP: F22C22000140001, deriva da Residuo UA_PNRR - 2024 - 45_Pagamento Certificato n.1BIS

Conto: 1.01.02.10.30 - Immobilizzazioni materiali in corso e acconti

Assestato	Scad. non in Ordinativo	Scad. in Ordinativo	Ordini non liquidati	Cassa Economale	Sub. Autorizzato	Disponibilita'
22 052,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 052,76

ASSESTATO	SCADENZE NON IN ORDINATIVO	SCADENZE IN ORDINATIVO	ORDINI NON LIQUIDATI	CASSA ECONOMALE	SUB. AUTORIZZATO	DISPONIBILITA'
22 052,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 052,76



ALL 5

Tel : (+39) 0917033016

Elementi di selezione: dettaglio fornitore, dettaglio conti

Autorizzazione				Provvedimento				Importo iniziale	Descrizione
Uff.Autor.	Anno	Numero	Sub.	Tipo	Anno	Numero	Escc.		
UA_PNRR	2025	22	4					5 515,91	PNRR - Lavori di ristrutturazione ed adeguamento impianti tecnologici dei locali RSA presso Piana degli Albanesi - Ospedali di Comunità. CUP: F22C22000140001_ceriva da Residuo UA_PNRR - 2024 - 45_Pagamento Certificato n.2 BIS

Conto: 1.01.02.10.30 - Immobilizzazioni materiali in corso e acconti

Assestato	Scad. non in Ordinativo	Scad. in Ordinativo	Ordini non liquidati	Cassa Economale	Sub. Autorizzato	Disponibilita
5 515,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 515,91

ASSESTATO	SCADENZE NON IN ORDINATIVO	SCADENZE IN ORDINATIVO	ORDINI NON LIQUIDATI	CASSA ECONOMALE	SUB. AUTORIZZATO	DISPONIBILITA'
5 515,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 515,91

Azienda Sanitaria Provinciale - Palermo
VIA G. CUSMANO, 24
PALERMO (PA), ITALIA, CAP: 90141
C.F. e P.IVA 05841760829



Tel : (+39) 0917033018

ORDINE

RIF-ORDINE

NUMERO : SSB3AI - 2025 - 49
DEL : 07/04/2025

EMAIL : calogero.dicaro@asppalermo.org

FORNITORE

IMPRESALV S.R.L. (1593847)

VIA SIMONE CORLEO, 7
92026 FAVARA (AG)
TELEFONO : 0922437566 3335259402
FAX : 0922437566
E-MAIL : impresalv@libero.it

TIPOLOGIA: 1 - ORDINI DA CONTRATTO

CONTRATTO: 01 - Contratto di acquisto (art.1470 c. C.C) - 2025 - 1026

CUP: F22C22000140001 PNRR - Ospedale di Comunità RSA Piana degli Albanesi

CIG: A010666A8D PNRR - Ospedale di Comunità RSA Piana degli Albanesi_LAVORAZIONI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI (OG11)_DEI LOCALI RSA PRESSO PIANA DEGLI ALBANESI (PA) da adibire a n. 1 OSPEDALI DI COMUNITA

Note: RUP:

Arch. Giuseppe Di Franza, tel. 0917032532. E-mail: giuseppe.difranza@asppalermo.org

Descrizione servizio da inserire in fattura:

"Finanziato dall'Unione Europea NextGeneration EU, Missione 6 Salute Componente 1, Investimento 1.3 PNRR - Lavori di ristrutturazione ed adeguamento impianti tecnologici dei locali RSA presso Piana degli Albanesi - Ospedali di Comunità. CUP: F22C22000140001_deriva da Residuo UA_PNRR - 2024 - 45_Pagamento Certificato n.1BIS

Codice	UM	Quantità	Prezzo Unit.	%Sc	Imponibile	%IVA	Importo
1515857	NR	1,00	20 047,96	0,00	20 047,96	10,00	22 052,76
Ristrutturazione e Adeguamento IMPIANTI Tecnologici_DI PERTINENZA IMMOBILE							

COD IVA	IVA%	IMPONIBILE	IMPOSTA
028	10.00	20 047,96	2 004,80
TOTALE IMPONIBILE		TOTALE IVA	TOTALE ORDINE
20 047,96		2 004,80	22 052,76

Magazzino Ricevente
MUFFSPEC - UFFICIO SPECIALE
Via Giacomo Cusmano, 24
PALERMO, 90100

Centro di Destinazione
44200000700001 - Piana degli Albanesi, UOS RSA

Azienda Sanitaria Provinciale - Palermo
VIA G. CUSMANO, 24
PALERMO (PA), ITALIA, CAP: 90141
C.F. e P.IVA 05841760829



Tel : (+39) 0917033016

ACL 7

ORDINE

RIF-ORDINE

NUMERO : SSB3AI - 2025 - 48
DEL : 07/04/2025

FORNITORE

IMPRESALV S.R.L. (1593847)

VIA SIMONE CORLEO, 7
92026 FAVARA (AG)
TELEFONO : 0922437566 3335259402
FAX : 0922437566
E-MAIL : impresalv@libero.it

EMAIL : calogero.dicaro@asppalermo.org

TIPOLOGIA: 1 - ORDINI DA CONTRATTO

CONTRATTO: 01 - Contratto di acquisto (art.1470 c.c.) - 2025 - 1026

CUP: F22C22000140001 PNRR - Ospedale di Comunità RSA Piana degli Albanesi

CIG: A010666A8D PNRR - Ospedale di Comunità RSA Piana degli Albanesi_LAVORAZIONI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI (OG11)_DEI LOCALI RSA PRESSO PIANA DEGLI ALBANESI (PA) da adibire a n. 1 OSPEDALI DI COMUNITA

■ Note: RUP:

Arch. Giuseppe Di Franza, tel. 0917032532. E-mail: giuseppe.difranza@asppalermo.org

Descrizione servizio da inserire in fattura:

"Finanziato dall'Unione Europea NextGeneration EU: Missione 6 Salute Componente 1, Investimento 1.3 PNRR - Lavori di ristrutturazione ed adeguamento impianti tecnologici dei locali RSA presso Piana degli Albanesi - Ospedali di Comunità. CUP: F22C22000140001_deriva da Residuo UA_PNRR - 2024 - 45_Pagamento Certificato n.2 BIS

Codice	UM	Quantita	Prezzo Unit.	%Sc	Imponibile	%IVA	Importo
1515857	NR	1,00	5 014,46	0,00	5 014,46	10,00	5 515,91
Ristrutturazione e Adeguamento IMPIANTI Tecnologici_DI PERTINENZA IMMOBILE							

COD IVA	IVA%	IMPONIBILE	IMPOSTA
028	10.00	5 014,46	501,45
TOTALE IMPONIBILE		TOTALE IVA	TOTALE ORDINE
5 014,46		501,45	5 515,91

Magazzino Ricevente
MUFFSPEC - UFFICIO SPECIALE
Via Giacomo Cusmano, 24
PALERMO, 90100

Centro di Destinazione
44200000700001 - Piana degli Albanesi, UOS RSA

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_44515589	Data richiesta	04/02/2025	Scadenza validità	04/06/2025
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	IMPRESALV SRL
Codice fiscale	02706000847
Sede legale	VIA SIMONE CORLEO N 7 FAVARA AG 92026

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.