


REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI PALERMO

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE
Deliberazione n° 000300 del 10 MAR 2025

Oggetto: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari (PNC). Missione 6 – Salute– C1–1.3 Rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture. Lavori di ristrutturazione ed adeguamento impianti tecnologici dei locali siti nel corpo A dell’Ospedale Regina Margherita di Palazzo Adriano (PA) da adibire ad N.1 Ospedale di Comunità. Cluster AQ1 – PALERMO –Next Generation EU.

Conclusione positiva della Conferenza di Servizi, ex art. 5 della L.r. 12/2011, come modificata dalla L.r. 12/2023, ed art. 14 c. 2 ed art. 14 bis della L. 241/90 e ss.mm.ii. coordinata con l’art. 18 della L.r. 7/2019: Forma semplificata in modalità asincrona.

CUP F62C22000140001

STRUTTURA PROPONENTE	
U.O.C. SVILUPPO E GESTIONE DEI	
PROGETTI SANITARI	
UFFICIO SPECIALE	
Proposta n. <u>49</u>	del <u>10/03/2025</u>
Quadro Economico Patrimoniale - Bilancio	
N° Centro di costo _____	
N° Conto _____	
Ordine n° _____ del _____	
Tetto di spesa/Budget assegnato € _____	
Budget utilizzato/impegnato € _____	
Budget presente atto € _____	
Disponibilità residua budget € _____	
Budget pluriennale _____	
Anno _____ Euro _____	
Anno _____ Euro _____	
<input type="checkbox"/> Non comporta ordine di spesa	
 Il RUP (Ing. Daniele Torrecchia) 	

DIPARTIMENTO RISORSE	
TECNOLOGICHE, FINANZIARIE, E	
STRUTTURALI	
ANNOTAZIONE CONTABILE – BILANCIO	
ESERCIZIO 2025	
N° Conto Economico _____	
N° Conto Patrimoniale _____	
Importo € _____	
Budget pluriennale _____	
Anno _____	Euro _____
Anno _____	Euro _____
 Il Direttore della U.O.C. Bilancio e Programmazione _____	

L'anno duemilaventicinque, il giorno Dieci del mese di MARZO, nei locali della Sede Legale di Via Giacomo Cusmano n.24 – Palermo, il Direttore Sanitario Dr Antonino Levita, in sostituzione del Direttore Generale dell'ASP di Palermo, ex art. 3 del D.lgs. 502/92, assistito da Dott. LUIGI VALONE, quale segretario verbalizzante, adotta la seguente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

II RUP

Dir. Ing. Daniele Torrecchia

UOC Sviluppo e Gestione dei Progetti Sanitari – Ufficio Speciale

Premesso che:

- l'intervento in oggetto ricade nell'ambito di applicazione del decreto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022 che determina la ripartizione programmatica delle risorse del "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza" (PNRR) e del "Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari" (PNC), destinate alla realizzazione di interventi a regia del Ministero della Salute, a favore dei Soggetti Attuatori, ossia di Regioni e Province autonome;
- in merito alla *governance*, il decreto ministeriale 6 agosto 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha indicato il Ministero della Salute quale "amministrazione centrale titolare dell'investimento" ("**Amministrazione Titolare**"), secondo la definizione datane dall'articolo 1, co. 4, lett. l), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 29 luglio 2021, n. 108;
- in ragione della dimensione e complessità degli Interventi, per accelerare i tempi di realizzazione degli interventi medesimi ed assicurare il miglior raccordo tra tutti i soggetti coinvolti, l'articolo 56, co. 2 e comma 2 bis del D.L. n. 77/2021, prevede la sottoscrizione di un Contratto Istituzionale di Sviluppo (di seguito, "CIS") tra l'Amministrazione Titolare e **Soggetti Attuatori**, di cui al relativo schema di CIS approvato con decreto del Ministro della Salute del 5 aprile 2022;
- i Soggetti Attuatori attuano i propri interventi congiuntamente ed in solido con gli Enti del Servizio sanitario regionale dai medesimi delegati, definiti **Soggetti Attuatori Esterni**;
- in forza del D.A. n. 669 del 29.07.2022 dell'Assessorato della Salute della regione siciliana – DPS, l'ASP di Palermo è delegata, in qualità di "Soggetto attuatore esterno", a svolgere le attività relativamente ai 108 interventi di propria competenza territoriale inseriti nel POR. e, nello specifico: n.39 "Case della comunità e presa in carico della persona"; n.12 "Centrali Operative Territoriali (COT)"; n.10 "Ospedali di Comunità"; n.12 di "Digitalizzazione DEA di I e II livello"; n.34 "Grandi apparecchiature"; n.1 "Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile, a valere sul PNRR;
- al fine di dare attuazione agli interventi a regia finanziati nell'ambito della M6 - Salute, l'Amministrazione Titolare ha inteso rendere disponibile al Soggetto Attuatore e ai Soggetti Attuatori Esterni il supporto-tecnico-operativo prestato da Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (di seguito, "Invitalia") ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 6-quater del D.L. n. 77/2021, come modificato dall'art. 14, comma 2, del decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13;
- Invitalia, quale Centrale di Committenza, a seguito dell'espletamento di relativa procedura di gara aperta, ha proceduto ad aggiudicare più Accordi Quadro multilaterali suddivisi in tre lotti geografici, ciascuno dei quali ripartito in massimo tre sub-lotti prestazionali;
- l'intervento in argomento, rientrante nel lotto dell'Accordo Quadro denominato *Lavori in appalto integrato sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica, ai sensi dell'articolo 48, co. 5, del D.L. n. 77/2021 oppure per i Soggetti Attuatori Esterni in possesso del progetto definitivo lo svolgimento delle prestazioni relative all'appalto integrato sulla base dello stesso, in virtù del regime di sospensione transitoria del divieto di cui all'articolo 59, co. 1, quarto periodo, del Codice dei Contratti*, è relativo alla realizzazione di un Ospedale di Comunità all'interno dell'immobile di proprietà dell'ASP di Palermo sito nel complesso denominato Ospedale Margherita a Palazzo Adriano, attualmente destinato a struttura sanitaria ma non utilizzato;
- con delibera n. 691 del 18.11.2024 è stato nominato l'Ing. Daniele Torrecchia n.q. di RUP, tra l'altro, dell'intervento in oggetto, in sostituzione del precedente Ing. Fulvio Castronovo;
- in considerazione degli approfondimenti *medio tempore* condotti, al fine di contemperare le diverse istanze legate alla stringente tempistica del PNRR, alla tutela dei beni culturali e al raggiungimento dei requisiti di sicurezza dettati dalle norme tecniche delle costruzioni e alla normativa sanitaria di settore per un Ospedale di Comunità, si è provveduto a chiedere all'O.E. aggiudicatario e contrattualizzato per l'appalto integrato in argomento, di verificare la fattibilità di rimodulare le previsioni progettuali iniziali concentrando la realizzazione dell'OdC (con tutte le funzioni e attività minime previste dalla norma di settore e dal PNRR) all'interno della totalità del solo corpo A (piani terra, primo e secondo) – non intervenendo più pertanto sui corpi B e C – stralciando, altresì, i soli interventi non rientranti nelle modifiche previste dal Codice dei Contratti e da realizzare successivamente, in una seconda fase, esclusivamente dall'esterno, senza interrompere l'operatività dell'OdC;

- con nota prot. n. 577753 del 05.12.2024 l'O.E. comunicava il positivo esito delle verifiche progettuali di tutti gli interventi da includere necessariamente nel progetto rimodulato nonché delle attività di progettazione, indagini e sicurezza;
- con nota prot. n. 571940 del 03.12.2024, verificata pertanto la fattibilità tecnica, economica e sulla tempistica da parte dell'O.E., questa Azienda ha chiesto il preventivo assenso di fattibilità alla competente Soprintendenza che ha reso con nota di riscontro prot. n. 596843 del 16.12.2024;
- con nota prot. n. 484033 del 16.10.2024, è stato chiesto all'Assessorato Regionale della Salute il parere di competenza circa la possibilità, laddove l'immobile oggetto di intervento fosse costituito da più edifici o da più unità strutturali, di poter procedere con una rimodulazione in diminuzione degli spazi inizialmente previsti nel PFTE, al fine di allocare le funzioni minime relative a CdC e ad OdC, previsti dal D.M. 77/2022, in corpi di fabbrica che siano adeguabili/migliorabili staticamente e sismicamente, con le risorse economiche di cui all'originario finanziamento ovvero attraverso le modifiche contrattuali di cui all'art. 106 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- con nota prot. n. 532653 del 12.11.2024 l'Assessorato Regionale della Salute, fermo restando il rispetto delle funzioni stabilite dal D.M. 77/2022 e dei requisiti minimi previsti dai quaderni di monitor Agenas, ha espresso parere favorevole disponendo il nulla osta a procedere;
- con nota prot. n. 82468 del 13.02.2025 l'O.E. aggiudicatario ha trasmesso gli elaborati del progetto esecutivo necessari per l'indizione della presente Conferenza dei Servizi, come da nota prot. n. 599917 del 17.12.2024;
- con nota prot. n. 84175 del 14.02.2025 è stata indetta la Conferenza dei Servizi ex art. 5 della L.r. 12/2011, come modificata dalla L.r. 12/2023, ed art. 14 c. 2 ed art. 14 bis della L. 241/90 e ss.mm.ii. coordinata con l'art. 18 della L.r. 7/2019 in forma semplificata e in modalità asincrona, al fine di acquisire tutte le intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta e assensi comunque denominati sul Progetto Esecutivo dei lavori in oggetto, da parte degli Enti e delle strutture competenti *ratione materiae*;
- le Strutture e i Soggetti Aziendali nonché gli Enti coinvolti partecipanti alla predetta Conferenza dei Servizi sono:
 - la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Palermo;
 - il Genio Civile di Palermo;
 - il Comando Provinciale dei VV.F.;
 - il Comune di Palazzo Adriano;
 - il Direttore Sanitario dell'ASP di Palermo;
 - il Direttore del Distretto 38;
 - l'U.O.C. Gestione del Patrimonio;
 - l'U.O.C. Igiene degli Ambienti di Vita;
 - l'U.O.C. Servizio Prevenzione e Protezione;
 - l'U.O.C. Gestione Informatica Aziendale;

Riscontrato che:

- i partecipanti alla Conferenza di Servizi, per quanto di propria competenza dell'Ente o Amministrazione di appartenenza, si esprimevano sugli interventi in oggetto, secondo gli elaborati trasmessi, così come risulta dai seguenti atti:
 - con nota prot. n. 111949 del 28.02.2025 la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Palermo ha espresso la propria autorizzazione condizionata;
 - con nota prot. n. 117945 del 04.03.2025 il Genio Civile di Palermo ha espresso il proprio parere favorevole con prescrizioni sul rispetto della normativa sismica e con nota prot. n. 120488 del 05.03.2025 l'Azienda Sanitaria precisava che prima dell'inizio dei lavori, il progettista dell'intervento, previa delega, avrebbe presentato, tramite il portale "Sismica Sicilia", il progetto di che trattasi, completo di tutti gli elaborati di cui al D.M. 17/01/2018, per la prevista autorizzazione ai sensi degli artt. 93 e 94 del D.P.R. 380/01 e ss.mm.ii., essendo la procedura in argomento relativa ad un appalto integrato bandito ed aggiudicato in vigore del D.lgs. 50/2016 e

ss.mm.ii. e non ricadendo, pertanto, nell'ambito di applicazione dell'art. 42, comma 3 del D.lgs. 36/2023;

- con nota prot. n. 124781 del 06.03.2025 il Comando Provinciale dei VV.F., sulla base della dichiarazione dei progettisti prot. n. 116845 del 04.03.2025, ha preso atto dell'assenza dell'attività ospedaliera e di quella ambulatoriale, comunicando conseguentemente di non partecipare ai lavori della conferenza dei servizi in mancanza della previsione dell'espressione di alcun parere e ricordando, al contempo, la necessità di presentare la S.C.I.A. ex art. 4 del DPR 151/2011 prima dell'avvio delle attività secondarie;
 - il Comune di Palazzo Adriano ha richiesto delle integrazioni, riscontrate dall'ASP di Palermo, con prot. n. 105010 del 25.02.2025, e con nota prot. n. 109354 del 27.02.2025 ha reso il proprio parere favorevole;
 - con nota prot. n. 125903 del 07.03.2025 il Direttore Sanitario dell'ASP di Palermo ha reso il proprio parere favorevole;
 - con nota prot. n. 102237 del 25.02 l'U.O.C. *Gestione del Patrimonio* ha espresso parere favorevole in merito alla finalità del progetto, comunicando di non pronunciarsi in merito ad alcun *parere tecnico in quanto non di competenza* della stessa U.O.C. in quanto *immobile di proprietà, facente parte del patrimonio indisponibile aziendale*;
 - l'U.O.C. *Igiene degli Ambienti di Vita* ha chiesto delle integrazioni, riscontrate dall'ASP di Palermo con prot. n. 105010 del 25.02.2025, e con nota prot. n. 107162 del 26.02.2025 ha reso il proprio parere favorevole;
 - con nota prot. n. 122096 del 06.03.2025 l'U.O.C. *Servizio Prevenzione e Protezione* ha reso il proprio parere favorevole;
- i restanti partecipanti alla Conferenza dei Servizi in oggetto non hanno comunicato le rispettive determinazioni nei termini previsti, di talché ai sensi del comma 4, dell'art. 14-bis della L. n. 241/1990, detto silenzio equivale ad assenso senza condizioni;

Rilevato che:

- ai sensi dell'art. 14-quater, comma 1, della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., la determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi, adottata dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati;
- ai sensi dell'art. 14-quater, comma 4, della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza;

Precisato che non sussiste in capo al Responsabile Unico del Procedimento, alcun conflitto di interessi, anche potenziale, in ordine ai presenti procedimenti;

Visti:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la legge Regione Sicilia 21 maggio 2019, n. 7 "Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa";
- il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
- l'art.37 del d. lgs. 33/2013 e l'articolo 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e le successive modifiche ed integrazioni in materia rispettivamente di "Amministrazione Trasparente" e "Norme di contrasto alla corruzione";

- il D.lgs. 36/2023;
- il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 108/2021;
- la L.r. 12/2023;
- Le linee Guida Anac;
- Il D.M. 49/2018;
- l'Atto Aziendale approvato con Delibera n. 81 del 21/01/2020;
- la Delibera n. 609 del 20.05.2021 relativa alle funzioni e atti delegati alla dirigenza aziendale;

Dato atto che per il CUP relativo alla OdC è F62C22000140001;

Dato Atto che il presente provvedimento è conforme alla normativa che disciplina la materia trattata ed è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo, veritiero e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L. 14 gennaio 1994 n. 20 e ss.mm.ii., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 novembre 2012 n.190 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione*", nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;

PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa e sopra richiamate che costituiscono motivazioni ai sensi dell'art.3 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii., che si intendono qui integralmente trascritte, fanno parte integrante del presente provvedimento e ne costituiscono la logica e conseguente motivazione, nel rispetto del principio di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa:


1. **di adottare** la presente deliberazione di conclusione positiva della Conferenza di Servizi decisoria ex art. 5 della L.r. 12/2011, come modificata dalla L.r. 12/2023, ed art. 14 c. 2 della L. 241/90 e ss.mm.ii. coordinata con l'art. 18 della L.r. 7/2019, in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14-bis della medesima L. n. 241/90 e ss.mm.ii., come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati, finalizzati all'approvazione del progetto relativo ai *Lavori di ristrutturazione ed adeguamento impianti tecnologici dei locali siti nel corpo A dell'Ospedale Regina Margherita di Palazzo Adriano (PA) da adibire ad N.1 Ospedale di Comunità*;
2. **di disporre** che copia della presente Deliberazione sia trasmessa in forma telematica alle Amministrazioni ed ai soggetti intervenuti nel procedimento, ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti;
3. **di dare atto che:**
 - gli atti inerenti al procedimento sono depositati presso l'U.O.C. *Sviluppo e Gestione dei Progetti Sanitari – Ufficio Speciale* della Direzione Generale dell'ASP di Palermo, sito in via G. Cusmano, 24 – 90141 - Palermo, e accessibile da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi;
 - i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi decorrono dalla data di comunicazione del presente provvedimento;

- avverso il presente atto è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla notifica del presente atto ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni;
 - non sussiste in capo al direttore dell'U.O.C. *Sviluppo e Gestione dei Progetti Sanitari – Ufficio Speciale*, né in capo ai Responsabili Unici dei Procedimenti, alcun conflitto di interessi, anche potenziale, in ordine al presente procedimento;
 - la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo pretorio on-line dell'Ente ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69/2009;
4. **di notificare**, altresì, il presente provvedimento:
- alla Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Palermo;
 - al Genio Civile di Palermo;
 - al Comando Provinciale dei VV.F.;
 - al Comune di Palazzo Adriano;
 - al Direttore Sanitario dell'ASP di Palermo;
 - al Direttore del Distretto Sanitario 38;
 - all'U.O.C. Gestione del Patrimonio;
 - all'U.O.C. Igiene degli Ambienti di Vita;
 - all'U.O.C. Servizio Prevenzione e Protezione;
 - all'U.O.C. Gestione Informatica Aziendale;
 - al Collegio dei Revisori;
 - al RUP;
5. **di procedere** alla pubblicazione della presente delibera nel proprio sito aziendale conformemente alle disposizioni normative vigenti e nel rispetto della tutela della *privacy*;
6. **di rendere** la presente Delibera immediatamente esecutiva.

Il RUP

Dir. Ing. Daniele Torrecchia

UOC Sviluppo e Gestione dei Progetti Sanitari



Sul presente atto viene espresso

parere Favorevole dal

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott. Ignazio Del Campo)

parere _____ dal

IL DIRETTORE SANITARIO

(Dott. Antonino Levita)

IL DIRETTORE GENERALE

- vista la proposta di deliberazione che precede e che s'intende qui di seguito riportata e trascritta;
- visti i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;
- ritenuto di condividerne il contenuto;
- assistito dal segretario verbalizzante,

DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui s'intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente

IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE SANITARIO

Dr. Antonino Levita

In sostituzione del Direttore Generale

Ex art. 3 D. Lgs 502/92

Il Segretario verbalizzante

REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
PALERMO

ATTESTAZIONI

DELIBERAZIONE N. 000300 DEL 10 MAR 2025

Il Responsabile dell'Ufficio Deliberazioni

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo il _____ l'Addetto _____

E' stata ritirata dall'Albo il _____ l'Addetto _____

- ☐ Si attesta che contro la presente delibera non è pervenuto alcun reclamo.
- ☐ Si attesta che contro la presente delibera è pervenuto reclamo da:

Palermo _____

Il Responsabile dell'Ufficio Deliberazioni

Annotazioni