

REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
PALERMO

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n° 000861 del 10 DIC 2024

Oggetto: PNRR – Missione 6 Salute, Componente 2, investimento 1.2 – “ Rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia Ospedali di Comunità. ” [M6C1 1.3]. “ *Verso un ospedale sicuro e sostenibile* ” **CUP F82C22000140001 CIG A0106A7034**, nell’ambito della Missione 6 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza di pertinenza dell’ASP di Palermo. Finanziato dall’Unione Europea - Next Generation EU.

Presa d’atto delle variazioni contrattuali dell’appalto integrato

STRUTTURA PROPONENTE

U.O.C. SVILUPPO E GESTIONE DEI
PROGETTI SANITARI
UFFICIO SPECIALE

Proposta n. 152 del 04/12/2024

Quadro Economico Patrimoniale - Bilancio

N° Centro di costo _____

N° Conto Economico _____

Ordine n° _____ del _____

Tetto di spesa/Budget assegnato € _____

Budget utilizzato/impegnato € _____

Budget presente atto € _____

Disponibilità residua budget € _____

Budget pluriennale _____

Anno _____ Euro _____

Anno _____ Euro _____

☐ Non comporta ordine di spesa

Responsabile del Procedimento

(Dott. Luca Puccio)

Il RUP

(Dir. Arch. Giuseppe Di Franza)

DIPARTIMENTO RISORSE

**TECNOLOGICHE, FINANZIARIE, E
STRUTTURALI**

ANNOTAZIONE CONTABILE – BILANCIO
ESERCIZIO 2024

N° Conto Economico _____

N° Conto Patrimoniale 1.01.02.10.30

Importo € _____

Budget pluriennale _____

Anno _____ Euro _____

Anno _____ Euro _____

Il Direttore della U.O.C.
Bilancio e Programmazione

Il Dirigente Amministrativo

Dott.ssa Francesca Lo Re

L’anno duemilaventiquattro, il giorno Dieci del mese di Dicembre, nei locali della Sede Legale di Via Giacomo Cusmano n.24 – Palermo, il Direttore Generale dell’ASP di Palermo Dott.ssa Daniela Faraoni, nominata con D.P. n. 314/Serv. 1°/S.G. del 21.06.2024, assistita da Dott. LUCA FARONE, quale segretario verbalizzante, adotta la seguente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

Il Dirigente Tecnico dell'UOC Sviluppo e Gestione dei Progetti Sanitari

Arch. Giuseppe Di Franza

Richiamati

- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che ha istituito il Dispositivo per la ripresa e resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato dal Governo, trasmesso il 30 aprile alla Commissione Europea e definitivamente approvato il 13 luglio 2021, con Decisione di esecuzione del Consiglio Europeo che comprende, fra le 6 Missioni in cui è suddiviso, la Missione numero 6, dedicata alla Salute;
- il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2022 che determina la ripartizione programmatica delle risorse del "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza" (PNRR) e del "Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari" (PNC), destinate alla realizzazione di interventi a regia del Ministero della Salute, a favore dei Soggetti Attuatori, ossia di Regioni e Province autonome;
- il D.A. n. 406 del 26/5/2022, con il quale l'Assessore della Salute della Regione Siciliana, in aderenza ai contenuti dello Statuto Regionale, avendo particolare riguardo soprattutto agli articoli 9 e 20, ha approvato il Piano Operativo Regionale (POR) della Regione, che è composto, tra l'altro, da 750 Schede intervento, nelle quali sono riportate le informazioni anagrafiche e finanziarie di ciascun intervento, le relative modalità attuative, il cronoprogramma e le *milestone* e i *target* stabiliti;
- il Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) sottoscritto dal Ministro della Salute e dal Presidente della Regione Siciliana in data 30.05.2022, concernente la realizzazione degli interventi finanziati nell'ambito del PNRR Missione 6 - Componenti 1 e 2 - e dal PNC - di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), punto 2, del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 -, di competenza della Regione Siciliana, sulla scorta del relativo POR.
- il Decreto Assessoriale della Regione Siciliana n. 564/GAB del 28/07/2022, con cui gli Enti del Servizio Sanitario Regionale (SSR) sono autorizzati, per la predisposizione di puntuali provvedimenti amministrativi di delega, allo svolgimento di specifiche attività finalizzate alla realizzazione degli interventi in base alla relativa competenza territoriale ed, altresì, viene nominato l'Ing. Massimiliano Maisano quale referente unico della Regione Siciliana;
- il D.A. n. 669 del 29.07.2022 dell'Assessorato della Salute della regione siciliana – DPS- , con il quale l'ASP di Palermo è delegata, in qualità di "Soggetto attuatore esterno", a svolgere le attività relative ai 108 interventi di propria competenza territoriale inseriti nel POR. e, nello specifico: n.39 "Case della comunità e presa in carico della persona"; n.12 "Centrali Operative Territoriali (COT)"; n.10 "Ospedali di Comunità"; n.12 di "Digitalizzazione DEA di I e II livello"; n.34 "Grandi apparecchiature"; n.1 "Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile, a valere sul PNRR.

Premesso che:

- al fine di raggiungere gli obiettivi fissati dal PNRR, il legislatore ha previsto le procedure semplificate di cui alla Legge 29 luglio 2021, n. 108, di conversione, con modificazioni, del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, contenente, tra l'altro, misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle stesse, in quanto il ricorso alle procedure ordinarie avrebbe potuto compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione del PNRR nonché del PNC;
- fra gli obiettivi regionali riportati nel Contratto istituzionale di sviluppo (CIS) per l'esecuzione e la realizzazione degli investimenti realizzati dalle Regioni e Province autonome (PP./AA.) del 30 maggio 2022 sottoscritto tra il Ministero della Salute e la Regione Siciliana, si riscontrano precisi Target e Milestone per la realizzazione delle Case della Comunità (C.d.C.) e Ospedali di Comunità (O.d.C.);

- con Delibera n. 962 del 23.06.2022 è stato nominato RUP, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., l'arch. G. Di Franza per la linea M6.C2 – 1.2 “Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile” per i lavori in oggetto;
- con Delibera del Direttore Generale n. 351 del 15/03/2023 sono stati approvati gli atti relativi ai progetti di fattibilità tecnica ed economica, redatti ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'intervento in oggetto;
- con le Delibere del Commissario Straordinario n. 423 del 27/03/2023 e n. 462 del 29/03/2023 è stata autorizzata l'Agenzia Nazionale per l'attuazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. INVITALIA per l'attuazione degli interventi ricadenti nella Missione M6 – Salute del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), cofinanziata dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), per gli interventi di ristrutturazione e rifunionalizzazione edilizia d'immobili ricadenti nei distretti sanitari dell'ASP di Palermo compresi nell'ambito delle linee di finanziamento: C1-1.1 “Case della comunità e presa in carico della persona (CdC)”, C2-1.2 “Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile (OSS)” e C1-1.3 “Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia Ospedali di comunità (OdC)” AQ 3 lavori (OS21 – OG1) e servizi di ingegneria e architettura (S.06 – E.10 – IA.04);
- che con provvedimento n. 0217812 del 27/07/2023 l'Agenzia Nazionale per l'attuazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. INVITALIA ha approvato la proposta di aggiudicazione relativa all'affidamento del SUB Lotto prestazionale 2 di lavori in Appalto Integrato (OS21 – OG1) e servizi tecnici di ingegneria e architettura (S.06 – E.10 – IA.04) per la nuova edificazione, ristrutturazione e riqualificazione di edifici pubblici quali case della comunità, ospedali delle comunità e ospedali sicuri per la regione siciliana per gli interventi di ristrutturazione di immobili in case della comunità, ospedali delle comunità, e ospedali sicuri per la Regione Siciliana;
- che l'operatore economico aggiudicatario del lotto geografico A (PA-AG) cluster AQ3 - Palermo – A sub-lotto prestazionale 2 “lavori in appalto integrato” è risultato il raggruppamento di imprese LE.IL COSTRUZIONI S.R.L (mandataria) - CONSORZIO STABILE COSTRUIENDO S.R.L (mandante) - EREDI MAROTTA SALVATORE DI MAROTTA CALOGERO GIOSUE' & C. sas (consorzata 1) con il ribasso percentuale unico del 33,00%; e che il progetto esecutivo è stato redatto dal gruppo di progettazione indicato dal suddetto operatore economico guidato dalla PLANIR S.R.L. con sede legale in via C. Pompea n. 1943, 98165 Messina P.IVA 03284630831;
- che con provvedimento n. 0341902 del 15/11/2023 l'Agenzia Nazionale per l'attuazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. INVITALIA ha approvato la proposta di aggiudicazione relativa all'affidamento del SUB Lotto prestazionale 1 Servizi di Verifica della progettazione di lavori in Appalto Integrato (OS21 – OG1) e servizi tecnici di ingegneria e architettura (S.06 – E.10 – IA.04) per la nuova edificazione, ristrutturazione e riqualificazione di edifici pubblici quali case della comunità, ospedali delle comunità e ospedali sicuri per la regione siciliana per gli interventi di ristrutturazione di immobili in case della comunità, ospedali delle comunità, e ospedali sicuri per la Regione Siciliana;
- che l'operatore economico aggiudicatario del lotto geografico A (PA-AG) cluster AQ2 - Palermo – H sub-lotto prestazionale 1” – Servizi di verifica della progettazione”, è risultata la società di ingegneria CONTECO CHECK S.R.L. con sede in Via Sansovino - n. 4 - 20133 Milano PIVA 11203280158, con il ribasso percentuale del 28,18 %.

Dato atto che:

- l'intervento dei **lavori di miglioramento sismico dell'edificio sede del Presidio Ospedaliero Civico di Partinico” CUP F82C22000140001** è stato inserito nel **cluster AQ 3 PALERMO – A** e pertanto è stato richiesto il CIG derivato per l'appalto integrato **A0106A7034**, derivandolo dal CIG padre **9748208BB7** dell'accordo quadro;
- sono stati sottoscritti, in data 25.09.2023 l'all'Ordine di Attivazione (ODA) n. 49 assunto al protocollo ASP al n. 323077-2023 del 25.09.2023, in data 10/10/2023 il Contratto Specifico registrato al n. rep. 76 del 11/10/2023 assunto al Protocollo ASP al n. 365580-2023 del 19.10.2023;
- è stato altresì sottoscritto il 28.09.2023, dal RUP e dall'O.E., il verbale di consegna per l'immediato avvio della progettazione esecutiva assunto al Protocollo ASP al n. 328562-2023 del 28.10.2023;

Intercalare alla delibera
00.0.8.6.1el. 1-0 DIC 2024

- a seguito della consegna della progettazione esecutiva, con nota prot. n. 181005 del 12/04/2024 è stata indetta la conferenza dei servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 comma 2 L. n. 241/1990 e s.m.i., da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14/bis L. n. 241/1990, per l'acquisizione dei pareri, intese, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati, necessari ai fini della conclusione positiva del procedimento inerente i “Lavori di miglioramento sismico dell’edificio sede del Presidio Ospedaliero Civico di Partinico” CUP F82C22000140001”;
- allo scadere del termine prestabilito, valutati i pareri resi dagli Enti ed Autorità, è stato stilato dal RUP il verbale di chiusura della conferenza dei servizi decisoria assunto al protocollo ASP al n. 242114-2024 del 20.05.2024;

Considerato che:

- in data 04/10/2024 è stato redatto dalla società CONTECO CHECK S.R.L. il Rapporto di Verifica Conclusivo RC 01-02_00 del 04.10.2024 assunto al prot. ASP n. 464221/2024 del 07/10/2024;
- in data 10/10/2024 è stato redatto il “verbale di validazione del progetto esecutivo” assunto al protocollo ASP al n. 473496/2024 del 10/10/2024;
- con la Delibera n. 000527 del 16/10/2024, è stato approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo per i “Lavori di miglioramento sismico dell’edificio sede del Presidio Ospedaliero Civico di Partinico” **CUP F82C22000140001**.

Dato atto che:

- con la Delibera n. 351 del 15.03.2023 veniva approvato il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica dell’intervento relativo alla verifica *miglioramento sismico dell’edificio sede del Presidio Ospedaliero Civico di Partinico* **CUP F82C22000140001**, il quale presentava uno scostamento tra il quadro economico del finanziamento PNRR ed il quadro economico del PFTE come da tabella seguente:

| COMUNE - CUP | Quadro economico FINANZIAMENTO PNRR (1) | Importo quadro economico PFTE (2) | Differenza (1) - (2) |
|------------------------------------|---|-----------------------------------|----------------------|
| PARTINICO (CUP F82C22000140001) | € 4.906.987,00 | € 7.514.702,56 | € 2.607.715,56 |

- con nota prot. n. 15402 del 06/03/2022 il Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica dell’Assessorato Regionale della Salute ha comunicato che “... sarà cura di questa Amministrazione provvedere all’individuazione delle risorse necessarie per la copertura dei suddetti investimenti, eccedenti rispetto ai finanziamenti già previsti a valere sulle risorse in c/capitale del PNRR e alle altre forme di finanziamento statali previste all’uopo e già anticipate a valere sul bilancio aziendale”;
- è emersa l’esigenza di svolgere attività di supporto alla progettazione, mirate ad acquisire tutte le informazioni atte a sviluppare la progettazione esecutiva dell’intervento in modo completo, relativamente a qualsiasi elemento utile per le scelte progettuali e le autorizzazioni;
- è emersa la sopravvenuta necessità di rimodulare alcune lavorazioni in considerazione della redazione del progetto esecutivo e delle reali risultanze degli approfondimenti specialistici *medio tempore* eseguiti, finalizzati a una migliore funzionalità e adeguatezza dell’intervento;
- a seguito della verifica del progetto esecutivo espletata dalla società CONTECO CHECK S.R.L. con Rapporto di Verifica Conclusivo RC 01-02_00 del 04.10.2024, sono state richieste alcune modifiche e/o integrazioni dello stesso finalizzate ad una revisione dei costi di costruzione e ad un assetto progettuale maggiormente performante dal punto di vista funzionale, esecutivo oltre che migliorativo del ciclo di vita dell’opera;
- il quadro economico del progetto esecutivo approvato giusta delibera n. 000527 del 16/10/2024, ammonta a € 5.705.869,80 di cui € 3.706.075,98 per il valore complessivo dell’appalto integrato ed € 1.999.793,83 per somme a disposizione dell’amministrazione;
- l’importo complessivo dell’intervento in oggetto risulta pari ad € 5.705.869,80 , di cui € 4.906.987,00 a valere sul finanziamento PNRR ed € 798.882,80 a valere su fondi di bilancio aziendale, fatti salvo il

successivo reintegro delle somme da parte del competente Assessorato regionale, giusta nota prot. n. 15402 del 06/03/2022 il Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica dell'Assessorato Regionale della Salute

| COMUNE - CUP | Quadro economico FINANZIAMENTO PNRR (1) | Importo quadro economico PROGETTO ESECUTIVO (2) | Differenza (1) - (2) |
|------------------------------------|---|--|----------------------|
| PARTINICO (CUP F82C22000140001) | € 4.906.987,00 | € 5.705.869,80 | € 798.882,80 |

- il valore economico complessivo dell'appalto integrato, è dato dalla somma l'importo dei lavori quantificati con il PFTE, dal corrispettivo per il servizio di progettazione esecutiva, oltre i costi della sicurezza il tutto come riportato nell'ODA.
- dall'applicazione del ribasso unico del 33,00 % offerto dall'operatore economico per l'appalto integrato, è stato stipulato un Contratto Specifico per un importo complessivo pari ad € 3.565.814,99.

Richiamati:

- gli artt. 14 e 15 del Contratto specifico;
- l'art. 46 delle "condizioni generali" del SUB - LOTTO PRESTAZIONALE 2 – LAVORI IN APPALTO INTEGRATO.

Acclarata la necessità di provvedere alla modifica:

- della tabella riepilogativa riportata nell'Ordine di Attivazione (ODA) come segue:

| | VALORE (€) | RIBASSO UNICO PERCENTUALE OFFERTO DALL'OPERATORE | RIBASSO (€) | IMPORTO AGGIUDICATO (€) |
|---|----------------|---|----------------|----------------------------|
| Prestazioni progettazione oggetto dell'ODA (€) | € 254.677,41 | 33,00000% | € 84.043,55 | € 170.633,86 |
| Prestazioni lavori oggetto dell'ODA (€) | € 4.673.259,11 | 33,00000% | € 1.542.175,51 | € 3.131.083,60 |
| [in caso di indagini e/o rilievi] importo relativo ad attività di supporto alla progettazione (comprensivo del costo della manodopera) | € 0,00 | 33,00000% | € 0,00 | € 0,00 |
| Costi della sicurezza da PSC/DUVRI | € 404.358,51 | [NON SOGGETTO A RIBASSO] | | € 404.358,51 |
| Importo del contratto specifico (oltre iva e oneri di legge comprensivo degli eventuali costi della sicurezza) | | | | € 3.706.075,98 |

| nuovo importo | vecchio importo | differenza € | differenza % |
|----------------|-----------------|--------------|--------------|
| € 3.706.075,98 | € 3.565.814,99 | € 140.260,99 | 3,93% |

- del comma 2 dell'Articolo 14 - (Corrispettivo, modalità di pagamento e fatturazione) del Contratto Specifico specificando i nuovi importi delle prestazioni come riportato nella suddetta tabella.

Dato atto dell'avvenuta sottoscrizione dell'addendum n.2 all'ODA e dell'addendum n.1 al Contratto Specifico così come riportato nella Delibera di approvazione del progetto esecutivo n. 000527 del 16/10/2024, che riporta i valori della tabella di cui sopra;

Ritenuto necessario munire il presente atto della clausola di immediata esecutività al fine di dotare nel più breve tempo possibile i siti destinatari dei beni di che trattasi ed attivare le attività coinvolte;

Dato atto che il presente provvedimento sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 29 del 50/2016, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall'art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013, nel proprio sito www.asppalermo.org sezione "Bandi Gara";

Dato atto che, proponendo il presente provvedimento e sottoscrivendolo, si attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, è conforme alla normativa che disciplina la materia trattata ed è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo, veritiero e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L. 14 gennaio 1994 n. 20 e ss.mm.ii., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione".

PROPONE

per i motivi di cui in premessa che si intendono qui integralmente trascritti:

- **prendere atto** dell'avvenuta sottoscrizione dell'addendum n.2 all'ODA e dell'addendum n.1 al Contratto Specifico così come riportato nella Delibera di approvazione del progetto esecutivo n. 000527 del 16/10/2024;
- **prendere atto** che è stata presa l'autorizzazione generale sul sistema AREAS 206, UA_PNRR/2024/68/0 per l'importo complessivo del quadro economico del progetto esecutivo;
- **prendere atto** che l'importo complessivo dell'intervento in oggetto risulta pari ad € 5.705.869,80 , di cui € 4.906.987,00 a valere sul finanziamento PNRR ed € 798.882,80 a valere su fondi di bilancio aziendale, fatti salvo il successivo reintegro delle somme da parte del competente Assessorato regionale, giusta nota prot. n. 15402 del 06/03/2022 il Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica dell'Assessorato Regionale della Salute


| COMUNE - CUP | Quadro economico FINANZIAMENTO PNRR (1) | Importo quadro economico PROGETTO ESECUTIVO (2) | Differenza (1) - (2) |
|------------------------------------|---|--|----------------------|
| PARTINICO (CUP F82C22000140001) | € 4.906.987,00 | € 5.705.869,80 | € 798.882,80 |

- **prendere atto** di dover anticipare su bilancio aziendale la somma necessaria per l'intervento *de quo*, relativi alla linea di intervento Missione 6 Salute, Componente 1, investimento 1.3 – “ Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia Ospedali di Comunità. ” [M6C1 1.3], per l'importo totale complessivo del Quadro Economico del progetto esecutivo € 5.705.869,80, che trova la necessaria copertura finanziaria a valere sul conto 1.01.02.10.30 denominato “*immobilizzazioni materiali in corso e acconti*”, salva la successiva e integrale reintegrazione del finanziamento da parte del competente Servizio Assessoriale;
- **demandare** al Responsabile Unico del Procedimento tutti gli adempimenti conseguenziali alla presente deliberazione;
- **prendere atto** che gli originali degli atti citati alla presente delibera sono custoditi presso l'U.O.C. Sviluppo e gestione dei Progetti sanitari – Ufficio Speciale;
- **notificare**, per mezzo della segreteria della UOC Sviluppo e gestione dei Progetti sanitari – Ufficio Speciale il presente atto:

- a. al RUP arch. Giuseppe Di Franza;
 - b. al Collegio Sindacale;
 - c. alla UOC Bilancio e Programmazione;
- **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.34, comma 4 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;
 - **di provvedere** ai sensi dell'art.29 del D.Lgs 50/2016 alla pubblicazione della presente deliberazione nel proprio sito www.asppalermo.org alla sezione "Delibere".

II RUP

(Dir. arch. Giuseppe Di Franza)




Sul presente atto viene espresso

parere favorevole del

parere favorevole del

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott. Ignazio Del Campo)



IL DIRETTORE SANITARIO

(Dott. Antonino Levita)



IL DIRETTORE GENERALE


- vista la proposta di deliberazione che precede e che s'intende qui di seguito riportata e trascritta;
- visto il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;
- ritenuto di condividerne il contenuto;
- assistito dal segretario verbalizzante,

DELIBERA


di approvare la superiore proposta, che qui s'intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott.ssa Daniela Faraoni)



Il Segretario verbalizzante



REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
PALERMO

ATTESTAZIONI

DELIBERAZIONE N. 000861 DEL 10 DIC 2024

Il Responsabile dell'Ufficio Deliberazioni



La presente deliberazione è stata affissa all'Albo il _____ l'Addetto _____

E' stata ritirata dall'Albo il _____ l'Addetto _____

- ☐ Si attesta che contro la presente delibera non è pervenuto alcun reclamo.
- ☐ Si attesta che contro la presente delibera è pervenuto reclamo da:

Palermo _____

Il Responsabile dell'Ufficio Deliberazioni

Annotazioni _____
