

REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
PALERMO

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n° 000682 del 22 MAG 2025

Oggetto: PNRR – Missione 6 Salute, Componente 1, investimento 1.3 – “ Rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia Ospedali di Comunità. ” [M6C1 1.3]. Accordo Quadro “lotto geografico A (PA-AG) CIG: 97473610C3” sub-lotto prestazionale 2: Lavori in Appalto integrato – Cluster: AQ1- PALERMO H **Liquidazione servizio di progettazione esecutiva** per i “ *Lavori di ristrutturazione e adeguamento impianti tecnologici dei locali siti al 4° piano presso il PO Madonna dell'Alto di Petralia Sottana (PA) per la realizzazione di n. 1 Ospedale di Comunità* ”. **C.I.G. A0100A6BD1 CUP F12C22000130001**

<p style="text-align: center;">STRUTTURA PROPONENTE U.O.C. SVILUPPO E GESTIONE DEI PROGETTI SANITARI UFFICIO SPECIALE</p> <p>Proposta n. <u>106</u> del <u>14/05/2025</u></p> <p>Quadro Economico Patrimoniale - Bilancio N° Centro di costo _____ N° Conto Economico _____ Ordine n° _____ del _____ Tetto di spesa/Budget assegnato € _____ Budget utilizzato/impegnato € _____ Budget presente atto € _____ Disponibilità residua budget € _____ Budget pluriennale _____ Anno _____ Euro _____ Anno _____ Euro _____</p> <p><input type="checkbox"/> Non comporta ordine di spesa</p> <p style="text-align: center;">Responsabile del Procedimento (Ing. Salvatore Colletta)</p> <p style="text-align: center;">Il RUP (Dir. Arch. Giuseppe Di Franza)</p>	<p style="text-align: center;">DIPARTIMENTO RISORSE TECNOLOGICHE, FINANZIARIE, E STRUTTURALI ANNOTAZIONE CONTABILE – BILANCIO ESERCIZIO 2025</p> <p>N° Conto Economico _____ N° Conto Patrimoniale <u>1.01.02.10.30</u> Importo € <u>104.303,76</u> Budget pluriennale _____ Anno _____ Euro _____ Anno _____ Euro _____</p> <p style="text-align: center;">Il Direttore della U.O.C. Bilancio e Programmazione</p> <p style="text-align: center;">Il Dirigente Amministrativo <u>Dott.ssa Francesca Lo Re</u></p>
---	--

L'anno duemilaventicinque, il giorno 05/05/2025 del mese di MAGGIO, nei locali della Sede Legale di Via Giacomo Cusmano n.24 – Palermo, il Direttore Sanitario Dott. Antonino Levita, n.q. di sostituto del Direttore Generale dell'ASP di Palermo ai sensi dell'art. 3 c.6 D. Lgs. 502/92, assistito da S.C. DA ROSA LISA quale segretario verbalizzante, adotta la seguente delibera sulla base della proposta di seguito riportata:

Il Dirigente Tecnico dell'UOC Sviluppo e Gestione dei Progetti Sanitari

Arch. Giuseppe Di Franza

Richiamati

- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che ha istituito il Dispositivo per la ripresa e resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato dal Governo, trasmesso il 30 aprile alla Commissione Europea e definitivamente approvato il 13 luglio 2021, con Decisione di esecuzione del Consiglio Europeo che comprende, fra le 6 Missioni in cui è suddiviso, la Missione numero 6, dedicata alla Salute;
- il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2022 che determina la ripartizione programmatica delle risorse del "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza" (PNRR) e del "Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari" (PNC), destinate alla realizzazione di interventi a regia del Ministero della Salute, a favore dei Soggetti Attuatori, ossia di Regioni e Province autonome;
- la Missione 6 – Salute del PNRR e, in particolare, Componente 1: Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l'assistenza territoriale; Investimento 1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona [M6C1 1.1]; Investimento 1.3: Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture – Ospedali di Comunità [M6C1 1.3]; Componente 2: Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale; Investimento 1.2: Verso un ospedale sicuro e sostenibile [M6C2 1.2];
- il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante «Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali», e, in particolare, l'articolo 10, co. 3, che prevede che «La notifica della citata decisione di esecuzione del consiglio UE – ECOFIN recante «Approvazione della Valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia», unitamente al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, costituiscono la base giuridica di riferimento per l'attivazione, da parte delle amministrazioni responsabili, delle procedure di attuazione dei singoli interventi previsti dal PNRR, secondo quanto disposto dalla vigente normativa nazionale ed europea, ivi compresa l'assunzione dei corrispondenti impegni di spesa, nei limiti delle risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2.»;
- il decreto- legge del 24 febbraio 2023, n.13, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune»;
- in particolare, l'articolo 10, comma 6-*quater*, del D.L. n. 77/2021, come modificato dall'art. 14, comma 2, del D.L. n. 13/2023, ai sensi del quale, al fine di accelerare l'attuazione degli investimenti pubblici, in particolare di quelli previsti dal PNRR, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - INVITALIA promuove la stipulazione di appositi accordi quadro, recanti l'indicazione dei termini e delle condizioni che disciplinano le prestazioni ai sensi dell' articolo 54 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l'affidamento, anche contestuale, dei servizi tecnici e dei lavori.
- l'articolo 56, co. 2, che individua il Contratto Istituzionale di Sviluppo quale strumento di attuazione rafforzata degli interventi finanziati dal PNRR di competenza del Ministero della Salute e comma 2 bis, che dispone che «Per l'attuazione di quanto previsto al comma 2, il Ministro della salute promuove e stipula appositi contratti istituzionali di sviluppo e ne coordina la successiva attuazione»;
- il decreto-legge 6 novembre 2021 n. 152, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;
- l'articolo 1, co. 1042 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*», ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
- l'articolo 1, co. 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
- il decreto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022 recante «Ripartizione programmatica delle risorse alle regioni e alle province autonome per i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e

del Piano per gli investimenti complementari”, avente ad oggetto la ripartizione delle risorse del PNRR e del PNC a favore dei soggetti attuatori Regioni e Province autonome;

- il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2022, con il quale è stato approvato lo schema di Contratto Istituzionale di Sviluppo - CIS, comprensivo del Piano operativo e delle schede intervento, registrato alla Corte dei Conti in data 4 maggio 2022, n. 1282;
- il decreto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022 recante “Ripartizione programmatica delle risorse alle regioni e alle province autonome per i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano per gli investimenti complementari”, avente ad oggetto la ripartizione delle risorse del PNRR e del PNC a favore dei soggetti attuatori Regioni e Province autonome;
- che i Soggetti Attuatori attuano i propri interventi congiuntamente ed in solido con gli Enti del Servizio sanitario regionale dai medesimi delegati. I “soggetti attuatori” degli interventi, come definiti ai sensi dell’articolo 1, co. 4, lett. o), del predetto D.L. n. 77/2021, coincidono, quindi, con i suddetti Enti del Servizio sanitario regionale preposti ai singoli interventi o a parte di essi (di seguito, “Soggetti Attuatori Esterni”);
- il D.A. n. 406 del 26/5/2022, con il quale l’Assessore della Salute della Regione Siciliana, in aderenza ai contenuti dello Statuto Regionale, avendo particolare riguardo soprattutto agli articoli 9 e 20, ha approvato il Piano Operativo Regionale (POR) della Regione, che è composto, tra l’altro, da 750 Schede intervento, nelle quali sono riportate le informazioni anagrafiche e finanziarie di ciascun intervento, le relative modalità attuative, il cronoprogramma e le *milestone* e i *target* stabiliti;
- il Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) sottoscritto dal Ministro della Salute e dal Presidente della Regione Siciliana in data 30.05.2022, concernente la realizzazione degli interventi finanziati nell’ambito del PNRR Missione 6 - Componenti 1 e 2 - e dal PNC - di cui all’articolo 1, comma 2, lettera e), punto 2, del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 -, di competenza della Regione Siciliana, sulla scorta del relativo POR.
- il Decreto Assessoriale della Regione Siciliana n. 564/GAB del 28/07/2022, con cui gli Enti del Servizio Sanitario Regionale (SSR) sono autorizzati, per la predisposizione di puntuali provvedimenti amministrativi di delega, allo svolgimento di specifiche attività finalizzate alla realizzazione degli interventi in base alla relativa competenza territoriale ed, altresì, viene nominato l’Ing. Massimiliano Maisano quale referente unico della Regione Siciliana;
- il D.A. n. 669 del 29.07.2022 dell’Assessorato della Salute della regione siciliana – DPS- , con il quale l’ASP di Palermo è delegata, in qualità di “Soggetto attuatore esterno”, a svolgere le attività relative ai 108 interventi di propria competenza territoriale inseriti nel POR. e, nello specifico: n.39 “Case della comunità e presa in carico della persona”; n.12 “Centrali Operative Territoriali (COT)”; n.10 “Ospedali di Comunità”; n.12 di “Digitalizzazione DEA di I e II livello”; n.34 “Grandi apparecchiature”; n.1 “Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile, a valere sul PNRR.
- la nota prot. n. 15402 del 06/03/2023 dove il Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica dell’Assessorato Regionale della Salute ha comunicato che “... sarà cura di questa Amministrazione provvedere all’individuazione delle risorse necessarie per la copertura dei suddetti investimenti, eccedenti rispetto ai finanziamenti già previsti a valere sulle risorse in c/capitale del PNRR e alle altre forme di finanziamento statali previste all’uopo e già anticipate a valere sul bilancio aziendale”;

Premesso che:

- al fine di raggiungere gli obiettivi fissati dal PNRR, il legislatore ha previsto le procedure semplificate di cui alla Legge 29 luglio 2021, n. 108, di conversione, con modificazioni, del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, contenente, tra l’altro, misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle stesse, in quanto il ricorso alle procedure ordinarie avrebbe potuto compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione del PNRR nonché del PNC;
- fra gli obiettivi regionali riportati nel Contratto istituzionale di sviluppo (CIS) per l’esecuzione e la realizzazione degli investimenti realizzati dalle Regioni e Province autonome (PP./AA.) del 30 maggio 2022 sottoscritto tra il Ministero della Salute e la Regione Siciliana, si riscontrano precisi Target e Milestone per la realizzazione delle Case della Comunità (C.d.C.) e Ospedali di Comunità (O.d.C);
- con Delibera del Direttore Generale n. 834 del 30/05/2022 è stata designata Responsabile Unico del Procedimento, per la realizzazione di n.10 Ospedali di Comunità nell’ambito del PNRR Missione M6 linea di intervento C 1 -1.3 il Dir. Ing. Irene Guddo dell’U.O.C. Sviluppo e Gestione dei Progetti Sanitari - “Ufficio Speciale”;
- con Delibera del Direttore Generale n. 352 del 15/03/2023 sono stati approvati gli atti relativi ai progetti di fattibilità tecnica ed economica, redatti ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’intervento suddetto;

- con Delibera del Direttore Generale n. 403 del 24/03/2023 è stata autorizzata l'Agenzia Nazionale per l'attuazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. INVITALIA per l'attuazione degli interventi ricadenti nella Missione M6 – Salute del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), cofinanziata dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), per gli interventi di ristrutturazione e rifunzionalizzazione edilizia d'immobili ricadenti nei distretti sanitari dell'ASP di Palermo compresi nell'ambito delle linee di finanziamento: C1-1.1 “Case della Comunità e presa in carico della persona (CdC)” e C1-1.3. “Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (OdC) AQ1 lavori (OG1-OG11) e servizi di ingegneria e architettura (E.10 – S.03 – IA.02 – IA.04);
- con Deliberazione n.622 del 03/05/2023 di “Sostituzione RUP – Linea PNRR M6.C1 – 1.3 – Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia – Ospedali di Comunità”, in sostituzione dell'Ing Irene Guddo è stato nominato RUP l'Ing. Leonardo Triolo;
- che con provvedimento n. 0217798 del 25/07/2023 l'Agenzia Nazionale per l'attuazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. INVITALIA ha approvato la proposta di aggiudicazione relativa all'affidamento di lavori in Appalto Integrato (OG1-OG11) e servizi tecnici di ingegneria e architettura (E.10 – S.03 – IA.02 – IA.04) per restauro, riqualificazione e manutenzione di edifici pubblici sottoposti a tutela quali case della comunità, ospedali delle comunità, e ospedali sicuri per la Regione Siciliana;
- che l'operatore economico aggiudicatario del lotto geografico A (PA-AG) cluster AQ1 - Palermo – H sub-lotto prestazionale 2 “lavori in appalto integrato” è risultata la società ACREIDE CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L. (operatore singolo) – SIRIMED S.R.L. (consorzio 1) con sede legale in Via Michelangelo Buonarroti - N. 54/1 – 40069 Zola Predosa (BO), Codice fiscale e Partita IVA 03811731201 con il ribasso del 21,98000 % e che lo stesso O.E. ha indicato negli atti di gara e nell'Ordine di Attivazione, i seguenti progettisti:
 - ✓ Capogruppo: “**GPA SRL**” con sede in via Giovanni Da San Giovanni n. 87, 52027 San Giovanni Valdarno (AR) C.F. e partita IVA n. 01315880516;
 - ✓ Mandante: **Officine 18 Società di Ingegneria Società Cooperativa** con sede in via Alagon n. 6/b, 09127 Cagliari P.iva/c.f. 03769120928;
- che con provvedimento n. 0200392 del 10/07/2023 l'Agenzia Nazionale per l'attuazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. INVITALIA ha approvato la proposta di aggiudicazione relativa all'affidamento di lavori in Appalto Integrato AQ 1 lavori (OG1 – OG11) e servizi di ingegneria e architettura (E.10 — S.03 – IA.02 – IA.04) SUB LOTTO PRESTAZIONALE 1 “*Servizi di verifica*”;
- che l'operatore economico aggiudicatario del lotto geografico A (PA-AG) cluster AQ1 - Palermo – E sub-lotto prestazionale 1” – Servizi di verifica della progettazione”, è risultata la Società Giaberardino S.r.l., con sede in Via Cerrani n.27- 66010 Chieti con un ribasso percentuale offerto del 34,36 %.
- con Delibera del Direttore Generale n. 24 del 10/10/2024 il sottoscritto Dir. Arch. Giuseppe Di Franza in servizio presso la dell'U.O.C. Sviluppo e Gestione dei Progetti Sanitari - “Ufficio Speciale”, è stato designato, in sostituzione dell'Ing. Leonardo Triolo, per i lavori di cui trattasi

Dato atto che:

- l'intervento *de quo* di “*Lavori di ristrutturazione e adeguamento impianti tecnologici dei locali siti al 4 ° piano presso il PO Madonna dell'Alto di Petralia Sottana (PA) per la realizzazione N. 1 Ospedale di Comunità*” **CUP F12C22000130001** è stato inserito nel **lotto geografico A (PA-AG) cluster AQ1 – PALERMO H** e pertanto è stato richiesto il **CIG derivato** per l'appalto specifico **A0100A6BD1**, derivandolo dal **CIG padre 97473610C3 dell'accordo quadro**;
- sono stati sottoscritti: in data 26.09.2023 l'Ordine di Attivazione (ODA) n. 42 assunto al protocollo ASP al n. 326923-2023 del 27/09/2023; in data 11/10/2023 il Contratto Specifico registrato al n. rep. 72 di pari data.
- è stato altresì sottoscritto il 27.09.2023, dal RUP e dall'O.E., il verbale di consegna per l'immediato avvio della progettazione esecutiva assunto al protocollo ASP n. 327904/23 del 27/09/2023;
- a seguito della consegna della progettazione esecutiva, con nota prot. n. 169082/2024 del 05/04/2024 è stata indetta la conferenza dei servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 comma 2 L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14-bis L. n. 241/1990, per l'acquisizione dei pareri, intese, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati, necessari ai fini della conclusione positiva del procedimento inerente i lavori in oggetto;
- nel termine assegnato nell'atto di convocazione della Conferenza di Servizi per la richiesta di eventuali integrazioni, è pervenuta la nota del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Palermo Prot. n.13924 del 23/04/2024 dove con riferimento alla richiesta di valutazione del progetto in oggetto riguardante unicamente il quarto piano, veniva richiesta documentazione integrativa riguardante la struttura nella sua interezza;

- al fine di ottemperare alla nota suddetta, con nota prot. ASP n. 200102/2024 del 23/04/2024 è stata inviata all'UOC Progettazione e Manutenzione, copia degli elaborati del progetto esecutivo dell'Ospedale di Comunità riguardante la parte antincendio, al fine di inserirlo e armonizzarlo con il progetto antincendio dell'intera struttura in fase di redazione da parte della suddetta UOC.
- con istanza assunta al protocollo del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Palermo n.26805 del 31/07/2024 e successiva integrazione del 22/08/2024, l'UOC Progettazione e Manutenzioni ha trasmesso il progetto antincendio relativo all'intera struttura del polo ospedaliero Madonna dell'Alto di Petralia Sottana.
- con nota prot. n. 29677 del 23/08/2024 assunta al protocollo ASP n.395739/2024 del 26/08/2024 il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Palermo ha espresso parere favorevole sul progetto di cui sopra.
- allo scadere del termine prestabilito, valutati i pareri resi dagli Enti ed Autorità, è stato stilato dal RUP il verbale di chiusura della conferenza dei servizi decisoria, protocollo ASP al n. 410362/24 del 04/09/2024;

Considerato che:

- il servizio in oggetto è stato eseguito in conformità con le prescrizioni contrattuali e le relative norme in materia di progettazione dei lavori;
- il servizio svolto non ha dato luogo a contenzioso relativo a mansioni eseguite dai progettisti incaricati;
- le prestazioni richieste sono state eseguite entro i termini contrattuali fissati;
- in data 16/01/2025 è stato redatto dalla società Giamberardino S.r.l. il Rapporto di Verifica Conclusivo del progetto esecutivo N. E024.1_2024, acquisito al prot. ASP n. 30789/2025 del 20/01/2025;
- dall'elaborazione del progetto esecutivo, la conseguente rimodulazione di alcune quantità di progetto, la redazione di particolari costruttivi di dettaglio, la loro quantificazione in termini di costi, le variazioni apportate in fase di verifica del progetto esecutivo, con Rapporto di Verifica Conclusivo suddetto, è stato aggiornato il nuovo quadro economico con la rimodulazione dell'importo dei lavori e delle prestazioni progettuali;
- in data 20/01/2025 è stato redatto il "verbale di validazione del progetto esecutivo", assunto al protocollo ASP al n. 31243 del 20/01/2025;
- con la Delibera del Direttore Generale n. 000073 del 23/01/2025 è stato approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo per i *"Lavori di ristrutturazione e adeguamento impianti tecnologici dei locali siti al 4° piano presso il PO Madonna dell'Alto di Petralia Sottana (PA) per la realizzazione di n. 1 Ospedale di Comunità"* CUP F12C22000130001;
- in data 19/03/2025 è stato redatto il certificato di regolare esecuzione del servizio di progettazione esecutiva per i lavori di cui al precedente punto assunto al protocollo ASP al n. 148463 del 19/03/2025

Dato atto che:

- si è reso necessario provvedere alla modifica della tabella riportata nell'ODA riferita all'importo del Contratto Specifico dovuto alla rimodulazione di alcune quantità, inizialmente solo prevedibili e quantificabili solo a seguito della redazione dei particolari costruttivi con il progetto esecutivo e quindi alla relativa quota riferita alla progettazione ed alla sicurezza e pertanto sono stati sottoscritti l'addendum n. 2 all'Ordine di Attivazione (ODA) n. 42 del 26/09/2023 e l'addendum n. 1 al contratto specifico registrato al n. rep. 72 del 11.10.2023.
- con Delibera del Direttore Generale n. 399 del 26/03/2025 è stato preso atto delle avvenute variazioni contrattuali dell'appalto integrato dovute alla sottoscrizione dell'addendum n.2 all'Ordine di Attivazione n. 42 del 26/09/2023, e dell'addendum n. 1 al Contratto Specifico, Rep. 72 del 11/10/2023
- l'importo per l'espletamento dei servizi di progettazione esecutiva per i *"Lavori di ristrutturazione e adeguamento impianti tecnologici dei locali siti al 4° piano presso il PO Madonna dell'Alto di Petralia Sottana (PA) per la realizzazione di n. 1 Ospedale di Comunità"* così come riportato negli Addendum suddetti, risulta pari a € 110.689,04 che depurato dal ribasso d'asta del 21,98 %, risulta pari a € 86.359,59 oltre il 4 % di cassa previdenziale di € 3.454,38 per un imponibile di € 89.813,97 oltre IVA al 22 % pari a € 19.759,07 per un totale di € 109.573,05;
- come riportato nel certificato di regolare esecuzione del servizio di progettazione esecutiva, dall'importo lordo di €110.689,04, verrà stralciato l'importo relativo alle prestazioni riguardanti la parte delle certificazioni energetiche pari a €5.322,95 stante che le stesse prestazioni verranno eseguite una volta conclusi i lavori;
- l'importo depurato delle prestazioni riguardanti la parte delle certificazioni energetiche, risulta essere pari a € 105.366,09, che depurato dal ribasso d'asta del 22,10 %, risulta pari a € 82.206,62 oltre il 4 % di cassa previdenziale di € 3.288,26 per un imponibile di € 85.494,89 oltre IVA al 22 % pari a €18.808,88 per un totale di € 104.303,76;

Intercalare alla delibera

000682 del 22 MAG 2025

- che con nota pec del 07/02/2025 assunta al prot. ASP n. 71953/2025 del 10/02/2025 il gruppo di progettazione ha trasmesso copia dell'attestazione sull'indicazione delle percentuali del servizio a capo di ciascuna società così come segue:

Ragione Sociale	% del servizio	competenze	oneri previd. 4%	imponibile	iva 22%	totale
GPA SRL	60%	€ 49.323,97	€ 1.972,96	€ 51.296,93	€ 11.285,33	€ 62.582,26
OFFICINE 18	40%	€ 32.882,65	€ 1.315,31	€ 34.197,96	€ 7.523,55	€ 41.721,51
TOTALE	100%	€ 82.206,62	€ 3.288,26	€ 85.494,89	€ 18.808,88	€ 104.303,76

Visti i certificati di:

- regolarità contributiva della società "**GPA SRL.**", come da certificato Inarcassa prot. n. 0729256.12-05-2025 del 12.05.2025. (**All. 1**)
- regolarità contributiva della società "**Officine 18 Società di Ingegneria Società Cooperativa.**", come da certificato Inarcassa prot. n. 0729340.12-05-2025 del 12.05.2025. (**All. 2**)

Considerato che:

- la somma relativa al pagamento dei servizi di progettazione in parola trova la necessaria copertura finanziaria a valere sul conto 1.01.02.10.30 denominato "*immobilizzazioni materiali in corso e acconti*", salva la successiva e integrale reintegrazione del finanziamento da parte del competente servizio assessoriale;
- è stata presa l'autorizzazione generale sul sistema AREAS 206, UA_PNRR/2025/9/0 e la relativa sub autorizzazione UA_PNRR/2024/45/3 (**All. 3**);

Dato atto che sono stati emessi gli **ordini NSO** n.:

- SSB3AI-2025-82 del 15/04/2025 (*GPA SRL* - **ALL. 4**);
- SSB3AI-2025-83 del 15/04/2025 (*Officine 18 Società di Ingegneria Società Cooperativa* - **ALL. 5**);

Viste la fatture elettroniche n.:

- **17/PA** del 16/04/2025 dell'importo totale di **€ 62.582,25** (*GPA SRL*);
- **1/22** del 29/04/2025 dell'importo totale di **€ 41.721,51** (*Officine 18 Società di Ingegneria Società Cooperativa*);

Ritenuto necessario munire il presente atto della clausola di immediata esecutività al fine di dotare, nel più breve tempo possibile, i siti destinatari dei beni di che trattasi ed attivare le attività coinvolte.

Dato atto che il presente provvedimento sarà pubblicato, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall'art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013, nel proprio sito www.asppalermo.org sezione "Delibere";

Considerato che occorre notificare copia del presente provvedimento, per mezzo della segreteria della UOC Sviluppo e gestione dei Progetti sanitari – Ufficio Speciale:

- al Direttore UOC Bilancio e Programmazione per il seguito di competenza
- al Collegio Sindacale;
- al RUP arch. Giuseppe Di Franza, presso l'U.O.C. Sviluppo e gestione dei Progetti sanitari – Ufficio Speciale;
- alla società Acreide Consorzio Stabile S.C.A.R.L. (operatore singolo) – Sirimed S.R.L. (consorziata 1) per conoscenza;
- al Gruppo di progettazione formato da GPA SRL e Officine 18 Società Di Ingegneria Società Cooperativa.

Dato atto che, proponendo il presente provvedimento e sottoscrivendolo, si attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, è conforme alla normativa che disciplina la materia trattata ed è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo, veritiero e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L. 14 gennaio 1994 n°20 e s.m.i., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 novembre 2012 n°190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione".

PROPONE

per le motivazioni espresse in premessa e sopra richiamate che costituiscono motivazioni ai sensi dell'art.3 della legge n.241/90 e ss.mm.ii., che si intendono qui integralmente trascritte, e ne costituiscono la logica e conseguente motivazione, nel rispetto del principio di efficienza dell'azione amministrativa, di:

1. **Approvare** il certificato di regolare esecuzione del servizio protocollo ASP al n. ASP al n. 148463 del 19/03/2025;
2. **Prendere atto che** l'O.E. aggiudicatario, ha indicato negli atti di gara e nell'Ordine di Attivazione (ODA), oltre che nel Contratto Specifico, per la redazione del Progetto esecutivo, il seguente gruppo di progettazione:
 - a. Capogruppo: **"GPA SRL"** con sede in via Giovanni Da San Giovanni n. 87, 52027 San Giovanni Valdarno (AR) C.F. e partita IVA n. 01315880516;
 - b. Mandante: **Officine 18 Società di Ingegneria Società Cooperativa** con sede in via Alagon n. 6/b, 09127 Cagliari P.iva/c.f. 03769120928;
3. **Prendere atto** che, in base al contratto specifico, stipulato e alla luce dell'art. 36 delle condizioni generali del sub lotto prestazionale 2 – lavori in appalto integrato, può essere liquidata la somma di **€ 82.206,62 oltre il 4 % di cassa previdenziale di € 3.288,26 per un imponibile di € 85.494,89 oltre IVA al 22 % pari a € 18.808,88 per un totale di € 104.303,76** per le prestazioni ad oggi rese dal gruppo di progettazione come segue:

Ragione Sociale	% del servizio	competenze	oneri previd. 4%	imponibile	iva 22%	totale
GPA SRL	60%	€ 49.323,97	€ 1.972,96	€ 51.296,93	€ 11.285,33	€ 62.582,26
OFFICINE 18	40%	€ 32.882,65	€ 1.315,31	€ 34.197,96	€ 7.523,55	€ 41.721,51
TOTALE	100%	€ 82.206,62	€ 3.288,26	€ 85.494,89	€ 18.808,88	€ 104.303,76

4. **Prendere atto:**

- di dover anticipare su bilancio aziendale la somma necessaria per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, relativi alla linea di intervento PNRR – Missione 6 Salute, Componente 1, investimento 1.3 – “ Rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia Ospedali di Comunità. ” [M6C1 1.3]. Accordo Quadro “lotto geografico A (PA-AG) CIG: 97473610C3” sub-lotto prestazionale 2: Lavori in Appalto integrato – Cluster: AQ1-PALERMO H “Lavori di ristrutturazione e adeguamento impianti tecnologici dei locali siti al 4° piano presso il PO Madonna dell'Alto di Petralia Sottana (PA) per la realizzazione di n. 1 Ospedale di Comunità“, per l'importo totale complessivo di **€ 104.303,76** (centoquattromilatrecentotre/76) comprensivo di cassa previdenziale ed IVA, salva la successiva e integrale reintegrazione del finanziamento da parte del competente Servizio Assessoriale Regionale;
 - è stata presa l'autorizzazione generale sul sistema AREAS 206, UA_PNRR/2025/9/0 e la relativa sub autorizzazione UA_PNRR/2024/45/3;
 - che sono stati emessi gli **ordini NSO** n.:
 - SSB3AI-2025-82 del 15/04/2025 (GPA SRL);
 - SSB3AI-2025-83 del 15/04/2025 (Officine 18 Società Di Ingegneria Società Cooperativa);
 - che sono state acquisite **le fatture** n.:
 - **17/PA del 16/04/2025** dell'importo totale di **€ 62.582,25 (GPA SRL)**;
 - **1/22 del 29/04/2025** dell'importo totale di **€ 41.721,51 (Officine 18 Società Di Ingegneria Società Cooperativa)**;
5. **di autorizzare** al pagamento delle fatture elettroniche di cui al precedente punto relative alla **liquidazione del servizio di progettazione esecutiva** per i “Lavori di ristrutturazione e adeguamento impianti tecnologici dei locali siti al 4° piano presso il PO Madonna dell'Alto di Petralia Sottana (PA) per la realizzazione di n. 1 Ospedale di Comunità”. **C.I.G. A0100A6BD1 CUP F12C22000130001**;
 6. **prendere atto** che il RUP proponente dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016, né di trovarsi nelle condizioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. 165/2001;
 7. **di dare atto** che gli originali degli atti citati alla presente delibera sono custoditi presso l'U.O.C. Sviluppo e gestione dei Progetti sanitari – Ufficio Speciale;
 8. **di notificare**, per mezzo della segreteria della UOC Sviluppo e gestione dei Progetti sanitari – Ufficio Speciale, il presente atto:
 - a. al Direttore UOC Bilancio e Programmazione per il seguito di competenza

- b. al Collegio Sindacale;
 - c. al RUP arch. Giuseppe Di Franza, presso l'U.O.C. Sviluppo e gestione dei Progetti sanitari – Ufficio Speciale;
 - d. alla società Acreide Consorzio Stabile S.C.A.R.L. (operatore singolo) – Sirimed S.R.L. (consorziata 1) per conoscenza;
 - e. al Gruppo di progettazione formato da GPA SRL e Officine 18 Società Di Ingegneria Società Cooperativa.
- 9. di munire** il presente atto della clausola di immediata esecutività al fine di dotare nel più breve tempo possibile i siti destinatari dei beni di che trattasi ed attivare le attività coinvolte;
- 10. di provvedere** in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall'art.1, comma 32 della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013, alla pubblicazione ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016 della deliberazione sul sito aziendale www.asppalermo.org;

II RUP

(Dir. arch. Giuseppe Di Franza)

.Sul presente atto viene espresso

parere FAVOREVOLE delparere del

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott. Ignazio Del Campo)

IL DIRETTORE SANITARIO

(Dott. Antonino Levita)

IL DIRETTORE GENERALE

- vista la proposta di deliberazione che precede e che s'intende qui di seguito riportata e trascritta;
- visto il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;
- ritenuto di condividerne il contenuto;
- assistito dal segretario verbalizzante,

DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui s'intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Antonino Levita

n.q. di SOSTITUTO DEL DIRETTORE GENERALE

ai sensi dell'art. 3 c.6 del D. Lgs. 502/92

Il Segretario verbalizzante

Il Funzionario Amministrativo
Rosina Liava







REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
PALERMO

ATTESTAZIONI

DELIBERAZIONE N. 000682 DEL 22 MAG 2025

Il Responsabile dell'Ufficio Deliberazioni

Il Funzionario Amministrativo
Rosaria Licata

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo il _____ l'Addetto _____

E' stata ritirata dall'Albo il _____ l'Addetto _____

- ☐ Si attesta che contro la presente delibera non è pervenuto alcun reclamo.
☐ Si attesta che contro la presente delibera è pervenuto reclamo da:

Palermo _____

Il Responsabile dell'Ufficio Deliberazioni

Annotazioni _____

ALLEGATI ALLA

DELIBERA N. 000682

DEL

22 MAG 2025

inarcassa

CASSA NAZIONALE
DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
PER GLI INGEGNERI ED ARCHITETTI
LIBERI PROFESSIONISTI

DIREZIONE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI



Inarcassa.0729256.12-05-2025

SI001706/171.2.2/STAP016

Spett.le
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI
PALERMO
UOC SVILUPPO E GESTIONE DI PROGETTI
SANITARI- UFFICIO SPECIALE
VIA GIACOMO GUSMANO, 24
90141 PALERMO PA

Roma, 12 maggio 2025

Oggetto: **certificato di regolarità contributiva - GPA SRL - richiesta del 12/05/2025**

La società **GPA SRL**, partita iva **01315880516**, sede legale **VIA GIOVANNI DA SAN GIOVANNI 87 CAP 52027 provincia AREZZO** matricola SI001706 é registrata nell'archivio delle società di ingegneria di Inarcassa dal 01/01/2001 a tutt'oggi, **alla data del 12/05/2025, risulta in regola con gli adempimenti contributivi , nei confronti di questa Associazione**, per quanto accertato in relazione alle comunicazioni annuali inviate.

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE
(Sergio Ricci)

Documento informatico sottoscritto con firma digitale da Sergio Ricci, ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii., il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Grazie alla APP UniversalQReader è possibile, inquadrando il QRCode, verificarne la validità e scaricare il documento digitale.

Il presente certificato viene rilasciato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.36/2023. E' prodotto in carta semplice per gli usi consentiti dalla Legge, ha validità quattro mesi dalla data di rilascio e non preclude l'azione di accertamento e il recupero di eventuali somme che risultassero successivamente dovute.

inarcassa

CASSA NAZIONALE
DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
PER GLI INGEGNERI ED ARCHITETTI
LIBERI PROFESSIONISTI

DIREZIONE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI



inarcassa.0729340.12-05-2025

SI008656/171.2.2/STAP016

Spett.le
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI
PALERMO
UOC SVILUPPO E GESTIONE DI PROGETTI
SANITARI- UFFICIO SPECIALE
VIA GIACOMO GUSMANO, 24
90141 PALERMO PA

Roma, 12 maggio 2025

Oggetto: certificato di regolarità contributiva - OFFICINE DICIOTTO SRL - richiesta del 12/05/2025


La società **OFFICINE DICIOTTO SRL**, partita iva **03769120928**, sede legale **VIA LEONARDO ALAGON,6/B CAP 09127** provincia **CAGLIARI** matricola **SI008656** é registrata nell'archivio delle società di ingegneria di Inarcassa dal 14/02/2018 a tutt'oggi, **alla data del 12/05/2025, risulta in regola con gli adempimenti contributivi , nei confronti di questa Associazione**, per quanto accertato in relazione alle comunicazioni annuali inviate.

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE
(Sergio Ricci)

Documento informatico sottoscritto con firma digitale da Sergio Ricci, ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii., il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Grazie alla APP UniversalQReader è possibile, inquadrando il QRCode, verificarne la validità e scaricare il documento digitale.

Il presente certificato viene rilasciato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.36/2023. E' prodotto in carta semplice per gli usi consentiti dalla Legge, ha validità quattro mesi dalla data di rilascio e non preclude l'azione di accertamento e il recupero di eventuali somme che risultassero successivamente dovute.



ALL 3

Tel : (+39) 0917033016

Elementi di selezione: dettaglio fornitore, dettaglio conti


Autorizzazione				Provvedimento				Importo iniziale	Descrizione
Uff.Autor.	Anno	Numero	Sub.	Tipo	Anno	Numero	Esec.		
UA_PNRR	2025	9	3					1 482 220,17	Lavori di ristrutturazione e adeguamento impianti tecnologici dei locali siti al 4 ° piano presso il PO Madonna dell'Alto di Petralia Sottana (PA) per la realizzazione N. 1 Ospedale di Comunità_CUP F12C22000130001_CIG A0100A6BD1.

Conto: 1.01.02.10.30 - Immobilizzazioni materiali in corso e acconti

Assestato	Scad. non in Ordinativo	Scad. in Ordinativo	Ordini non liquidati	Cassa Economale	Sub. Autorizzato	Disponibilit�
1 482 220,17	0,00	0,00	104 303,77	0,00	0,00	1 377 916,40

ASSESTATO	SCADENZE NON IN ORDINATIVO	SCADENZE IN ORDINATIVO	ORDINI NON LIQUIDATI	CASSA ECONOMALE	SUB. AUTORIZZATO	DISPONIBILITA'
1 482 220,17	0,00	0,00	104 303,77	0,00	0,00	1 377 916,40

Azienda Sanitaria Provinciale - Palermo
VIA G. CUSMANO, 24
PALERMO (PA), ITALIA, CAP: 90141
C.F. e P.IVA 05841760829



Tel : (+39) 0917033016

ORDINE

RIF-ORDINE

NUMERO : SSB3AI - 2025 - 82
DEL : 15/04/2025

FORNITORE

GPA SRL (1596781)

VIA GIOVANNI DA SAN GIOVANNI ,87
52027 SAN GIOVANNI VALDARNO (AR)
TELEFONO : 055 9139124
FAX : 055 9110878
E-MAIL : info@gpapartners.com

EMAIL : calogero.dicaro@asppalermo.org

TIPOLOGIA: 1 - ORDINI DA CONTRATTO

CONTRATTO: 01 - Contratto di acquisto (art.1470 c.c.) - 2025 - 1110

CUP: F12C22000130001 PNRR - Affidamento del servizio di ingegneria e architettura relativa alla redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione dell'OdC del PO di Petralia Sottana

CIG: A0100A6BD1 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI DEI LOCALI SITI AL 4° PIANO PRESSO IL PO MADONNA DELL'ALTO DI PETRALIA SOTTANA (PA) DA ADIBIRE AD N.1 OSPEDALE DI COMUNIT

■Note: RUP:

Arch. Giuseppe Di Franza, tel. 0917032532, email: giuseppe.difranza@asppalermo.org

Descrizione servizio da inserire in fattura:

PNRR_Lavori di ristrutturazione e adeguamento impianti tecnologici dei locali siti al 4° piano presso il PO Madonna dell'Alto di Petralia Sottana (PA) per la realizzazione N. 1 Ospedale di Comunità_CUP F12C22000130001_CIG A0100A6BD1_"Finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU"_Liquidazione Servizio di progettazione esecutiva.

Codice	UM	Quantita	Prezzo Unit.	%Sc	Imponibile	%IVA	Importo
1517551	NR	1,00	51 296,93	0,00	51 296,93	22,00	62 582,25
Lavori di Ristrutturazione e rifunzionalizzazione_DI PERTINENZA IMMOBILE							

COD IVA	IVA%	IMPONIBILE	IMPOSTA
043	22.00	51 296,93	11 285,32

TOTALE IMPONIBILE

51 296,93

TOTALE IVA

11 285,32

TOTALE ORDINE


62 582,25

Magazzino Ricevente
MUFFSPEC - UFFICIO SPECIALE
Via Giacomo Cusmano, 24
PALERMO,90100

Centro di Destinazione
20333000000999 - Madonna Alto, Costi comuni DAO PO

ALL 5

Azienda Sanitaria Provinciale - Palermo
VIA G. CUSMANO, 24
PALERMO (PA), ITALIA, CAP: 90141
C.F. e P.IVA 05841760829



Tel : (+39) 0917033016

ORDINE

RIF-ORDINE

NUMERO : SSB3AI - 2025 - 83
DEL : 15/04/2025

EMAIL : calogero.dicaro@asppalermo.org

TIPOLOGIA: 1 - ORDINI DA CONTRATTO

FORNITORE

**OFFICINE 18 SOCIETA' DI INGEGNERIA
SOCIETA' COOPERATIVA (1596780)**

VIA ALALAGON ,6/B
09010 CAGLIARI (CA)
TELEFONO : 339 5415069
E-MAIL : officinediciotto.it@gmail.com

CONTRATTO: 01 - Contratto di acquisto (art.1470 c C.C) - 2025 - 1111

CUP: F12C22000130001 PNRR - Affidamento del servizio di ingegneria e architettura relativa alla redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione dell'OdC del PO di Petralia Sottana
CIG: A0100A6BD1 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI DEI LOCALI SITI AL 4^ PIANO PRESSO IL PO MADONNA DELL'ALTO DI PETRALIA SOTTANA (PA) DA ADIBIRE AD N.1 OSPEDALE DI COMUNIT

■Note: RUP:

Arch. Giuseppe Di Franza, tel. 0917032532, email: giuseppe.difranza@asppalermo.org

Descrizione servizio da inserire in fattura:

PNRR_Lavori di ristrutturazione e adeguamento impianti tecnologici dei locali siti al 4 ° piano presso il PO Madonna dell'Alto di Petralia Sottana (PA) per la realizzazione N. 1 Ospedale di Comunità_CUP F12C22000130001_CIG A0100A6BD1_"Finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU" Liquidazione Servizio di progettazione esecutiva.

Codice	UM	Quantita	Prezzo Unit.	%Sc	Imponibile	%IVA	Importo
1517551	NR	1,00	34 197,96	0,00 0,00	34 197,96	22,00	41 721,51
Lavori di Ristrutturazione e rifunionalizzazione_DI PERTINENZA IMMOBILE							

COD IVA	IVA%	IMPONIBILE	IMPOSTA
043	22.00	34 197,96	7 523,55

TOTALE IMPONIBILE

34 197,96

TOTALE IVA

7 523,55

TOTALE ORDINE

41 721,51

Magazzino Ricevente

MUFFSPEC - UFFICIO SPECIALE
Via Giacomo Cusmano, 24
PALERMO,90100

Centro di Destinazione

20333000000999 - Madonna Alto, Costi comuni DAO PO