

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
PALERMO

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n° 000871 del 13 DIC 2024

Oggetto: PNRR – Missione 6 Salute, Componente 1 “Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale”, investimento 1.1 – “Case della Comunità e presa in carico della persona” [M6C1 1.1] - Lavori di “ristrutturazione e rifunzionalizzazione in CdC dell’immobile sito nel comune di **GODRANO in via Roccaforte, 7 CUP F37H21009920006**” nell’ambito della Missione 6 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza di pertinenza dell’ASP di Palermo - Finanziato dall’Unione Europea - Next Generation EU.

Approvazione perizia di variante ai sensi dell’art. 106 D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 e ss.mm.ii. e dell’art. 8 del D.M. 7 marzo 2018 n. 49

STRUTTURA PROPONENTE
U.O.C. SVILUPPO E GESTIONE DEI
PROGETTI SANITARI
UFFICIO SPECIALE

Proposta n. 157 del 09/12/2024
Quadro Economico Patrimoniale - Bilancio

N° Centro di costo _____
N° Conto Economico _____
Ordine n° _____ del _____
Tetto di spesa/Budget assegnato € _____
Budget utilizzato/impegnato € _____
Budget presente atto € _____
Disponibilità residua budget € _____
Budget pluriennale _____
Anno _____ Euro _____
Anno _____ Euro _____

☒ Non comporta ordine di spesa

IL RUP
(Dir. Ing. Salvatore Falletta)

DIPARTIMENTO RISORSE
TECNOLOGICHE, FINANZIARIE, E
STRUTTURALI
ANNOTAZIONE CONTABILE – BILANCIO
ESERCIZIO 2024

N° Conto Economico _____
N° Conto Patrimoniale _____
Importo € _____
Budget pluriennale _____
Anno _____ Euro _____
Anno _____ Euro _____

Il Direttore della U.O.C.
Bilancio e Programmazione

L’anno duemilaventiquattro, il giorno TREDICI del mese di DICEMBRE, nei locali della Sede Legale di Via Giacomo Cusmano n.24 – Palermo, il Direttore Generale dell’ASP di Palermo Dott.ssa Daniela Faraoni, nominata con D.P. n. 314/Serv. 1°/S.G. del 21.06.2024, assistita da Dott. LUIGI VALONE, quale segretario verbalizzante, adotta la seguente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

Il Dirigente Tecnico dell'UOC Sviluppo e Gestione dei Progetti Sanitari

Ing. Salvatore Falletta

Richiamati

- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che ha istituito il Dispositivo per la ripresa e resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato dal Governo, trasmesso il 30 aprile alla Commissione Europea e definitivamente approvato il 13 luglio 2021, con Decisione di esecuzione del Consiglio Europeo che comprende, fra le 6 Missioni in cui è suddiviso, la Missione numero 6, dedicata alla Salute;
- il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2022 che determina la ripartizione programmatica delle risorse del "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza" (PNRR) e del "Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari" (PNC), destinate alla realizzazione di interventi a regia del Ministero della Salute, a favore dei Soggetti Attuatori, ossia di Regioni e Province autonome;
- il D.A. n. 406 del 26/5/2022, con il quale l'Assessore della Salute della Regione Siciliana, in aderenza ai contenuti dello Statuto Regionale, avendo particolare riguardo soprattutto agli articoli 9 e 20, ha approvato il Piano Operativo Regionale (POR) della Regione, che è composto, tra l'altro, da 750 Schede intervento, nelle quali sono riportate le informazioni anagrafiche e finanziarie di ciascun intervento, le relative modalità attuative, il cronoprogramma e le *milestone* e i *target* stabiliti;
- il Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) sottoscritto dal Ministro della Salute e dal Presidente della Regione Siciliana in data 30.05.2022, concernente la realizzazione degli interventi finanziati nell'ambito del PNRR Missione 6 - Componenti 1 e 2 - e dal PNC - di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), punto 2, del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, di competenza della Regione Siciliana, sulla scorta del relativo POR.
- il Decreto Assessoriale della Regione Siciliana n. 564/GAB del 28/07/2022, con cui gli Enti del Servizio Sanitario Regionale (SSR) sono autorizzati, per la predisposizione di puntuali provvedimenti amministrativi di delega, allo svolgimento di specifiche attività finalizzate alla realizzazione degli interventi in base alla relativa competenza territoriale ed, altresì, viene nominato l'Ing. Massimiliano Maisano quale referente unico della Regione Siciliana;
- il D.A. n. 669 del 29.07.2022 dell'Assessorato della Salute della regione siciliana – DPS- , con il quale l'ASP di Palermo è delegata, in qualità di "Soggetto attuatore esterno", a svolgere le attività relative ai 108 interventi di propria competenza territoriale inseriti nel POR. e, nello specifico: n.39 "Case della comunità e presa in carico della persona"; n.12 "Centrali Operative Territoriali (COT)"; n.10 "Ospedali di Comunità"; n.12 di "Digitalizzazione DEA di I e II livello"; n.34 "Grandi apparecchiature"; n.1 "Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile, a valere sul PNRR.

Premesso che:

- al fine di raggiungere gli obiettivi fissati dal PNRR, il legislatore ha previsto le procedure semplificate di cui alla Legge 29 luglio 2021, n. 108, di conversione, con modificazioni, del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, contenente, tra l'altro, misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle stesse, in quanto il ricorso alle procedure ordinarie avrebbe potuto compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione del PNRR nonché del PNC;
- fra gli obiettivi regionali riportati nel Contratto istituzionale di sviluppo (CIS) per l'esecuzione e la realizzazione degli investimenti realizzati dalle Regioni e Province autonome (PP./AA.) del 30 maggio 2022 sottoscritto tra il Ministero della Salute e la Regione Siciliana, si riscontra che il Target T4 2022 —

- con scadenza 31 marzo 2023 — prevede, per la realizzazione delle Case della Comunità (C.d.C.) e Ospedali di Comunità (O.d.C.), l'assegnazione dei progetti idonei per l'indizione delle gare;
- con Delibera n. 123 del 03.02.2022 è stato nominato RUP, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., l'Ing. S. Falletta per la linea M6.C1 – 1.1 Case della comunità e presa in carico della persona (CdC) per n. 30 interventi, tra cui quello in oggetto.
 - con Delibera del Direttore Generale n. 354 del 15/03/2023 sono stati approvati gli atti relativi ai progetti di fattibilità tecnica ed economica, redatti ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016, degli interventi di ristrutturazione e rifunionalizzazione edilizia d'immobili di cui all'elenco precedente;
 - con Delibera del Direttore Generale n. 404 del 24/03/2023 è stata autorizzata l'Agenzia Nazionale per l'attuazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. INVITALIA per l'attuazione degli interventi ricadenti nella Missione M6 – Salute del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), cofinanziata dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), per gli interventi di ristrutturazione e rifunionalizzazione edilizia d'immobili ricadenti nei distretti sanitari dell'ASP di Palermo compresi nell'ambito delle linee di finanziamento: C1-1.1 “Case della Comunità e presa in carico della persona (CdC)” e C1-1.3. “Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (OdC) AQ1 lavori (OG1-OG11) e servizi di ingegneria e architettura (E.10 – S.03 – IA.02 – IA.04);
 - che con provvedimento n. 0217798 del 25/07/2023 l'Agenzia Nazionale per l'attuazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. INVITALIA ha approvato la proposta di aggiudicazione relativa all'affidamento di lavori in Appalto Integrato AQ1 lavori (OG1-OG11) e servizi di ingegneria e architettura (E.10 – S.03 – IA.02 – IA.04);

Dato atto che:

- per l'intervento della CdC di GODRANO in via Roccaforte, 7 CUP F37H21009920006 è stato richiesto il CIG derivato per l'appalto specifico **A010886B79** derivandolo dal CIG padre 97473610C3 dell'accordo quadro;
- sono stati sottoscritti: in data 25.09.2023 l'Ordine di Attivazione (ODA) n. 22 assunto al protocollo ASP al n. 323037-2023 del 25.09.2023, in data 10/10/2023 il Contratto Specifico registrato al n. rep. 44 di pari data e assunto al Protocollo ASP al n. 361758-2023 del 18.10.2023;
- è stato altresì sottoscritto il 26.09.2023, dal RUP e dall'O.E., il verbale di consegna per l'immediato avvio della progettazione esecutiva;
- il *cluster AQ1 – PALERMO E*, è stato aggiudicato ditta IMP.EL. S.R.L. con sede legale ed amministrativa in FIANO ROMANO (RM), via Del Commercio SNC, Codice fiscale e Partita IVA 04491771004 con il ribasso percentuale unico del 24,00%;
- a seguito della consegna della progettazione, con nota prot. n. 180227 del 11/04/2024 è stata indetta la conferenza dei servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 comma 2 L. n. 241/1990 e s.m.i., da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14/bis L. n. 241/1990, per l'acquisizione dei pareri, intese, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati, necessari ai fini della conclusione positiva del procedimento inerente i “lavori di ristrutturazione e rifunionalizzazione in Casa della comunità dell'immobile sito nel comune di GODRANO in via Roccaforte, 7 CUP F37H21009920006”;
- allo scadere del termine prestabilito, valutati i pareri resi dagli Enti ed Autorità, è stato stilato dal RUP il verbale di chiusura della conferenza dei servizi decisoria assunto al protocollo ASP al n. 209416 del 30.04.2024;

Considerato che:

- il progetto esecutivo, viene posto al vaglio della commissione di verifica interna (ai sensi dell'art. 42 D.Lgs. n.36 del 31.03.2023) per il controllo finale prima della validazione da parte del RUP per poi passare all'approvazione definitiva da parte dell'amministrazione;

Intercalare alla delibera
000871 del 13 DIC 2024

- in data 14/05/2024 è stato redatto il “verbale di verifica del progetto esecutivo” assunto al protocollo ASP al n. 232983 del 14/05/2024 e in data 14/05/2024 è stato redatto il “verbale di validazione del progetto esecutivo” assunto al protocollo ASP al n. 233007 del 14/05/2024;
- con la Delibera n. 000623 del 16/05/2024 viene approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo per i “*lavori di ristrutturazione e rifunzionalizzazione in Casa della comunità dell'immobile sita nel comune di GODRANO in via Roccaforte, 7 CUP F37H21009920006*”;
- con la Delibera n. 000682 del 28/05/2024 viene affidato il servizio di Direzione dei Lavori e coordinamento della sicurezza all'Ing. Francesco Russo iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Palermo al n. 6374, con sede in Via Notarbartolo n.26 – Palermo, P.IVA. 05322960823;

Preso atto che:

- il giorno 07/08/2024 è stato sottoscritto il verbale di consegna lavori;
- in data 26.8.2024 è stato redatto il verbale di concreto inizio dei lavori;
- in data 17.9.2024 il DL ha inviato al RUP via PEC la relazione inerente alla proposta di redazione della perizia di variante per le motivazioni in essa contenute;
- con nota prot. n. 435124 del 19/09/2024 il RUP ha comunicato via PEC alla DL l'autorizzazione alla redazione della perizia di variante;
- Il Direttore dei lavori ha trasmesso mezzo pec in data 05/11/2024, i seguenti elaborati componenti la perizia in parola:

		Scala	Tav. N.
1	Relazione tecnica	-	1
2	Pianta pavimenti – post operam	1:50	2
3	Pianta controsoffitto – post operam	1:50	3
4	Pianta impianto di rivelazione incendi	1:50	4
5	Pianta impianto di ventilazione	1:50	5
6	Pianta impianto di condizionamento	1:50	6
7	Pianta impianto di adduzione idrica	1:50	7
8	Schemi elettrici dei quadri	-	8
9	Pianta impianto fotovoltaico	1:100	9
10	Elenco nuovi prezzi	-	10
11	Analisi nuovi prezzi	-	11
12	Computo metrico estimativo	-	12
13	Quadro di confronto	-	13
14	Schema Atto di sottomissione	-	14
15	Quadro economico	-	15
16	Piano di sicurezza e coordinamento	-	16

- con PEC del 25 novembre 2024, assunta al prot. n. 556792 del 26/11/2024 la ditta ha trasmetto gli stessi elaborati controfirmati;

Dato atto che:

- è stata redatta la relazione del RUP sull'ammissibilità all'approvazione della perizia di variante assunta al protocollo ASP al n.571248 del 03/12/2024;
- il quadro economico dell'intervento approvato risulta così articolato:

QUADRO ECONOMICO POST GARA PROGETTO ESECUTIVO		ESECUTIVO	ESECUTIVO RIBASSATO
IMPORTO APPALTO INTEGRATO			
A	LAVORI		
A.1	OPERE EDILI	€ 139.602,25	€ 106.097,71
A.2	OPERE IMPIANTISTICHE	€ 265.692,81	€ 201.926,54
A.3	OPERE STRUTTURALI	€ 0,00	€ 0,00
	TOTALE LAVORI	€ 405.295,06	€ 308.024,25
A.4	Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 10.702,06	€ 10.702,06
	TOTALE LAVORI + SICUREZZA	€ 415.997,12	€ 318.726,31
B	SERVIZIO DI PROGETTAZIONE		
B.1	Progettazione definitiva/esecutiva e APE	€ 40.045,00	€ 30.434,20
B.2	Studio della vulnerabilità sismica e DOCFAP	€ 9.950,68	€ 7.562,52
B.3	Indagini strutturali/geognostiche	€ 4.367,62	€ 3.319,39
B.4	Costi per la Sicurezza su Indagini non soggetta a ribasso	€ 455,03	€ 455,03
	TOTALE SERVIZI	€ 54.818,33	€ 41.771,14
A+B	TOTALE IMPORTO APPALTO INTEGRATO	€ 470.815,45	€ 360.497,44
C	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
C.1	Imprevisti e accantonamenti in relazione alle modifiche di cui all'art.106 c.1 lett. a) del DL 50/16 (<10%)		€ 20.799,86
C.2	spese tecniche art.113 DL 50/16 per incentivi personale interno		€ 7.368,54
C.3	Spese per pareri		€ 1.245,85
C.4	Contributo ANAC		€ 250,00
C.5	Spese per accertamenti e verifiche tecniche di collaudo		€ 0,00
C.6	Allacciamenti ai pubblici servizi (compreso IVA)		€ 1.100,00
C.7	oneri di accesso a discarica		€ 1.100,00
C.8	forniture arredi e apparecchiature		€ 18.421,34
	TOTALE		€ 50.285,59
	Spese tecniche		
C.9	PFTE		€ 18.801,14
C.10	Direzione lavori		€ 31.032,51
C.10	Verifica progetto (def. Esec.)		€ 0,00
C.12	Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione CSE		€ 16.117,63
C.13	collaudo statico, tecnico amministrativo, ACE		€ 5.157,63
	TOTALE SPESE TECNICHE		€ 71.108,91
	Oneri previdenziali su servizi tecnici dei servizi		
C.14	4% su B.1 - Progettazione Def/ESE		€ 1.217,37
C.15	4% su B.2 - Vulnerabilità e DOCFAP		€ 302,50
C.16	4% su su C.9 - PFTE		€ 752,05
C.17	4% su su C.10 - Verifica progetto (def. Esec.)		€ 0,00
C.18	4% su su C.11 - Direzione lavori e CSE		€ 1.241,30
C.20	4% su su C.13 - Collaudo		€ 206,31
	TOTALE ONERI PREVIDENZIALI		€ 3.719,52
IVA			
C.21	10% su A - LAVORI		€ 31.872,63
C.22	22% su B.1+C.14 - PROGETTAZIONE DEF/ESE e Oneri previdenziali		€ 6.963,34
C.23	22% su B.2+C.15 - VULNERABILITA' E DOCFAP e Oneri previdenziali		€ 1.730,30
C.24	22% su B.3 - INDAGINI		€ 100,11
C.25	10% su C.1 - Imprevisti		€ 2.079,99
C.26	22% su C.5 - Spese per acc. di lab. e verifiche tecniche di collaudo		€ 0,00
C.27	22% su C.7 - oneri di accesso a discarica		€ 242,00
C.28	22% su C.8 - forniture arredi e apparecchiature		€ 4.052,69
C.29	22% su C.9+C.16 - PFTE e Oneri previdenziali		€ 4.301,70
C.30	22% su C.10+C.17 - VERIFICA e Oneri previdenziali		€ 0,00
C.31	22% su C.11+C.18 - DIREZIONE LAVORI, CSE e Oneri previdenziali		€ 7.100,24
C.33	22% su C.13+C.20 - Collaudo e Oneri previdenziali		€ 1.180,07
	TOTALE IVA		€ 59.623,07
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 184.737,09
	IMPORTO TOTALE PROGETTO (A+B+C)		€ 545.234,53

Intercalare alla delibera
000871 del 13 DIC. 2024

- dalla documentazione sopraelencata il quadro economico di perizia di variante risulta essere il seguente:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE					
		ESECUTIVO	ESECUTIVO RIBASSATO	PERIZIA DI VARIANTE	PERIZIA DI VARIANTE RIBASSATA
IMPORTO APPALTO INTEGRATO					
A	LAVORI				
A 1	OPERE EDILI	€ 139.602,25	€ 106.097,71	€ 189.326,45	€ 143.888,10
A 2	OPERE IMPIANTISTICHE	€ 265.692,81	€ 201.926,54	€ 215.954,16	€ 164.125,16
A 3	OPERE STRUTTURALI	€ -	€ -	€ -	€ -
	TOTALE LAVORI	€ 405.295,06	€ 308.024,25	€ 405.280,61	€ 308.013,26
A 4	Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 10.702,06	€ 10.702,06	€ 10.686,61	€ 10.686,61
	TOTALE LAVORI + SICUREZZA	€ 415.997,12	€ 318.726,31	€ 415.967,22	€ 318.699,87
B	SERVIZIO DI PROGETTAZIONE				
B 1	Progettazione definitiva/esecutiva e APE	€ 40.045,68	€ 30.434,72	€ 40.045,68	€ 30.434,72
B 2	Studio della vulnerabilità sismica e DOCFAP	€ 9.950,68	€ 7.562,52	€ 9.950,68	€ 7.562,52
B 3	Indagini strutturali/geognostiche	€ 4.367,62	€ 3.319,39	€ 4.367,62	€ 3.319,39
B 4	Costi per la Sicurezza su Indagini non soggetta a ribasso	€ 455,03	€ 455,03	€ 455,03	€ 455,03
	TOTALE SERVIZI	€ 54.819,01	€ 41.771,65	€ 54.819,01	€ 41.771,65
A+B		€ 470.816,13	€ 360.497,96	€ 470.786,23	€ 360.471,53
C	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				
C 1	Imprevisti e accantonamenti in relazione alle modifiche di cui all'art.106 c.1 lett. a) del DL 50/16 (<10%)	€ -	€ 20.799,86	€ -	€ 20.799,86
C 2	Spese tecniche art.113 DL 50/16 per incentivi personale interno	€ -	€ 7.368,54	€ -	€ 7.368,54
C 3	Spese per pareri	€ -	€ 500,00	€ -	€ 500,00
C 4	Contributo ANAC	€ -	€ 250,00	€ -	€ 250,00
C 5	Spese per accertamenti e verifiche tecniche di collaudo	€ -	€ -	€ -	€ -
C 6	Allacciamenti ai pubblici servizi (compreso IVA)	€ -	€ 1.100,00	€ -	€ 1.100,00
C 7	Oneri di accesso a discarica	€ -	€ 1.100,00	€ -	€ 1.100,00
C 8	Forniture arredi e apparecchiature	€ -	€ 18.421,34	€ -	€ 18.421,34
	Totale		€ 49.539,74		€ 49.539,74
	<i>Spese tecniche</i>				
C 9	PFTE	€ -	€ 18.801,14	€ -	€ 18.801,14
C 10	Direzione lavori	€ -	€ 31.297,65	€ -	€ 31.297,65
C 11	Verifica progetto (def. Esec.)	€ -	€ -	€ -	€ -
C 12	Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione CSE	€ -	€ 17.763,72	€ -	€ 17.763,72
C 13	Collaudo statico, tecnico amministrativo, ACE € 0,00	€ -	€ -	€ -	€ -
	Totale spese tecniche		€ 67.862,51		€ 67.862,51
	<i>Oneri previdenziali su servizi tecnici dei servizi</i>				
C 14	4% su B.1 - Progettazione DEF/ESE	€ -	€ 1.217,39	€ -	€ 1.217,39
C 15	4% su B.2 - Vulnerabilità e DOCFAP	€ -	€ 302,50	€ -	€ 302,50
C 16	4% su su C.9 - PFTE	€ -	€ 752,05	€ -	€ 752,05
C 17	4% su su C.11 - Verifica progetto (def. Esec.)	€ -	€ -	€ -	€ -
C 18	4% su su C.10 - Direzione lavori e CSE	€ -	€ 1.251,91	€ -	€ 1.251,91
C 19	4% su su C.13 - Collaudo	€ -	€ -	€ -	€ -
	Totale oneri previdenziali		€ 3.523,84		€ 3.523,84
	<i>IVA</i>				
C 20	10 % su A - LAVORI	€ -	€ 31.872,63	€ -	€ 31.869,99
C 21	22% su B.1+C.14 - Progettazione DEF/ESE e Oneri previdenziali	€ -	€ 6.963,46	€ -	€ 6.963,46
C 22	22% su B.2+C.15 - Vulnerabilità e DOCFAP e Oneri previdenziali	€ -	€ 1.730,30	€ -	€ 1.730,30
C 23	22% su B.3 - Indagini	€ -	€ 100,11	€ -	€ 100,11
C 24	10 % su C.1 - Imprevisti	€ -	€ 2.079,99	€ -	€ 2.079,99
C 25	22% su C.5 -Spese per acc. di lab. e verifiche tecniche di collaudo	€ -	€ -	€ -	€ -
C 26	22% su C.7 - Oneri di accesso a discarica	€ -	€ 242,00	€ -	€ 242,00
C 27	22% su C.8 - Forniture arredi e apparecchiature	€ -	€ 4.052,69	€ -	€ 4.052,69
C 28	22% su C.9+C.16 - PFTE e Oneri previdenziali	€ -	€ 4.301,70	€ -	€ 4.301,70
C 29	22% su C.11+C.17 -Verifica e Oneri previdenziali	€ -	€ -	€ -	€ -
C 30	22% su C.10+C.18 - Direzione lavori, CSE e Oneri previdenziali	€ -	€ 7.160,90	€ -	€ 7.160,90
C 31	22% su C.13+C.20 - Collaudo e Oneri previdenziali	€ -	€ -	€ -	€ -
	Totale IVA		€ 58.503,79		€ 58.501,15
	TOTALE SOMMA A DISPOSIZIONE		€ 179.429,88		€ 179.427,23
	IMPORTO TOTALE PROGETTO (A+B+C)		€ 539.927,84		€ 539.898,76

- come descritto negli elaborati economici allegati alla perizia, si ha una variazione dell'importo contrattuale pari a € 26,43 rispetto all'importo contrattuale, quindi una variazione percentuale di -0.008%;
- sono stati concordati n. 54 Nuovi Prezzi, di cui n. 18 oggetto di regolari Analisi Prezzi ai sensi dell'art. 8, c. 5, lettera b), del DM 49/2018 e n. 36, da N.P.19 a N.P.54, secondo i dettami dell'art. 8, c. 5, lettera a), del DM 49/2018, desunti dal Prezzario Regione Sicilia del 29.06.2022;
- l'importo complessivo dei lavori ammonta, al netto del ribasso d'asta del 24,00%, ad € 318.699,87 netti di cui € 308.013,26 per lavori soggetti a ribasso e € 10.686,61 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

Ritenuto necessario munire il presente atto della clausola di immediata esecutività al fine di dotare nel più breve tempo possibile i siti destinatari dei beni di che trattasi ed attivare le attività coinvolte;

Dato atto che il presente provvedimento sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 29 del 50/2016, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall'art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013, nel proprio sito www.asppalermo.org sezione "Bandi Gara";

Dato atto che, proponendo il presente provvedimento e sottoscrivendolo, si attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, è conforme alla normativa che disciplina la materia trattata ed è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo, veritiero e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L. 14 gennaio 1994 n°20 e s.m.i., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 novembre 2012 n°190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione".

PROPONE

per le motivazioni espresse in premessa e sopra richiamate che costituiscono motivazioni ai sensi dell'art.3 della legge n.241/90 e ss.mm.ii., che si intendono qui integralmente trascritte, e ne costituiscono la logica e conseguente motivazione, nel rispetto del principio di efficienza dell'azione amministrativa, di:

- **dare atto** che la narrativa è parte integrante della presente Determinazione;
- **approvare** in linea amministrativa la perizia di variante in corso d'opera, che alla presente si allega in formato digitale, ed i rispettivi allegati:

		Scala	Tav. N.
1	Relazione tecnica	-	1
2	Pianta pavimenti – post operam	1:50	2
3	Pianta controsoffitto – post operam	1:50	3
4	Pianta impianto di rivelazione incendi	1:50	4
5	Pianta impianto di ventilazione	1:50	5
6	Pianta impianto di condizionamento	1:50	6
7	Pianta impianto di adduzione idrica	1:50	7
8	Schemi elettrici dei quadri	-	8
9	Pianta impianto fotovoltaico	1:100	9
10	Elenco nuovi prezzi	-	10
11	Analisi nuovi prezzi	-	11
12	Computo metrico estimativo	-	12
13	Quadro di confronto	-	13
14	Schema Atto di sottomissione	-	14
15	Quadro economico	-	15
16	Piano di sicurezza e coordinamento	-	16

- **demandare** al Responsabile Unico del Procedimento tutti gli adempimenti conseguenziali alla presente deliberazione;
- **dare atto** che gli originali degli atti citati alla presente delibera sono custoditi presso l'U.O.C. Sviluppo e gestione dei Progetti sanitari – Ufficio Speciale;
- **notificare**, per mezzo della segreteria della UOC Sviluppo e gestione dei Progetti sanitari – Ufficio Speciale il presente atto:
 - a. al RUP Ing. Salvatore Falletta;
 - b. al Collegio Sindacale;
 - c. all'UOC Bilancio e Programmazione;
 - d. alla ditta IMP.EL. srl, per conoscenza;
 - e. al Direttore dei Lavori e CSE Ing. Francesco Russo, per conoscenza;
- **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.34, comma 4 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;
- **di provvedere** ai sensi dell'art.29 del D.Lgs 50/2016 alla pubblicazione della presente deliberazione nel proprio sito www.asppalermo.org alla sezione "Delibere";

Il Dirigente Ingegnere

RUP

(Salvatore Falletta)

Sul presente atto viene espresso

parere Favorevole del

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott. Ignazio Del Campo)

parere Favorevole del

IL DIRETTORE SANITARIO

(Dott. Antonino Levita)

IL DIRETTORE GENERALE

- vista la proposta di deliberazione che precede e che s'intende qui di seguito riportata e trascritta;
- visto il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;
- ritenuto di condividerne il contenuto;
- assistito dal segretario verbalizzante,

DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui s'intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott.ssa Daniela Faraoni)

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

[Handwritten signature]








REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
PALERMO

ATTESTAZIONI

DELIBERAZIONE N. 000871 DEL 13 DIC 2024

Il Responsabile dell'Ufficio Deliberazioni



La presente deliberazione è stata affissa all'Albo il _____ l'Addetto _____

E' stata ritirata dall'Albo il _____ l'Addetto _____

- ☐ Si attesta che contro la presente delibera non è pervenuto alcun reclamo.
- ☐ Si attesta che contro la presente delibera è pervenuto reclamo da:

Palermo _____

Il Responsabile dell'Ufficio Deliberazioni

Annotazioni _____
