

REGIONE SICILIANA  
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
PALERMO

**DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE**

Deliberazione n° 000764 del 04 GIU 2025

**Oggetto:** PNRR - M6.C1- 1.1 Case della comunità e presa in carico della persona – “Ristrutturazione e rifunionalizzazione in CdC dell’immobile sito nel Comune di **Villafrati** distinto nel Distretto Sanitario 36, via Procida, 4 - **CUP F72C21001070006**”, nell’ambito della Missione 6 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza di pertinenza dell’ASP di Palermo. Finanziato dall’Unione Europea - Next Generation EU.

**Presa d’atto delle variazioni contrattuali dell’appalto integrato**

**STRUTTURA PROPONENTE**

U.O.C. SVILUPPO E GESTIONE DEI  
PROGETTI SANITARI  
UFFICIO SPECIALE

Proposta n. 118 del 28.05.2025

Quadro Economico Patrimoniale - Bilancio

N° Centro di costo \_\_\_\_\_

N° Conto Economico \_\_\_\_\_

Ordine n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Tetto di spesa/Budget assegnato € \_\_\_\_\_

Budget utilizzato/impegnato € \_\_\_\_\_

Budget presente atto € \_\_\_\_\_

Disponibilità residua budget € \_\_\_\_\_

Budget pluriennale \_\_\_\_\_

Anno \_\_\_\_\_ Euro \_\_\_\_\_

Anno \_\_\_\_\_ Euro \_\_\_\_\_

☐ Non comporta ordine di spesa

**Responsabile del Procedimento**

(Dott. Lea Puccio)

**Il RUP**

(Arch. Giuseppe F.D. Mandolino)

**DIPARTIMENTO RISORSE**

**TECNOLOGICHE, FINANZIARIE, E  
STRUTTURALI**

ANNOTAZIONE CONTABILE – BILANCIO  
ESERCIZIO 2025

N° Conto Economico

N° Conto Patrimoniale 101.02.1030

Importo € 403.607,76

Budget pluriennale \_\_\_\_\_

Anno \_\_\_\_\_ Euro \_\_\_\_\_

Anno \_\_\_\_\_ Euro \_\_\_\_\_

Il Direttore della U.O.C.  
Bilancio e Programmazione

Il Dirigente Amministrativo  
Dott.ssa Francesca Lo Re

L’anno duemilaventicinque, il giorno 28 del mese di GIUGNO, nei locali della Sede Legale di Via Giacomo Cusmano n.24 – Palermo, il Direttore Sanitario Dott. Antonino Levita, n.q. di sostituto del Direttore Generale dell’ASP di Palermo ai sensi dell’art. 3 c.6 D. Lgs. 502/92, assistito da SIG RA ROBERTA LUCIA quale segretario verbalizzante, adotta la seguente delibera sulla base della proposta di seguito riportata:

**Il Dirigente Tecnico dell'UOC Sviluppo e Gestione dei Progetti Sanitari**  
**Arch. Giuseppe F.D. Iandolino**

**Richiamati**

- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che ha istituito il Dispositivo per la ripresa e resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato dal Governo, trasmesso il 30 aprile alla Commissione Europea e definitivamente approvato il 13 luglio 2021, con Decisione di esecuzione del Consiglio Europeo che comprende, fra le 6 Missioni in cui è suddiviso, la Missione numero 6, dedicata alla Salute;
- il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2022 che determina la ripartizione programmatica delle risorse del "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza" (PNRR) e del "Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari" (PNC), destinate alla realizzazione di interventi a regia del Ministero della Salute, a favore dei Soggetti Attuatori, ossia di Regioni e Province autonome;
- il D.A. n. 406 del 26/5/2022, con il quale l'Assessore della Salute della Regione Siciliana, in aderenza ai contenuti dello Statuto Regionale, avendo particolare riguardo soprattutto agli articoli 9 e 20, ha approvato il Piano Operativo Regionale (POR) della Regione, che è composto, tra l'altro, da 750 Schede intervento, nelle quali sono riportate le informazioni anagrafiche e finanziarie di ciascun intervento, le relative modalità attuative, il cronoprogramma e le *milestone* e i *target* stabiliti;
- il Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) sottoscritto dal Ministro della Salute e dal Presidente della Regione Siciliana in data 30.05.2022, concernente la realizzazione degli interventi finanziati nell'ambito del PNRR Missione 6 - Componenti 1 e 2 - e dal PNC - di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), punto 2, del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, di competenza della Regione Siciliana, sulla scorta del relativo POR.
- il Decreto Assessoriale della Regione Siciliana n. 564/GAB del 28/07/2022, con cui gli Enti del Servizio Sanitario Regionale (SSR) sono autorizzati, per la predisposizione di puntuali provvedimenti amministrativi di delega, allo svolgimento di specifiche attività finalizzate alla realizzazione degli interventi in base alla relativa competenza territoriale ed, altresì, viene nominato l'Ing. Massimiliano Maisano quale referente unico della Regione Siciliana;
- il D.A. n. 669 del 29.07.2022 dell'Assessorato della Salute della regione siciliana – DPS- , con il quale l'ASP di Palermo è delegata, in qualità di "Soggetto attuatore esterno", a svolgere le attività relative ai 108 interventi di propria competenza territoriale inseriti nel POR. e, nello specifico: n.39 "Case della comunità e presa in carico della persona"; n.12 "Centrali Operative Territoriali (COT)"; n.10 "Ospedali di Comunità"; n.12 di "Digitalizzazione DEA di I e II livello"; n.34 "Grandi apparecchiature"; n.1 "Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile, a valere sul PNRR.

**Premesso che:**

- al fine di raggiungere gli obiettivi fissati dal PNRR, il legislatore ha previsto le procedure semplificate di cui alla Legge 29 luglio 2021, n. 108, di conversione, con modificazioni, del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, contenente, tra l'altro, misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle stesse, in quanto il ricorso alle procedure ordinarie avrebbe potuto compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione del PNRR nonché del PNC;
- con Delibera del Direttore Generale n. 193 del 23/02/2022, con Delibera n. 302 del 22/03/2022 e con Delibera n.1925 del 13/12/2022 è stato nominato RUP, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., l'Arch. Giuseppe F. D. Iandolino per la linea M6.C1 – 1.1 Case della comunità e presa in carico della persona (CdC) per n. 8 interventi come di seguito riportati:



DISTRETTO	COMUNE	VIA	CIVICO
36	VILLAFRATI	Procida	4
37	CACCAMO	SS. 285	SNC
	TRABIA	Ettore Majorana	SNC
	ALIMINUSA	Bevaio Secco	SNC
38	VICARI	Principe Umberto I	SNC
39	BAGHERIA	Federico II	33
42	PALERMO – PTA Biondo	Gaetano La Loggia	5
	PALERMO – Pad. 15 – P. Pisani	Gaetano La Loggia	5

- con Delibera del Commissario Straordinario n. 353 del 15/03/2023 sono stati approvati gli atti relativi ai progetti di fattibilità tecnica ed economica (PFTE), redatti ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016, degli interventi di ristrutturazione e rifunionalizzazione edilizia degli immobili di cui all'elenco precedente;
- con Delibera del Direttore Generale n. 403 del 24/03/2023 è stata autorizzata l'Agenzia Nazionale per l'attuazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. INVITALIA per l'attuazione degli interventi ricadenti nella Missione M6 - Salute del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), cofinanziata dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), per gli interventi di ristrutturazione e rifunionalizzazione edilizia d'immobili ricadenti nei distretti sanitari dell'ASP di Palermo compresi nell'ambito delle linee di finanziamento: C1-1.1 "Case della Comunità e presa in carico della persona (CdC)" e C1-1.3. "Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (OdC) AQ1 lavori (OG1-OG11) e servizi di ingegneria e architettura (E.10 - S.03 - IA.02 - IA.04);
- che con provvedimento n. 0217798 del 25/07/2023 l'Agenzia Nazionale per l'attuazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. INVITALIA ha approvato la proposta di aggiudicazione relativa all'affidamento del SUB Lotto prestazionale 2 di lavori in Appalto Integrato (OG1 – OG11) e servizi tecnici di ingegneria e architettura (E.10 – S.03 – IA.02 – IA.04) per la nuova edificazione, ristrutturazione e riqualificazione di edifici pubblici quali case della comunità, ospedali delle comunità e ospedali sicuri per la Regione Siciliana.

#### Dato atto che:

- l'intervento della CdC sita nel **Comune di Villafrati distinto nel Distretto Sanitario 36, via Procida, 4" CUP F72C21001070006**, è stato inserito nel SUB Lotto prestazionale 2 di lavori in Appalto Integrato (OG1 – OG11) e servizi tecnici di ingegneria e architettura (E.10 – S.03 – IA.02 – IA.04) lotto geografico A (PA-AG) cluster AQ 1 PALERMO – L e pertanto è stato richiesto il **CIG** derivato per l'appalto specifico **A010892562** derivandolo dal CIG padre **97473610C3** dell'Accordo Quadro;
- sono stati sottoscritti: in data 22/09/2023 l'Ordine di Attivazione (ODA) n. 32 assunto al protocollo ASP al n. 0322952/2023 del 25/09/2023; in data 10/10/2023 il Contratto Specifico registrato al n. rep. 61 di pari data e assunto al Protocollo ASP al n. 0363665/2023 del 18/10/2023 e l'addendum n.1 all'ODA n. 32 in data 10/10/2023;
- è stato altresì sottoscritto il 26/09/2023, dal RUP e dall'O.E., il verbale di consegna per l'immediato avvio della progettazione esecutiva assunto al Protocollo ASP al n. 327848/2023 del 27/09/2023;
- il cluster AQ1 - PALERMO - L, è stato aggiudicato, con il ribasso percentuale unico del 5,05000% al raggruppamento EUROPEAN CONSTRUCTION COMPANY S.P.A. in sigla "ECC S.P.A."; CA.TI.FRA. S.R.L., con sede S.P. 25 Priolo-Floridia, Km 2 - Snc - Cap 96010 - Siracusa (SR), Codice fiscale e Partita IVA 01932080896, la quale ha indicato negli atti di gara e nell'Ordine di Attivazione (ODA), oltre che nel Contratto Specifico, il gruppo di progettazione composto da "Ing. Massimo Giuliani, Arch. Alessandro Viganò, Ing. Carlo Maria Zaretti di Arpi, Geol. Francesco Serra, Arch. Agata Carli - SD Partners SRL" per la redazione del Progetto esecutivo;
- a seguito della consegna della progettazione esecutiva, con nota prot. ASP n. 282901/2024 del 11/06/2024 è stata indetta la conferenza dei servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 comma 2 L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14/bis L. n. 241/1990,

Intercalare alla delibera

00N.764 del 04 GIU 2025



per l'acquisizione dei pareri, intese, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati, necessari ai fini della conclusione positiva del procedimento inerente i "lavori di ristrutturazione e rifunzionalizzazione in CdC dell'immobile sito nel **Comune di Villafrati** distinto nel Distretto Sanitario 36, via Procida, 4" **CUP F72C21001070006**";

- allo scadere del termine prestabilito, valutati i pareri resi dagli Enti ed Autorità, è stato stilato dal RUP il verbale di chiusura della conferenza dei servizi decisoria assunto al protocollo ASP n. 318012/2024 del 02/07/2024.

#### Considerato che:

- è stato altresì sottoscritto il 17/07/2024 Prot. ASP n. 342689/2024 del 17/07/2024, dal RUP e dall'O.E., il verbale di consegna per l'immediato avvio della verifica della progettazione esecutiva.
- in data 27/02/2025 è stato redatto il "report conclusivo di verifica del progetto esecutivo" assunto al protocollo ASP al n. 0112184/2025 del 28/02/2025, sottoscritto dai progettisti in data 03/03/2025 e acquisito al prot. ASP n. 0116339/2025 del 04/03/2025;
- in data 05/03/2025 è stato redatto il "verbale di validazione del progetto esecutivo" assunto al protocollo ASP al n. 0121163/2025 del 05/03/2025;
- con Delibera n. 000324 del 13/03/2025 è stato approvato, in linea tecnica e amministrativa, il progetto esecutivo per i "Lavori di ristrutturazione e rifunzionalizzazione in CdC dell'immobile sito nel Comune di Villafrati distinto nel Distretto Sanitario 36, via Procida, 4" - CUP F72C21001070006.

#### Dato atto che:

- con la Delibera n. 353 del 15.03.2023 veniva approvato il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica dell'intervento di "ristrutturazione e rifunzionalizzazione della CdC sita nel **Comune di Villafrati** distinto nel **Distretto Sanitario 36, via Procida, 4** - **CUP F72C21001070006**", il quale aveva già uno scostamento tra il quadro economico della stima parametrica ed il quadro economico del PFTE come da tabella seguente:

COMUNE - CUP	Quadro economico stima parametrica (1)	Importo quadro economico PFTE (2)	Differenza (1) - (2)
<i>Villafrati, Distretto Sanitario n. 36</i> (CUP F72C21001070006)	€ 360.467,00	€ 385.225,14	€ 24.758,14

- che è stata presa l'autorizzazione generale sul sistema AREAS 206, UA\_PNRR/2025/47/0 per l'intero importo del quadro economico.

#### Considerato che:

- con nota prot. n. 15402 del 06/03/2022 il Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica dell'Assessorato Regionale della Salute ha comunicato che "... sarà cura di questa Amministrazione provvedere all'individuazione delle risorse necessarie per la copertura dei suddetti investimenti, eccedenti rispetto ai finanziamenti già previsti a valere sulle risorse in c/capitale del PNRR e alle altre forme di finanziamento statali previste all'uopo e già anticipate a valere sul bilancio aziendale";
- è sopravvenuta la necessità di rimodulare alcune lavorazioni, in considerazione della redazione del progetto esecutivo e delle reali risultanze degli approfondimenti specialistici medio tempore eseguiti, finalizzati a una migliore funzionalità e adeguatezza dell'intervento;
- a seguito dell'esame degli elaborati del progetto esecutivo da parte del Gruppo di Verifica, di cui all'art. 26 del D. Lgs. 50/2016, sono state richieste alcune modifiche e/o integrazioni dello stesso finalizzate ad una revisione dei costi di costruzione e ad un assetto progettuale maggiormente performante dal punto di vista funzionale, esecutivo oltre che migliorativo del ciclo di vita dell'opera;
- il valore economico complessivo dell'appalto integrato, è dato dalla somma l'importo dei lavori quantificati con il PFTE, dal corrispettivo per il servizio di progettazione esecutiva oltre i costi della sicurezza il tutto come riportato nell'ODA;
- dall'applicazione del ribasso unico offerto dall'operatore economico per l'appalto integrato del 5,05000%, è stato stipulato un Contratto Specifico per l'appalto integrato di un importo complessivo pari



ad € 238.676,89 per indagini, vulnerabilità sismica e redazione di DOCFAP, stesura del progetto esecutivo e per l'esecuzione dei lavori;

- il quadro economico totale dell'intervento, a seguito della stesura del progetto esecutivo, ammonta a € 403.607,76 di cui € 270.050,49 per il valore complessivo dell'appalto integrato al netto del ribasso e € 133.557,26 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- che l'importo del CUP è di € 360.467,00 e che la differenza sarà coperta da fondi di bilancio salva la successiva copertura a cura dell'Assessorato Regionale della Salute giusta nota prot. 15402 del 06/03/2023.

**Dato atto** che la differenza tra l'importo originario del finanziamento calcolato sulla stima parametrica (a valere sul CUP) e quello del successivo quadro economico del PFTE, pari a € 24.758,14, è da gravare sul bilancio aziendale, salva la successiva e integrale reintegrazione da parte del competente Assessorato Regionale della Salute, giusta nota prot. 15402 del 06/03/2022 del Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica dell'Assessorato Regionale della Salute.

**Richiamati:**

- l'art. 46 delle "condizioni generali" del SUB - LOTTO PRESTAZIONALE 2 – LAVORI IN APPALTO INTEGRATO;
- gli artt. 2.1 e 2.2 del Sub-Lotto prestazionale 2 – Lavori in appalto integrato Allegato B.2;
- gli artt. 13, 14 e 15 del Contratto specifico;
- l'art. 106, comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

**Acclarata** la necessità di provvedere alla modifica del richiamato ODA n. 32 del 22/09/2023 e del relativo Addendum n. 1 all'ODA n. 32 sottoscritto il 10/10/2023, con riferimento all'importo per le prestazioni inerenti sia la progettazione, sia i lavori, nonché le indagini e/o rilievi strutturali, così come segue e meglio specificato dalla seguente tabella riepilogativa, riportata nell'Addendum n.1 all'Ordine di Attivazione (ODA) n. 32:

	VALORE (€)	RIBASSO UNICO PERCENTUALE OFFERTO DALL'OPERATORE	RIBASSO (€)	IMPORTO AGGIUDICATO (€)
Prestazioni progettazione oggetto dell'ODA (€)	€ 36.145,02	5,05000%	€ 1.825,32	€ 34.319,70
Prestazioni lavori oggetto dell'ODA (€)	€ 206.707,33	5,05000%	€ 10.438,72	€ 196.268,61
[in caso di indagini e/o rilievi] importo relativo ad attività di supporto alla progettazione (comprensivo del costo della manodopera)	€ 1.800,23	5,05000%	€ 90,91	€ 1.709,32
Costi della sicurezza da PSC/DUVRI	€ 6.379,27	[NON SOGGETTO A RIBASSO]		€ 6.379,27
IMPORTO DEL CONTRATTO SPECIFICO DA ODA N. 32 E RELATIVO ADDENDUM N. 1 (OLTRE IVA E ONERI DI LEGGE COMPRESIVO DEGLI EVENTUALI COSTI DELLA SICUREZZA)			€ 238.676,89	

con la seguente tabella "Addendum n. 2 all'ODA n. 32" così come segue:

	VALORE (€)	RIBASSO UNICO PERCENTUALE OFFERTO DALL'OPERATORE	RIBASSO (€)	IMPORTO AGGIUDICATO (€)
Prestazioni progettazione oggetto dell'ODA (€)	€ 40.378,30	5,05000%	€ 2.039,10	€ 38.339,20
Prestazioni lavori oggetto dell'ODA (€)	€ 224.283,06	5,05000%	€ 11.326,29	€ 212.956,77
[in caso di indagini e/o rilievi] importo relativo ad attività di supporto alla progettazione (comprensivo del costo della manodopera)	€ 13.033,45	5,05000%	€ 658,19	€ 12.375,26
Costi della sicurezza da PSC/DUVRI	€ 6.379,27	[NON SOGGETTO A RIBASSO]		€ 6.379,27
IMPORTO DEL CONTRATTO SPECIFICO DA ADDEDDUM N. 2 A ODA N. 32 (OLTRE IVA E ONERI DI LEGGE COMPRESIVO DEGLI EVENTUALI COSTI DELLA SICUREZZA)				€ 270.050,49



NUOVO IMPORTO	VECCHIO IMPORTO	DIFFERENZA €	DIFFERENZA %
€ 270.050,49	238.676,89 €	€ 31.373,60	13,14%

**Accelarata**, altresì, la necessità di provvedere alla modifica del comma 2 dell'Articolo 14 - (Corrispettivo, modalità di pagamento e fatturazione) del Contratto Specifico, specificando i nuovi importi delle prestazioni come riportato nella suddetta tabella;

**Dato atto** dell'avvenuta sottoscrizione dell'addendum n. 2 all'ODA e dell'addendum n.1 al Contratto Specifico, così come riportato nella Delibera di approvazione del progetto esecutivo n. 000324 del 13.03.2025, che riporta i valori della tabella di cui sopra;

**Ritenuto** necessario munire il presente atto della clausola di immediata esecutività al fine di dotare nel più breve tempo possibile i siti destinatari dei beni di che trattasi ed attivare le attività coinvolte;

**Dato atto** che il presente provvedimento sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 29 del 50/2016, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall'art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013, nel proprio sito [www.asppalermo.org](http://www.asppalermo.org) sezione "Bandi Gara";

**Dato atto** che, proponendo il presente provvedimento e sottoscrivendolo, si attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, è conforme alla normativa che disciplina la materia trattata ed è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo, veritiero e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L. 14 gennaio 1994 n. 20 e ss.mm.ii., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione".

#### PROPONE

per i motivi di cui in premessa, che si intendono qui integralmente trascritti, di:


- **prendere atto** dell'avvenuta sottoscrizione dell'addendum n. 2 all'ODA n. 32 e dell'addendum n.1 al Contratto Specifico così come riservato nella Delibera n. 000324 del 13.03.2025 di approvazione del progetto esecutivo per l'intervento della CdC sita nel **Comune di Villafrati distinto nel Distretto Sanitario 36, via Procida, 4" - CUP F72C21001070006;**
- **prendere atto** che è stata presa l'autorizzazione generale sul sistema AREAS 206, UA\_PNRR/2025/47/0 per l'intero importo del quadro economico;
- **prendere atto** di dover anticipare su bilancio aziendale la somma necessaria per l'intervento *de quo*, relativi alla linea di intervento M6. C1 -1.1 "Case di Comunità e presa in carico della Persona", per l'importo totale complessivo del Quadro Economico che ammonta a € 403.607,76 di cui € 270.050,49 per il valore complessivo dell'appalto integrato ed € 133.557,26 per somme a disposizione dell'amministrazione, che trova la necessaria copertura finanziaria a valere sul conto 1.01.02.10.30 denominato "*immobilizzazioni materiali in corso e acconti*", salva la successiva e integrale reintegrazione del finanziamento da parte del competente Servizio Assessoriale, giusta nota prot. n.15402 del 06/03/2022 del Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica dell'Assessorato Regionale della Salute;
- **prendere atto** che l'importo complessivo dell'intervento in oggetto risulta pari ad € 403.607,76, di cui € 360.467,00 corrispondono all'importo del CUP e sono a valere sul finanziamento PNRR , di contro € 43.140,76 a valere su fondi di bilancio aziendale, fatti salvi la rimodulazione degli interventi, di eventuali economie sulla medesima linea di finanziamento e/o il successivo reintegro delle somme da parte del competente Assessorato regionale, giusta nota prot. n. 15402 del 06/03/2022 il Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica dell'Assessorato Regionale della Salute;
- **demandare** al Responsabile Unico del Procedimento tutti gli adempimenti conseguenziali alla presente deliberazione;

- **prendere atto** che gli originali degli atti citati alla presente delibera sono custoditi presso l'U.O.C. Sviluppo e gestione dei Progetti sanitari – Ufficio Speciale;
- **notificare**, per mezzo della segreteria della UOC Sviluppo e gestione dei Progetti sanitari – Ufficio Speciale il presente atto:
  - a. al RUP Arch Giuseppe F.D. Iandolino;
  - b. al Collegio Sindacale;
  - c. all'UOC Bilancio e Programmazione;
- **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.34, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- **di provvedere** ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 50/2016 alla pubblicazione della presente deliberazione nel proprio sito [www.asppalermo.org](http://www.asppalermo.org) alla sezione "Delibere".

**Il Dirigente Tecnico**

**RUP**

(Arch. Giuseppe F.D. Iandolino)



**Sul presente atto viene espresso**

parere FAVOREVOLE dal  
**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**  
 (Dott. Ignazio Del Campo)

parere \_\_\_\_\_ dal  
**IL DIRETTORE SANITARIO**  
 (Dott. Antonino Levita)

---

**IL DIRETTORE GENERALE**

- vista la proposta di deliberazione che precede e che s'intende qui di seguito riportata e trascritta;
- visto il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo;
- ritenuto di condividerne il contenuto;
- assistito dal segretario verbalizzante,

**DELIBERA**

di approvare la superiore proposta, che qui s'intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente

**IL DIRETTORE SANITARIO**


*Dott. Antonino Levita*

n.q. di Sostituto Del Direttore Generale  
 ai sensi dell'art. 3 c.6 del D. Lgs. 502/92



**Il Segretario verbalizzante**

**Il Funzionario Amministrativo**  
*Rosalia Licata*





**REGIONE SICILIANA**  
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE**  
**PALERMO**

ATTESTAZIONI

DELIBERAZIONE N. 000764 DEL 04 GIU 2025

Il Responsabile dell'Ufficio Deliberazioni

Il Funzionario Amministrativo

Rosana Licata

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo il \_\_\_\_\_ l'Addetto \_\_\_\_\_

E' stata ritirata dall'Albo il \_\_\_\_\_ l'Addetto \_\_\_\_\_

- ☐ Si attesta che contro la presente delibera non è pervenuto alcun reclamo.
- ☐ Si attesta che contro la presente delibera è pervenuto reclamo da:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Palermo \_\_\_\_\_

Il Responsabile dell'Ufficio Deliberazioni

\_\_\_\_\_

Annotazioni \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



Il Funzionario Amministrativo  
Rosana Licata





Autorizzazione				Provvedimento				Importo iniziale	Descrizione
Uff. Autor.	Anno	Numero	Sub.	Tipo	Anno	Numero	Esec.		
UA_PNRR	2025	47	0					403 607,76	PNRR - M6.C1-1.1 Case della comunità e presa in carico della persona. Lavori per l'intervento di "ristrutturazione e rifunionalizzazione in CdC dell'immobile sito nel comune di Villafrati, distinto nel Distretto Sanitario 36, via Procida, 4 - CUP F72C21001070006"

ASSESTATO	SCADENZE NON IN ORDINATIVO	SCADENZE IN ORDINATIVO	ORDINI NON LIQUIDATI	CASSA ECONOMALE	SUB. AUTORIZZATO	DISPONIBILITA'
403 607,76	0,00	0,00	0,00	0,00	48 617,80	354 989,96

ALLEGATO ALLA DELIBERA  
N. 000764 DEL 04 GIU 2025